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TANIMLAR 

Finansal Kiralama 

Finans Tipi (Satış Tipi) Kiralama: İlgili tüm riskleri ve 
kazançları kiracıya devreden sözleşmelerdir. Finansal 
kiralama konusu malın mülkiyeti kiraya veren şirkete aittir. 
Ancak, taraflar sözleşmede, sözleşme süresi sonunda 
kiracının malın mülkiyetini satın alma hakkına sahip 
olacağını kararlaştırabilirler. Herhangi bir kiralamanın Finans 
tipi kiralama sayılabilmesi için aşağıdaki dört kriterden en az 
birini sağlaması gerekmektedir.  

 Kira anlaşması, varlık üzerindeki mülkiyet hakkının kira 
anlaşmasının sonunda kiracıya devrini öngörür. 

 Kira anlaşması, kiracıya kira süresinin sonunda varlığı o 
tarihte beklenen normal fiyatının oldukça altında bir 
fiyatla satın alma seçeneği verir.  

 Kira süresi, kiralanan varlığın tahmini ekonomik 
ömrünün yüzde 75'ini veya daha fazlasını kapsar.  

 Asgari kira ödemelerinin (bakım, sigorta ve emlak 
vergileri gibi dönem giderleri hariç) kira anlaşmasının 
başlangıcındaki bugünkü değeri varlığın normal piyasa 
değerinin yüzde 90'ına eşit veya büyüktür. 

Faaliyet Tipi Kiralama (İşletme Kiralaması): Finans tipi 
kiralama sınıfına girmeyen her tür kiralama faaliyet tipi 
kiralamadır. Faaliyet tipi kiralamada, varlığın mülkiyetine 
sahip olmaktan dolayı ortaya çıkan bütün riskler kiraya 
verene aittir. Anlaşmada belirlenmiş olan kira tutarı kiracı 
açısından bir faaliyet gideridir. 

Müstakil Proje 
Nitelik ve/veya maliyeti bakımından bağımsız olarak 
değerlendirilmesi gereken ve KaYa Bilgi Sisteminde alt 
projesi olmayan projeyi ifade eder. 

Ortalama Tamamlanma 
Süresi 

Projenin/Sektörün/Programın aynı ödenek seviyesi ile cari 
yıldan sonra tamamlanabileceği süreyi ifade eder.  

Sektör-Alt Sektör 
Projenin yapılacağı ekonomik/sosyal faaliyet grubunu ifade 
eder. KaYa Bilgi Sisteminde yer alan sektör ve alt sektörlerin 
listesine Ek-12’e yer verilmektedir. 

Sistem Yöneticisi 

Kamu idaresinin KaYa Bilgi Sistemi ile ilgili yöneticisidir. 
KaYa Bilgi Sistemine yatırım teklifleri ile ilgili veri girişi 
yapacak alt kullanıcılarını belirlemek, sistemde nihai hale 
getirilen yatırım programı teklifini onaylayarak sistem 
üzerinden Strateji ve Bütçe Başkanlığına (SBB) 
göndermekten sorumlu yöneticidir. 

Toplu Proje 

Proje ve karakteristiği; makine-teçhizat, bilgisayar yazılım ve 
donanımı, idame-yenileme, bakım-onarım, büyük onarım, 
tamamlama, taşıt alımı, etüt–proje ile yayın alım ve basımının 
bileşiminden oluşması uygun görülen projeyi ifade eder. 
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Toplulaştırılmış Proje 
Benzer nitelikteki alt projelerden oluşan ve amaç ve kapsamı 
itibarıyla toplu ödenek tahsis edilmesi uygun görülen projeyi 
ifade eder. 
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           2024-2026 DÖNEMİ 

YATIRIM PROGRAMI HAZIRLAMA REHBERİ 

1) AMAÇ ve KAPSAM 

1.1) Amaç 

1. Bu Rehberin amacı, 2024-2026 dönemi Yatırım Programı hazırlıklarına esas olmak üzere, 
kamu yatırım önceliklerini ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 16’ncı 
maddesine uygun şekilde; kamu idarelerince uyulması gereken genel ilkeleri, nesnel ve 
ölçülebilir standartları, hesaplama yöntemlerini, bunlara ilişkin olarak kullanılacak tablo 
örneklerini ve diğer bilgileri ortaya koymaktır. 

1.2) Kapsam 

2. Rehber, 5018 sayılı Kanuna ekli I Sayılı Cetvelde belirtilen Genel Bütçe Kapsamındaki 
İdareleri, II Sayılı Cetvelde belirtilen Özel Bütçeli İdareleri, III Sayılı Cetvelde belirtilen 
Düzenleyici ve Denetleyici Kurumları, IV Sayılı Cetvelde belirtilen Sosyal Güvenlik 
Kurumlarını, Kamu İktisadi Teşebbüslerini (KİT’ler) ve Özelleştirme Kapsamındaki 
Kuruluşları (kamu payı yüzde 50’den fazla olanlar), Döner Sermayeli Kuruluşları, İller Bankası 
A.Ş.’yi (İLBANK), dış finansman ile proje yürütecek Mahalli İdareleri ve diğer kamu 
kuruluşlarını kapsamaktadır.  

2) 2024-2026 DÖNEMİ YATIRIM POLİTİKASININ GENEL ÇERÇEVESİ 

2.1) On Birinci Kalkınma Planı (2019-2023) 

3. On Birinci Kalkınma Planı ve Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı, yatırım programı hazırlık ve 
uygulama çalışmalarının temel politika çerçevesini oluşturacaktır. 

2.2) Orta Vadeli Program (2024-2026)  

4. On Birinci Kalkınma Planında ortaya konulacak temel politika ve öncelikler ile ülkemizde ve 
dünyada yaşanan son ekonomik gelişmeler dikkate alınarak hazırlanacak Orta Vadeli Program 
(2024-2026), kuruluşların üç yıllık perspektifle yapacakları program, bütçe ve yatırım programı 
hazırlıklarına esas teşkil edecektir. 

5. Yatırım tekliflerinde 2023 Yılı Yatırım Programında yer alan mevcut projelerin ihtiyaçları göz 
önünde bulundurulacaktır. 

2.3) Bölge Planları, GAP, DAP, KOP, DOKAP Eylem Planları 

6. Yatırım tekliflerinde, 3194 sayılı İmar Kanununun 8 inci maddesi uyarınca kalkınma ajansları 
koordinasyonunda ve Düzey 2 bölgeler seviyesinde hazırlanan bölge planlarında belirtilen 
politika ve öncelikler ile yatırım tekliflerinde, GAP, DAP, KOP, DOKAP Eylem Planları 
kapsamında yer alan öncelikler dikkate alınacaktır. 

2.4) İdare Stratejik Planı ve Performans Programları 

7. İdare stratejik planını hazırlamış olan kuruluşlar, 2024 yılı yatırım tekliflerini stratejik 
planlarında ve performans programlarındaki amaç, hedef ve performans göstergelerine 
dayandıracaklar ve projelerini stratejik planlar esas alınarak ve performans programı ile 
ilişkilendirilerek teklif edeceklerdir. 
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3) YATIRIM PROGRAMI HAZIRLAMA SÜRECİ VE UYULACAK ESASLAR 

3.1) Yatırım Programı Hazırlama Süreci 

8. Yatırım programının hazırlanması süreci Tablo 1’de özetlenmektedir. 

Tablo 1: Yatırım Programı Hazırlama Süreci 

Süreç Dönem 

Taslak Rehberin SBB’nin internet 
sitesinde yayımlanması 

Haziran ayının ilk yarısı 

Makam onayı alınan proje tekliflerinin 
KaYa Kullanıcı Kılavuzuna uygun 
olarak KaYa Bilgi Sistemi’ne girilmesi. 

14 Temmuz’a kadar  

Yatırım tekliflerine dair KaYa Bilgi 
Sistemi çıktılarının resmi yazı ile 
SBB’ye gönderilmesi. 

21 Temmuz’a kadar  

SBB’de yatırım görüşmelerinin 
yapılması  

1 Temmuz-10 Ağustos 

Yatırım görüşmeleri neticesinde ihtiyaç 
olması halinde proje tekliflerinin KaYa 
Bilgi Sisteminde güncellenmesi ve resmi 
yazı ile SBB’ye gönderilmesi 

20 Ağustos’a kadar 

OVP ile Genelge ve eki Yatırım 
Programı Hazırlama Rehberi’nin Resmi 
Gazete’de yayımlanması 

Eylül ayının ilk haftası 

OVP ve Genelge’de yer alan esaslar ile 
Rehber’de yer alan tavanlar 
çerçevesinde tekliflerin revize edilerek 
KaYa Bilgi Sistemi ve resmi yazı ile 
SBB’ye gönderilmesi  

19 Eylül’e kadar 

 

  

 

3.2) Genel Esaslar 

9.  Kuruluşlar yatırım tekliflerini, Orta Vadeli Program’daki hedefler ve proje öncelikleri 
çerçevesinde 2024-2026 döneminde gerçekleştirebilecekleri fiziki hedeflerin boyutunu ve 
maliyetini dikkate alarak yapacaklardır. 

10. Kamu yatırım teklif ve kararları, ihtiyaç, sorun ve bunlara ilişkin çözümleri analiz eden 
sektörel ve bölge plan ve stratejileri, eylem planları ve nitelikli yapılabilirlik etütlerine 
dayandırılacaktır.  

11. Acil ve çok zorunlu haller dışında yatırım programına çok yıllı yeni proje alınmayacaktır. 
Getirilen bu sınırlamaya yatırım programı uygulama sürecinde de devam edilecektir. Yıllık 
proje tekliflerinin yatırım programına alınmasında azami ölçüde seçici olunacak, mevcut 
varlıkların ömrünü uzatan yatırımlara (bakım-onarım, yenileme vb.) ağırlık verilecektir. 
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12. 2024-2026 dönemi yatırım teklifleri 2024 yılı fiyatlarıyla hazırlanacaktır.  

13. Kuruluşlar, tekliflerinde 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında sari ihalesini yaptıkları 
projeleri ve bunlar için 2024-2026 döneminde her yıl için tahsis edilmesi gereken asgari ödenek 
miktarını belirtecekler, proje bazındaki ödenek tekliflerinde ve ihtiyaçlarının belirlenmesinde 
bu hususları dikkate alacaklardır.  

14. Kuruluşların ödenek tekliflerini belirlerken mevcut projelerin tamamlanma süresini 
uzatmaması ve yeni teklif edilecek projelerde ihaleye çıkabilmek için gerekli ödeneği ayırması 
esastır. 

15. İlgili kuruluşlar, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun, projelerin ihaleye çıkılabilmesi için 
sağlanması gereken şartları düzenleyen 62/c maddesini dikkate alarak ödenek teklifinde 
bulunacaklardır. 

16. Proje tekliflerinde cari nitelikteki harcamalara yer verilmeyecektir. Kuruluşlar; projelerinin 
yürütülmesi sırasında ortaya çıkan haberleşme, akaryakıt, malzeme alımları vb. harcamaların 
projeyi ilgilendiren kısmı için ödenek talebinde bulunabilecekler; ancak yatırım dönemine ait 
olmayan diğer hizmetlerini ifa ederken ihtiyaç duyacakları bu nitelikteki cari harcamalar ile 
projelerin kredi anapara geri ödemeleri ve işletme dönemi faiz ödemeleri gibi yatırım tanımına 
uymayan harcamalara yatırım tekliflerinde yer vermeyeceklerdir. Yatırım tekliflerine, mal veya 
hizmetlerin alımları/yapımları sırasında ve bunlarla birlikte mutat olarak yapılan vergi (KDV 
vb.), resim, harç gibi mütemmim ödemeler de dahil edilecektir. Ancak, projenin uygulanması 
sırasında oluşabileceği tahmin edilen fiyat farkı, kur farkı ve iş artışı, teklifte proje tutarına dahil 
edilmeyecektir.  

17. Kamu kuruluşları, yatırım stokunun ortalama tamamlanma süresini azaltacak tedbirleri 
alacaktır. SBB gerekli gördüğü takdirde yatırım programında yer alan projelerin ortalama 
tamamlanma süresini azaltma yönünde ihtiyaç duyulabilecek ilave tedbirleri resen alır.  

18. 2024 yılı yatırım teklifleri kapsamında hazırlanan yeni projeler idarenin stratejik planı ile 
KaYa Bilgi Sistemindeki Gerekçe menüsü altında yer alan ilgili kısımda ilişkilendirilecektir. 

19. Kamu kuruluşları arasında imzalanmış olan protokoller gerekçe gösterilen tekliflerde de bu 
Rehberin ilgili hükümlerine göre bilgi ve belgeler hazırlanarak KaYa Bilgi Sistemine 
yüklenecektir. 

3.3) Sektörel Esaslar 

20. Tarım/Sulama sektörü:  

Sulama sahası 1.000 hektardan büyük tüm tesisler bağımsız olarak değerlendirilmek üzere 
müstakil proje olarak yatırım programına teklif edilecektir. 

Sulama, taşkın koruma, bitirilecek baraj vb. büyük su işi projelerine dair yıllık fiziki hedefler 
proje bazında; sulama, bitirilecek gölet, taşkın koruma vb. küçük su işi projelerine dair yıllık 
fiziki hedefler ise faaliyet bazında ve her iki fiziki hedef seti belirlenerek yatırım teklifleri ile 
birlikte gönderilecektir. 

21. Tarım/Bitkisel Üretim sektörü: Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri 
Projelerinde daha önce ihalesi yapılan işlerin tamamlanması ve mevzuat gereği olanlar hariç 
yeni işlerin öncelikle sulama yatırımları ile birlikte ele alınması esastır. 

22. Tarım/Hayvancılık sektörü: Teklif edilecek projelerde cari transfer niteliğindeki, yeni 
hayvancılık işletmesi kurulmasına, yetiştiricilere hayvan  ve/veya hayvan yemi vb. girdi 
dağıtımına yönelik uygulamalar yatırım programı kapsamında değerlendirilmeyecektir. 



 

4 
 

23. KOBİ ve Girişimcilik sektörü: Yeni yapım proje tekliflerinin yatırım yılı başında teklif 
edilmesi esastır. Bakanlık teklifi ile uyumlu olan ve Rehbere uygun şekilde hazırlanan Fizibilite 
Etüdü veya Proje Teklif Formu ile KaYa Bilgi Sistemi üzerinden paylaşılan “Organize Sanayi 
Bölgesi ve Küçük Sanayi Sitesi Proje Teklifleri Ön Değerlendirme Formu”nu içeren proje 
teklifleri değerlendirilmeye alınır.  

24. Turizm sektörü: Destinasyon özelinde ve odaklı şekilde geliştirilen projeler teklif 
edilebilecektir. Projelendirme, destinasyonda hedeflenen turizm gelişiminin gerçekleşebilmesi 
için gerekli yatırımı bütünüyle yansıtacak, toplam maliyet, süre ve yıl ödeneği buna göre 
şekillendirilecektir. Ödeneğin yerel idarelere transfer edilmesi durumunda projeye yerelin katkı 
payı bilgisi de teklif dosyasında yer alacaktır.  

GAP, DOKAP ve KOP Bölge Kalkınma İdareleri için GAP Turizm Master Planı, DOKAP 
Turizm Master Planı ve KOP Turizm Master Planı kararları projelerin değerlendirilmesinde 
esastır.  

Yatırım projelerinin kapsamı turizm yatırımcısının bölgeye yatırım yapmasını teşvik etmek 
üzere altyapının tesisi ile sınırlı olup üstyapı içermeyecektir. Mahalli idarelerin turizm amaçlı 
altyapı yatırımları Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri, Turizm Merkezleri ve 
Korunan Alanlar ile destinasyon yönetimi bazında geliştirilen projeler kapsamında 
desteklenecektir. Mahalli idarelerin içme suyu, atık su, kanalizasyon, derin deniz deşarjı, katı 
atık vb. konulardaki talepleri ilgili sektöründen karşılanacak olup turizm sektörüne 
önerilmeyecektir. Benzer şekilde, cari bütçeye konu tanıtım, markalaşma ve pazarlama 
faaliyetleri için yatırım bütçesinden talepte bulunulmayacaktır. 

İç ve/veya dış turizme konu destinasyonlara ulaşımı sağlayan ve karayolu ağında olmayan yeni 
turistik yol projesi tekliflerinde varış noktasındaki turizm talebi ve diğer turizm yatırımlarıyla 
eşgüdüm dikkate alınacaktır. 

25. Konut sektörü: Proje teklifi yapan kuruluşlar, teklifin yapıldığı il ve kurum geneli itibarıyla 
personel ve lojman sayısını belirtecek; talep edilen proje kapsamını ve maliyetlerini açıklayıcı 
dokümanları teklif dosyasına ekleyecektir. Onarım projeleri yıllık olarak teklif edilecektir. 
Onarım kapsamında yapılacak işler iş türleri ve maliyetleri itibariyle belirtilecektir. Teklif 
dosyasına bir önceki yıl ödeneği ve teklif edilen yıl ödeneği ile tamamlanan ve tamamlanması 
planlanan daire, afet konutu, altyapı proje sayısı vb. ile onarılan ve onarılacak lojman sayıları 
belirtilecektir. Yeni yapım projeleri arsa tahsisinden sonra teklif edilecektir.  

26. Eğitim/İlköğretim, Genel Ortaöğretim ve Mesleki ve Teknik Eğitim sektörleri: Yeni teklif 
edilecek projelerde, okulun yapılacağı bölgedeki (il-ilçe) derslik başına düşen öğrenci sayısı ile 
ikili eğitim oranı dikkate alınacaktır. 

Tüm projelerin fiziki gerçekleşme seviyeleri yatırım teklifleri içinde yer alacaktır. Zorunlu 
haller dışında özel projelere ve özel imalata yer verilmemesi esastır. Derslik ihtiyacının acilen 
karşılanması amacıyla yeni proje tekliflerinde zorunlu haller dışında öğretim binaları dışında 
ek tesis teklif edilmemesi esas olup, yatırım programında devam eden projelerde ise öğretim 
binaları dışında kalan ve eğitim ve öğretim hizmetlerini aksatmayacak ünitelerin yapımına 
öğretim binaları hizmete alındıktan sonra başlanacaktır. 

Yatırım programında yer almakla birlikte yapımına ihtiyaç kalmamış veya 
gerçekleştirilmesinde önemli zorluklarla karşılaşılan projeler yatırım programından çıkarılmak 
üzere teklif edilecektir.  

Milli Eğitim Bakanlığınca yürütülen “e-Yatırım Projesi” ile tespit edilen yatırım ihtiyacına göre 
okul yapımında öncelikli il ve ilçeler sıralanacak ve yeni proje teklifleri seçimlerine esas 
oluşturan kriterleri de gösterecek şekilde hazırlanarak SBB’ye gönderilecektir. 
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Zorunlu haller dışında il merkezlerindeki lise ve dengi okullar için pansiyon talebinde 
bulunulmaması, ilçe merkezleri için teklif edilen pansiyonlar, ilgili ilçedeki bütün lise ve dengi 
okullar öğrencilerine hizmet verecek şekilde ele alınması, her okul türü için ayrı öğrenci 
pansiyonu teklifi yapılmaması esastır. Yapılacak tekliflerde pansiyon uygulaması taşımalı 
eğitim uygulamasıyla birlikte değerlendirilerek illerin önceliklendirilmesi yapılacaktır. 

27. Eğitim/Yükseköğretim sektörü: Yeni kurulan devlet üniversitelerinin kampüs yeri seçimi 
tamamlanmadan ve söz konusu üniversitelerin kampüs planları ve uzun vadeli üniversite 
gelişim planları hazırlanmadan, bu üniversiteler için 2024 yılında tahsis edilmesi öngörülen 
ödeneklerin inşaat işleri için kullanılmasına izin verilmemesi esastır.  

Yeni yapım projelerinin tamamı modüler tarzda, enerji verimliliğine ilişkin yapım ilkelerini 
dikkate alan ve engelli vatandaşların kullanımına uygun tarzda projelendirilecektir. Derslik ve 
Merkezi Birimler projesi kapsamında gerçekleştirilen dersliklerin ortak kullanıma uygun 
olması sağlanacaktır. Diğer yandan, maliyet etkin yapım teknikleri ve yapı malzemeleri 
kullanımı ile doğal çevreye ve yöresel mimariye uyumu dikkate alınacaktır. 

28. Eğitim/Kültür sektörü: Zorunlu haller dışında, yeni kültür merkezi projesi tekliflerinin, Kamu 
Eliyle Yapılan Kültür Yatırımlarına Destek projesi kapsamında yapılması esastır. 

29. Sağlık sektörü: Proje tekliflerinin aynı mahalde sağlık tesislerinin mükerrerliğine ve israfa yol 
açmayacak şekilde hazırlanması esastır. İnşaat ve donanım ihtiyaçları karşılanarak faaliyete 
geçmiş hastanelerin ek bina, yenileme, yeni makine-teçhizat ve donanım alımına yönelik 
projelere kendi öz gelirlerinden kaynak ayrılması ve bu kurumların söz konusu projelerin 
maliyetlerini öncelikle döner sermaye gelirleri ile karşılaması esastır. Uygulama projesi hazır 
olmayan projeler Yatırım Programına etüd-proje olarak teklif edilecektir. 2024 yılında devam 
edecek olan Üniversitelere ait her bir proje için Ek-14’te yer alan “Devam Etmekte Olan Sağlık 
Sektörü Projeleri Bilgi Formu” doldurulacaktır. Ayrıca sağlık sektörü kapsamında yatırım 
projesi teklif edecek Üniversitelerin Ek-15’da yer alan “Üniversite Hastaneleri Mevcut Altyapı 
Bilgi Formu”nu doldurması gerekmektedir. Ek-14 ve Ek-15 kapsamında hazırlanan formların 
saglik@sbb.gov.tr adresine gönderilmesi beklenmektedir. 

30. Diğer Kamu Hizmetleri/Genel İdare sektörü: Yeni idari hizmet binası projeleri (detayı tadat 
edilmemiş toplulaştırılmış projelerin alt projeleri dahil) sadece zorunlu durumlarda ve arsası 
belli olmak koşuluyla teklif edilecektir. Bu tür durumlarda, söz konusu projeler öncelikle etüt-
proje karakteristiğiyle, etüt-proje işleri tamamlandıktan sonra inşaat karakteristiğiyle teklif 
edilebilecektir. Hizmet Binası proje tekliflerinin değerlendirilebilmesi için, bu Rehberin “3.8) 
Hizmet Binaları” başlıklı bölümünde yer alan kurallara uyulacaktır.  

31. Diğer Kamu Hizmetleri/Adalet Hizmetleri sektörü: İnşaatına başlanmış olan projelerin 
tamamlanmasına öncelik verilecek, zorunlu hallerde arsası belli olmak koşuluyla yeni bina 
projesi teklif edilebilecektir. Zorunlu hallerde teklif edilmesi gereken ceza infaz kurumu ve 
adalet binaları dahil hizmet binalarının değerlendirilebilmesi için teklifler öncelikle etüt-proje 
olarak iletilecek ve bu projelerin her biri için Ek-3’te yer alan formata uygun olarak gerekçe 
raporu ve ihtiyaç programı güncel bilgilerle ve eksiksiz doldurularak KaYa Bilgi Sistemine 
takvime uygun olarak yüklenecektir. Deprem analiz sonucunun olumsuz olması nedeniyle 
programa alınması teklif edilecek hizmet binası projelerinin değerlendirilebilmesi için yukarıda 
belirtilen belgelere ek olarak deprem analiz sonuç raporu ile birlikte güçlendirme-yapım 
maliyetleri ayrı ayrı hesaplanarak teklifle birlikte sunulacaktır. Sadece etüt projesi 
tamamlanmış işler inşaat karakteristiğiyle teklif edilebilecek, yeni tekliflerde; teklifin gelecek 
yıllar için ödenek ihtiyacına getireceği ek yük değerlendirilecek ve proje tamamlama sürelerinin 
3 yılı aşmamasına dikkat edilecektir. İnşaat karakteristiğiyle teklif edilecek projelerde yukarıda 
sayılan belgelere ek olarak keşif özeti de iletilecektir. Bina bakım-onarım, makine-teçhizat, 
yazılım-donanım, taşıt vb. alım projeleri yeni proje ve yıllık olarak teklif edilecektir.  
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32. Diğer Kamu Hizmetleri/Güvenlik Hizmetleri sektörü: Mevcut projelerin tamamlanmasına 
öncelik verilecek; zorunlu hallerde gündeme gelebilecek ihtiyaçlar için yeni projeler ayrı olarak 
teklif edilecektir. Bu projelere ilişkin etüt-proje, gerekçe, ihtiyaç analizi raporları, depreme 
dayanıklılık açısından mevcut bir binanın yerine teklif ediliyor ise deprem analiz sonuç raporu 
ve güçlendirme-yeniden yapım maliyetleri ayrı ayrı hesaplanarak teklifle birlikte iletilecektir. 
Bina bakım-onarım, makine-teçhizat, yazılım-donanım, taşıt vb. alım projeleri ayrı ayrı, veya 
muhtelif işler başlığı kapsamında alt projeler şeklinde, yeni proje ve yıllık olarak teklif 
edilecektir. Arsası olan ve etüt-projesi tamamlanmış işler inşaat karakteristiğiyle teklif 
edilebilecektir. Kuruluşlarca, yatırım teklifleri ile birlikte mevcut projelerin fiziki ve nakdi 
gerçekleşme durumlarını, ihale edilip edilmedikleri, yılı ödeneğinin teklifin gönderildiği tarihte 
gerçekleşmiş olan harcama bilgisi ile yıl sonu harcama tahmini proje bazında ve ayrıca kuruluş 
toplamı olarak iletilecek ve KaYa Bilgi Sistemine yüklenecektir.  

33. Sektörler kapsamında yürütülen bilgi ve iletişim teknolojileri projeleri birbirleriyle 
koordinasyon içerisinde yürütülecek, işlev bakımından benzerlik gösteren ve ortak yönleri 
bulunan projelerin birbirleriyle bütünlük içerisinde gerçekleştirilmesi için gerekli çalışmalar 
yapılacaktır. Ulusal ölçekte ihtiyacı karşılayabilecek ve bu suretle kurumların münferit proje 
ihtiyaçlarını merkezi olarak karşılayabilecek projelere öncelik verilecektir. 

34. Yatırım projelerinin hazırlanmasında ülkemiz tarafından da onaylanan BM Sürdürülebilir 
Kalkınma Amaçlarının gerçekleştirilmesine katkı sağlayacak faaliyetlere önem verilecektir. 
Projelerin ilgili olduğu SKA’lar KaYa Bilgi Sisteminde belirtilecektir.   

35. Yatırım projelerinin değerlendirilmesinde, yerlilik payı yüksek ve yabancı tedarikçilere 
bağımlılığı azaltan yazılım ve donanım ürünlerinin kullanıldığı projelere öncelik verilecektir. 

36. Kamunun e-devlet uygulamalarına geçişini hızlandırmak üzere hazırlayacağı bilgi ve iletişim 
teknolojileri projelerinde temel hedef, kamunun kendi içinde ve üçüncü taraflarla bilgi 
paylaşımının, birlikte çalışabilirliğin, etkinlik ve şeffaflığın sağlanması ile vatandaşlara ve iş 
dünyasına elektronik ortamda sunulacak entegre edilmiş hizmetlerin yaygınlaştırılmasıdır. 
Hazırlanacak projeler için vatandaş odaklı yaklaşımla iş süreçlerinin ve bilgi gereksinimlerinin 
analiz edilerek uygun bir tasarım oluşturulması ve projelerin gerçekçi ekonomik ve sosyal 
analizlere dayandırılması esastır.  

37. Bilgi ve iletişim teknolojileri proje teklifleri, https://www.sbb.gov.tr/kamu-bit-projeleri-
rehberi/ internet adresinde belirtilen usul ve esaslara göre hazırlanarak KaYa Bilgi Sistemine 
yüklenecektir.  

38. Belirli bir sektöre yönelik olan bilgi ve iletişim teknolojileri projeleri ile idame niteliğindeki 
bilgi ve iletişim teknolojileri projeleri, ilgili olduğu sektöre teklif edilecektir. Ancak çok sayıda 
sektörü ilgilendiren, ulusal ölçekte merkezi niteliğe sahip bilgi ve iletişim teknolojilerine ilişkin 
altyapı projeleri ile kurumsal ölçekte bilgi ve iletişim teknolojileri altyapılarının bütüncül 
dönüşümüne yönelik projeler Diğer Kamu Hizmetleri sektörünün Bilişim Altyapıları alt 
sektörüne teklif edilecektir. 

39. “Uygulama yazılımı geliştirme” bileşeni içeren ve toplam proje tutarı “Kamu Bilgi ve İletişim 
Teknolojileri Projeleri Hazırlama Rehberi”nde ifade edilen tutarı geçen bilgi ve iletişim 
teknolojileri projelerinde Rehber’de belirtilen kalite standardı seviyelerine uyum zorunluluğu 
bulunmaktadır. 

40. Üniversitelere ait yatırım tekliflerinin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından belirlenen 
kontenjanlar dikkate alınarak SBB’ye iletilmesi esastır. SBB’ye iletilecek yükseköğretim ve 
spor sektörüne ilişkin yatırım tekliflerinde Ek-8’da yer alan tabloların doldurulması esastır. 
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41. Üniversitelerin yeni mekân taleplerini www.meksis.gov.tr adresinde yer alan Yükseköğretim 
Mekânları Yatırım Karar Destek Sistemi üzerinden iletilmesi ve yapımı tamamlanan 
mekânların nihai bilgilerinin yine bu sistem üzerinden güncellenmesi esastır. 

42. Yüksek öğretim kurumlarının, özgelir karşılığı kaydedilen ödeneklerden karşılanacak yatırım 
nitelikli bilimsel araştırma projeleriyle ilgili teklifleri Teknolojik Araştırma Sektörü teklifi 
içinde yer alacaktır. 

43. Kamu kuruluşları ve üniversiteler tarafından 2024 yılında devam edecek olan teknolojik 
araştırma sektöründeki her proje için Ek-7’de yer alan “Devam Etmekte Olan Teknolojik 
Araştırma Sektörü Projeleri Bilgi Formu” doldurulacak ve teknoloji@sbb.gov.tr adresine 
gönderilecektir. 26 Kasım 2016 tarihli ve 29900 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 
Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik çerçevesinde 
araştırma projeleri ödenekleri özel hesaba aktarılarak bir sonraki yıl kullanılabilmektedir. Ek-
7’de yer alan form doldurulurken 2023 yılında kullanılamayacak ödeneklerin özel hesap 
aracılığıyla 2024 yılında kullanılabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. 

44. Sanayi altyapısına yönelik Organize Sanayi Bölgeleri ve Küçük Sanayi Siteleri ile ilgili 
yatırım teklifleri, projenin yer alacağı ilin sanayi potansiyelini ve sosyo-ekonomik durumunu, 
ildeki diğer Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ve Küçük Sanayi Sitesi (KSS) projelerine ilişkin 
bilgileri ve projeye ilişkin analizleri içeren Fizibilite Etüdü ve Proje Teklif Formu ile birlikte 
SBB’ye iletilecektir. OSB ve KSS projelerinin ödenekleri bütçenin “Borç Verme” tertibinden 
karşılandığı için sermaye gideri ve sermaye transferi kapsamındaki ödenek teklifine dahil 
edilmeyecektir.  

45. Lisanssız güneş enerjisi santrali (GES) ve rüzgar enerjisi santrali (RES) niteliğindeki yeni 
yatırım projesi tekliflerinde; kurulu gücün kuruluş tüketimi ile sınırlı kalması, piyasaya satış 
yapılması yoluyla kâr amacının bulunmaması, çağrı mektubunun alınmış olması, yatırım 
maliyetinin mümkünse öncelikli olarak IPA gibi alternatif finansman kaynaklarından 
karşılanması, santral kurulumunda yerlilik oranının azami tutulmasına dikkat edilerek yerli 
firmalardan fiyat tekliflerinin alınması gerekmektedir. Ayrıca, toplam kurulu gücü 5 MW üstü 
olan GES ve RES projeleri enerji sektöründen, 5 MW ve altı projeler ise kuruluşun yer aldığı 
mevcut sektör üzerinden teklif edilecektir. 

46. Proje maliyetine bakılmaksızın, tüm GES ve RES yeni yatırım projesi tekliflerinde, Ek-1’de 
yer alan formatın yanında, Ek-16’de yer alan hususları da kapsayacak biçimde Fizibilite 
Etüdünün hazırlanması gerekmektedir.  

47. Sağlık, karayolu ulaştırması, içme suyu ve sulama sektörlerinde teklif edilecek yeni projeler 
için KaYa Bilgi Sisteminde yer alan “Proje Önceliklendirme” başlığı altındaki değerlendirme 
sorularının cevaplandırılması gerekmektedir. 

3.4) Fizibilite Etüdü 

48. Fizibilite Etüdü hazırlanması gerekli olan yeni proje teklifleri için Fizibilite Etüdü’nün 
eksiksiz ve güncel bilgiler içerecek şekilde hazırlanması ve iletilmesi zorunludur. 

49. Proje maliyeti 30 Milyon TL ve üzerinde olan ve bilgi iletişim teknolojileri projesi 
niteliğinde olmayan yeni yatırım projesi tekliflerinde Ek-1’de yer alan format çerçevesinde, 
projelerin ticari, finansal, ekonomik ve sosyal yapılabilirliğinin, önceliğinin ve çevreye 
etkilerinin fayda-maliyet veya maliyet etkinlik analizi ile ortaya konulduğu Fizibilite Etüdünün 
hazırlanması ve KaYa Bilgi Sisteminde “Gerekçe” menüsünün altında yer alan ilgili alana 
yüklenmesi zorunludur. Sağlık sektörü altında 30 Milyon TL ve üzerinde proje maliyetiyle 
teklif edilmesi öngörülen projelerden fizibilite etüdü henüz hazır olmayanlar Yatırım 
Programına etüd-proje karakteristiğiyle ve proje teklif formuyla teklif edilecektir. 
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50. Fizibilite Etüdü Formatında yer alan “6. Ticari Analiz” bölümünde kullanılacak iskonto 
oranının hesaplanabilmesi için aşağıda yer alan oranların güncel verilerinden yararlanılır;  

 Borç alınan finansman kaynakları için ödenen faiz oranı, 

 Sermaye piyasasındaki geçerli faiz oranı (mevduat faizleri, bono faizleri vb.) 

 Benzer yatırım konularındaki karlılık oranı. 

Ekonomik analizde kullanılacak iskonto oranı ise yatırım projesinin ekonomik büyümeye katkı 
sağlayabilmesi için kazanması gereken en düşük getiriyi ifade etmek üzere güncel veriler 
kullanılarak hesaplanacaktır. 

51. Kesin projeye dayandırılmak şartıyla hazırlanacak Fizibilite Etüdü ve ilgili mevzuatın 
gerektirmesi durumunda ÇED Olumlu Belgesi veya ÇED gerekli değildir kararı alındıktan 
sonra yeni projeler yatırım programına teklif edilecektir. Yıl içi acil ve zorunlu nedenlere dayalı 
proje tekliflerinde, ilgili fizibilite etütlerine yeni proje tekliflerinin aciliyetini belirten 
gerekçeler dahil edilmelidir.  

52. Ek-1’de yer alan fizibilite etüdü formatı, fizibilite etüdünün temel bulgularının bir sayfada 
sunulabileceği bir Proje Kimlik Kartını, 4 proje alternatifi gerekliliğini, hazırlanması gereken 
tabloların formatlarını ve bölümlerde talep edilen bilgilere dair açıklama metnini içermektedir. 

53. Sektörlerin ve projelerin farklı özellikleri göz önünde bulundurarak Ek-1’de yer alan fizibilite 
etüdü formatında yer alan ilgili başlıklar doldurulacaktır. 

54. Yeni yatırım projesi niteliğini haiz olmayan, geçmiş yıllarda tamamlanmış bazı projelerin 
kesin hesap farklarının ödenmesi veya özel gelirlerin yıl içinde diğer projelerle 
ilişkilendirilmesini sağlamak amacıyla teklif edilecek harcamalar (Kesin Hesap Karşılığı, 
Noksan Kalan İşler vb.) için Fizibilite Etüdü hazırlanmasına gerek bulunmamaktadır. 

55. AB kaynakları ile finanse edilen ve 2024 Yılı Yatırım Programına teklif edilen 30 Milyon TL 
üstü maliyetli projeler için AB formatından hazırlanan fizibilite etüdü ile birlikte Ek-1’de yer 
alan Fizibilite Etüdü Formatının Proje Özeti kısmının doldurulması ve SBB’ye iletilmesi 
gerekmektedir.  

56. SBB, projenin özelliğini dikkate alarak maliyeti ne olursa olsun gerektiğinde Fizibilite Etüdü 
istemeye yetkilidir.  

57. Fizibilite Etütlerinin, değerlendirme sürecinin alacağı süre göz önünde bulundurularak, 2023 
yılı Temmuz ayı sonuna kadar 2 basılı nüsha halinde ve elektronik ortamda KaYa Bilgi 
Sistemi aracılığıyla SBB’ye iletilmesi gerekmektedir. 

58. 2023-2025 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi ekinde yer alan formata göre 
hazırlanarak SBB’ye iletilen fizibilite etütleri, güncelleme ihtiyacı ortaya çıkana kadar 
geçerliliğini koruyacaktır. 

59. Güncelliğini yitirmiş projelerin fizibilite etütleri kuruluşlar tarafından revize edilecektir. Proje 
maliyetinde sabit fiyatlarla yüzde 30’u aşan oranda artış olması halinde SBB tarafından güncel 
keşfe dayanan yeni fizibilite etüdü istenecek ve proje hakkındaki nihai karar bu etüde 
dayandırılacaktır. 

60. Büyük altyapı projeleri yürüten kurumlar, planlama ve uygulama aşamalarında; elektrik iletim 
hatları, enerji tesisleri, su-kanalizasyon isale hattı, sulama kanalı, boru hattı (petrol, doğalgaz, 
jeotermal), karayolu (devlet ve il yolları, otoyollar), demiryolu, telekomünikasyon iletişim 
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hatları, havaalanı, madencilik ve jeotermal yatırımları, liman, baraj ve benzeri muhtemel fiziki 
çakışma alanlarını dikkate alarak gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür.  

Teklif edilen projeler için yukarıda belirtilen alanlar çerçevesinde, yatırımların fiziki 
çakışmasının önlenmesi amacıyla alınan tedbirlere dair bilgiler fizibilite etüdünün 1.4 
bölümünde yer alacaktır.  

3.5) Proje Teklif Formu 

61. Yatırım Programına proje teklif edilebilmesi için Proje Teklif Formunun eksiksiz ve güncel 
bilgiler içerecek şekilde hazırlanması ve iletilmesi zorunludur. 

62. Proje maliyeti 30 Milyon TL altında olan projeler ile proje maliyetine bakılmaksızın, toplu  
ve Yatırım Programında detayı tadat edilmemiş toplulaştırılmış projeler, ilköğretim, genel 
ortaöğretim, mesleki ve teknik eğitim sektörlerindeki okul projeleri, yükseköğretim sektöründe 
yer alan 2.000 adetten az yatak kapasitesine sahip yurt projeleri, spor sektöründe yer alan 
stadyum projeleri hariç diğer projeler, sağlık sektöründe yer alan 100 ve altı yataklı hastane 
projeleri,  etüd proje karakteristiğinde alınacak sağlık sektörü projeleri, kültür sektöründe yer 
alan restorasyon projeleri, sosyal içerme sektörü, adalet hizmetleri sektöründe yer alan 200.000 
m2’den küçük kapalı alana sahip ceza infaz kurumu projeleri ile güvenlik hizmetleri sektöründe 
yer alan 50.000 m2’den küçük kapalı alana sahip hizmet binaları projeleri, teknolojik araştırma 
sektörü ile üniversitelerin beden eğitimi ve spor, kültür yükseköğretim sektöründe yer alan 
projeler adı ve/veya karakteristiği taşıt alımı, akaryakıt ve yağ alımı, lojman, eğitim tesisi, ikmal 
inşaatı, tamamlama, araştırma, arazi toplulaştırması, afet konutları, deprem güçlendirme, afet 
hasarlarının telafisi ile diğer projelerden dolayı ortaya çıkan yol ve yer değiştirmesi şeklinde 
olan her türlü yeni yatırım projesi teklifleri için proje karakteristiğine bağlı olarak bu Rehberde 
belirtilen formatlara uygun olarak gerekli belge ve bilgiler iletilecek, Fizibilite Etüdü yerine 
geçmek üzere ise Ek-2’te yer alan Proje Teklif Formu’na uygun olarak KaYa Bilgi 
Sistemindeki ilgili alanlar eksiksiz doldurulacaktır.  

63. Arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetlerine ilişkin teklif edilecek yeni projelerle 
ilgili olarak Ek-13 doldurularak SBB’ye iletilecektir. 

64. Teknolojik araştırma sektöründe araştırma altyapılarının kurulumuna ve geliştirilmesine 
yönelik destekler Araştırma Altyapıları Proje Çağrıları kapsamında verilmektedir. Proje 
çağrıları üniversiteler ile kamu kurum ve kuruluşlarına resmi yazı ile duyurulmakta olup proje 
çağrısına çıkılması durumunda, proje teklifleri arastirma.sbb.gov.tr internet adresinde yer alan 
proje başvuru dokumanı doldurularak, kurumun en üst yöneticisinin imzasının yer aldığı resmi 
yazı ile SBB’ye iletilebilecektir. 

65. AB kaynakları ile finanse edilen ve 2024 Yılı Yatırım Programına teklif edilen 30 Milyon TL 
altı maliyetli projeler için Ek-2’te yer alan Proje Teklif Formunun hazırlanarak SBB’ye 
iletilmesi gerekmektedir. Ayrıca AB formatında hazırlanan proje teklif dokümanlarından ilgili 
olanlarının da SBB’ye iletilmesi gerekmektedir. 

66. Yeni yatırım projesi niteliğini haiz olmayan, geçmiş yıllarda tamamlanmış bazı projelerin 
kesin hesap farklarının ödenmesi veya özel gelirlerin yıl içinde diğer projelerle 
ilişkilendirilmesini sağlamak amacıyla teklif edilecek harcamalar (Kesin Hesap Karşılığı, 
Noksan Kalan İşler vb.) için Proje Teklif Formu hazırlanmasına gerek bulunmamaktadır. 

3.6) Kamulaştırma 

67. 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 3 üncü maddesine 4650 sayılı Kamulaştırma 
Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla eklenen son fıkranın amir hükmü 
uyarınca, yeterli ödenek temin edilmeden kamulaştırma işlemine başlanamayacağından, 
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kamulaştırma ödenek teklifleri projelerin gerçek kamulaştırma ihtiyacını yansıtacak şekilde 
proje bazında KaYa Bilgi Sisteminde gerekli ödenek tanımları yapılarak belirlenecektir.  

68. Projelerle ilişkili kamulaştırma teklifleri proje bağlantısı kurularak KaYa Bilgi Sistemine 
girilecektir.  

69. Yeni projeler için hazırlanan fizibilite etütlerinde kamulaştırma bedelleri Ek-1’de yer alan 
Fizibilite Etüdü Formatı’nın “2. Yer Seçimi ve Arazi Maliyeti” bölümünde ifade edilecek ve 
“6. Ticari Analiz” kısmında dahil edilerek, “7. Ekonomik Analiz” kısmında ise dahil edilmeden 
dikkate alınarak hesaplamalar yapılacaktır.  

70. Hizmet binası olarak kullanılmak üzere bina kamulaştırması veya hizmet binası yapımı 
amacıyla arazi kamulaştırması teklifleri sadece zorunlu hallerde yapılacaktır. Bu tür 
durumlarda, ödenek teklifiyle birlikte ilgili binanın veya ilgili arazi üzerine yapılması planlanan 
binayla ilgili olarak Ek-3’te yer alan formata uygun gerekçe raporu ve ihtiyaç programı güncel 
bilgiler içerecek şekilde hazırlanarak iletilecektir.  

3.7) Taşıtlar ve İş Makineleri 

71. 2024 yılında kaynağı ne olursa olsun, taşıt alımı sadece zorunlu hallerde yapılabilecektir.  

72. Kuruluşların taşıt alımı teklifleri Ek-4’te yer alan “2024-2026 Dönemi Tahmini Taşıt Alım 
Bedelleri Listesi” esas alınarak yapılacaktır.  

73. Teklif edilecek taşıt sayıları belirlenirken, tahmini taşıt alım bedellerinin her türlü vergi öncesi 
bedeller olduğu dikkate alınacaktır.  

74. Taşıt edinimine yönelik taleplerde mevcut taşıt envanterinin ve kullanım durumunun dikkate 
alınması gerekmektedir. Bu kapsamda taşıt talebinde bulunan kuruluşlar Ek-5’da yer alan 
“Taşıt Envanteri Formu”nu ve her bir taşıt talebi için Ek-6’de yer alan “Taşıt Talep Formu”nu 
eksiksiz dolduracaktır. 

75. Taşıt satın alma talepleri, kurum ve kuruluşların envanterinde olan taşıtların yanında kiralık 
ve başka kurumdan tahsisli olarak kullanılmakta olan, ayrıca vakıf, dernek, sandık, banka, 
birlik, firma, şahıs ve benzeri kuruluş veya kişilere ait olup kamu kurum ve kuruluşlarınca 
kullanılan bütün taşıtların bilgisini içeren Ek-5’daki “Taşıt Envanter Formu” ile birlikte 
iletilecektir. Ayrıca tüm taşıt talepleri KaYa Bilgi Sistemi aracılığı ile projelere karakteristik 
olarak eklenerek iletilecektir. 

76. İş makineleri teklifinde, mevcut araçların adet ve modellerine ilave olarak imal tarihleri ile 
son iki yıldaki yıllık ortalama çalışma saatleri de talep ile birlikte verilecektir. 

3.8) Hizmet Binaları 

77. Kamu hizmet binalarına yapılacak ödenek tahsislerinde, önemli oranda fiziki gerçekleşmesi 
bulunan projelere öncelik verilecektir. 

78. Yeni hizmet binası projeleri sadece zorunlu durumlarda teklif edilebilecektir. Bu tür 
durumlarda söz konusu projeler, öncelikle etüt-proje olarak ve Ek-3’te yer alan formata uygun 
olarak güncel bilgilerle hazırlanacak Gerekçe Raporu ile 12.09.2018 tarihli ve 30533 sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Binaları Standartları Rehberi” hakkındaki 11.09.2018 
tarihli ve 2018/09 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi uyarınca hazırlanacak ihtiyaç 
programıyla birlikte iletilecektir. Söz konusu belgeleri eksik olan, eksik doldurulan veya güncel 
bilgiler içermeyen proje teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Etüt-projesi tamamlanan ve 
arsası belli olan projeler “inşaat” karakteristiğinde teklif edilebilecektir. Etüt-projesinin 
tamamlanmasının ardından “İnşaat” karakteristiğiyle teklif edilecek projeler için keşif özeti 
iletilecektir.    
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79. Deprem analiz sonucunun olumsuz olması nedeniyle yeni hizmet binası için teklif edilecek 
etüt-projelerle birlikte, yukarıda belirtilen belgelere ek olarak deprem analiz raporu ile 
hazırlanacak “güçlendirme-yapım maliyeti karşılaştırması”na yer verilecektir. 

80. Yeni hizmet binası tekliflerinde; teklifin gelecek yıllar için ödenek ihtiyacına getireceği ek 
yük değerlendirilecek ve proje tamamlama sürelerinin 3 yılı aşmamasına dikkat edilecektir.  

81. Hizmet binası tekliflerinde mevcut binanın kullanım durumu ile ekonomik ömrünü dikkate 
alan, güncel birim maliyetler kullanılarak hesaplanan fiyatlara dayanan fayda-maliyet ya da 
maliyet etkinlik analizleri yapılacak; analize ilişkin verilere Ek-3’te ve KaYa Bilgi Sisteminde 
yer alan İdari Hizmet Binası Projeleri İçin Gerekçe Raporunda ilgili bölümlerde yer verilecek 
ve söz konusu Rapor KaYa Bilgi Sistemine yüklenecektir. 

82. Hizmet binası tekliflerinde, 12.09.2018 tarihli ve 30533 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 
“Kamu Binaları Standartları Rehberi” hakkındaki 11.09.2018 tarihli ve 2018/09 sayılı 
Cumhurbaşkanlığı Genelgesi uyarınca ihtiyaç programı hazırlanarak İdari Hizmet Binası 
Projeleri İçin Gerekçe Raporu ekinde yer verilecektir. Söz konusu Genelgeye uygun olarak 
hazırlanmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

3.9) Dış Kredi ve Hibe ile Yürütülecek Yatırım Projeleri  

83. Finansmanı dış krediden sağlanan projelerin ödenekleri, kredi anlaşmalarında belirtilen 
süreler ve yıllık kredi dilimleri dikkate alınarak tespit edilecektir.  

84. Yatırım programlarında ihaleli olarak devam eden dış kredili projeler arasından sektörel 
açıdan öncelikli, dış kredi kullanımları önemli bir seviyeye gelmiş, önümüzdeki bir veya iki yıl 
içinde tamamlanabilecek nitelikte olan dış kredili projelere öncelik verilecek, bu projelerin 
zamanında bitirilmesi için gerekli tahsis yapılacaktır.  

85. Projelerin dış kredi ve hibe bilgileri KaYa Bilgi Sisteminde ilgili ödenek tanımları yapılarak 
girilecektir. Teknik işbirliği kapsamındaki yardımlar da dahil olmak üzere hibe şeklinde (AB 
fonlarından temin edilecek fonlar dahil) temin edilen dış finansmanla yapılacak yatırım 
projeleri teklifte proje ayrıntılarıyla yer alacaktır.  

86. Projelerin dış kredili olarak finansmanında 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç 
Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili yönetmeliklerinde yer alan esas ve usuller 
geçerli olacaktır. 

87. Kamu projelerinin finansman kaynağına ilişkin karar iç ve dış alternatif finansman kaynakları 
arasında yapılacak karşılaştırmalı değerlendirmeye dayandırılacaktır. Kamu yatırım 
programıyla ilişkilendirilmesi gereken bütün projelere (çeşitli yurtiçi veya yurtdışı hibe 
kaynakları dahil) dış finansman kaynaklarının kullandırılmasında “4749 Sayılı Kanun 
Kapsamında Dış Finansman Sağlanmasına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik”te yer alan 
hususlara uyulacaktır. Bulunacak kredinin finansman maliyeti dikkate alınarak proje öncelikleri 
açısından SBB görüşüne, dış finansman imkânının genel büyüklüğü konusunda ise Hazine ve 
Maliye Bakanlığının görüşüne başvurulacaktır. Kaynağı ne olursa olsun SBB tarafından olumlu 
görüş verilmeyen ve yatırım programıyla ilişkisi kurulmayan hiçbir yatırım projesi için dış 
finansman arayışına başlanmayacak ve uluslararası taahhüde girilmeyecektir. 

88. Yatırım programında yer aldığı halde yatırım tavanına dahil edilmeyen projelerin (dış kredili 
olarak yürütülen belediye projeleri gibi) teklif ve takibi bu Rehber’deki esaslar çerçevesinde 
yapılacaktır. 

89. Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) programlaması kapsamında teklif edilen projeler 2019/20 
sayılı AB'den Sağlanacak Katılım Öncesi Fonların ve AB Birlik Programlarına Katılımın 
Yönetimi konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi uyarınca karara bağlanmadan önce Kalkınma 
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Planına ve Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programına uyum ve bütçe imkanları açısından SBB’nin 
uygun görüşü alınır. Karara bağlanmış olan proje teklifleri, proje sahibi kuruluşlar tarafından 
yatırım programıyla ilişkilendirilmek üzere bütçe süreçlerinin gerektirdiği zamanlama dikkate 
alınarak, eş finansman karşılığı ödenek talepleri ile birlikte SBB’ye gönderilir. 

3.10) Döner Sermaye İşletmesi Olan Kuruluşlar ve Fonlar  

90. Döner sermayeden yapılacak olan yatırımlar döner sermaye mevzuatına aykırı düşmeyecek 
şekilde teklif edilecektir.  

91. 2024-2026 dönemi yatırım ödenek teklifinin fonlardan veya diğer ek kaynaklardan 
karşılanması öngörülen kısmı KaYa Bilgi Sisteminde ilgili ödenek tanımı yapılarak girilecektir.  

92. Döner sermaye gelirleri olan kuruluşlar, yatırım teklifleri ile birlikte 2024-2026 dönemi döner 
sermaye gelir ve gider tahminlerini bildireceklerdir. Buna göre, döner sermaye geliri elde eden 
Sağlık Bakanlığına bağlı devlet hastaneleri ile üniversite hastaneleri de bir önceki yıl döner 
sermaye gelir ve gideri ile bir sonraki yıl döner sermaye gelir ve harcama tahminlerini ve bunun 
içinden yatırımlarda kullanmayı talep edecekleri miktarları tekliflerinde belirteceklerdir.  

93. Kuruluşların öz gelirlerinin kullanımında da aynı esaslara uyulacaktır. 

94. Tasfiye edilmiş fonlardan ödenek talebinde bulunulmayacaktır. Ancak, faaliyetleri süren 
fonlardan yararlanan kuruluşların projeleri bu Rehber’deki esaslar çerçevesinde SBB’ye 
iletilmeye devam edilecektir.  

3.11) Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar 

95. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 25’inci maddesi gereğince, III Sayılı 
Cetvel kapsamındaki düzenleyici ve denetleyici kurumlar yatırım nitelikli projelerini bilgi için 
yatırım programı ile ilişkilendirilmek üzere SBB’ye ileteceklerdir. 

3.12) Mahalli İdareler  

96. Mahalli idarelerin (il özel idareleri ve belediyeler ile bunların kurdukları birlik ve idareler) dış 
kredili projelerinin belirlenmesinde borç stoku limitleri içinde kalınması esastır.  

97. Mahalli idarelerin dış finansman (kredi ve/veya hibe) kullanımı söz konusu olan projeleri; 
makro politikalar, sektör programları, bölge planları ve yatırım öncelikleri ile stratejik plan ve 
performans programı dikkate alınarak bu Rehber’de yer alan esaslar çerçevesinde teklif 
edilecektir.  

98. Dış finansman kullanımı olan projelerden İLBANK yatırım programında yer almak üzere 
teklif edilenlere öncelik verilecektir.  

99. Dış kredi kullanımından doğacak yükümlülükler ilgili mahalli idarelerce yerine getirilecektir. 

100. AB hibeleriyle finanse edilmesi planlanan projeler de bu Rehber’deki esaslara göre yatırım 
programına alınır. Ayrıca ihale aşamasında ya da uygulama esnasında oluşabilecek proje 
değişiklikleri için de SBB’nin uygun görüşü aranır. 

3.13) Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) Yöntemi İle Yürütülen Projeler 

101. Kamu yatırımlarının, finansman modeli ne olursa olsun, stratejik dokümanlarda belirlenen 
hedeflerle uyumlu olması ve sadece ekonomik olarak yapılabilir projelerin teklif edilmesi 
esastır.  

102. KÖİ modeli, harcama etkinliğinin kamu kaynaklarının kullanımından daha yüksek olduğu 
durumlarda kullanılacaktır.  
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103.  KÖİ yöntemiyle yapılmasını teminen Cumhurbaşkanlığı yetkisi için teklif edilen projelerin; 
teknik, finansal, ekonomik, sosyal ve hukuki açılardan yapılabilirliğini, öngörülen katkı payı, 
doğrudan ödeme ve garantiler de dahil olmak üzere risk analizlerini ve harcama getirisi 
analizini içeren ön yapılabilirlik etüdünün hazırlanması zorunludur. 

104. İlgili mevzuatın gerektirmesi durumunda ÇED Olumlu Belgesi veya ÇED gerekli değildir 
kararı alındıktan sonra projeler teklif edilecektir. 

3.14) Diğer Esaslar 

105. KÖİ modeli ile uygulananlar dahil olmak üzere kamu yatırımlarında yerli malı 
kullanılmasına öncelik verilecektir. 

106. İdareler kamu yatırım projelerinin 2024-2026 Dönemi planlama ve uygulama aşamalarını 
kadınların toplum içinde güçlenmelerine katkı sağlayacak şekilde hazırlayacak ve 
uygulayacaklardır.  

107. 2024-2026 döneminde 5378 sayılı Engelliler Kanununun Geçici 2 nci ve 3 üncü maddeleri 
gereğince fiziksel çevre koşullarının engellilere uygun hale getirilmesi kapsamında, yeni 
projelerin engellilerin erişilebilirliğine uygun olması, mevcut projelerin de engellilerin 
erişilebilirliğine uygun hale dönüştürülmesi hususu göz önünde bulundurulacak ve söz konusu 
projelerde bu konudaki standartlara uyulacaktır. 

108. Kamu yatırım projelerinin hazırlık ve uygulama aşamalarında iş sağlığı ve güvenliği konusu 
özellikle dikkate alınacaktır. 

109. Finansal kiralama yöntemiyle yapılan yatırımlardan finans tipi kiralamalara yatırım 
programında yer verilecektir. Finans tipi (satış tipi) kiralamaya konu olan yatırım malının 
toplam değeri, kiralamanın başlayacağı ilk yılın yatırım programında yıl ödeneği olarak 
belirtilecektir. Ancak, söz konusu kiralamaya ilişkin olarak daha sonraki yıllarda herhangi bir 
ödenek gösterilmeyecektir. Finansal kiralamada kuruluşun yatırım bütçesinden kiralamanın 
başladığı yıl herhangi bir nakdi harcama yapılmamakla birlikte bu gösterimden amaç, o değerde 
bir yatırım malının kuruluşun sabit sermaye stokuna katılmış olduğunun görülebilmesidir. 
Faaliyet tipi finansal kiralama yatırımlarına yatırım programlarında yer verilmeyecektir. 

110. Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar; 2024-2026 dönemi yatırım tekliflerini, özellikle yeni 
başlayacak projeleri ve yeni yapılacak ihaleleri dikkate alarak özelleştirme programına uygun 
olarak yapacaklardır. Söz konusu teklifler, özelleştirme programına uygunluk açısından 
yapılacak değerlendirme ile beraber Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından SBB’ye 
iletilecektir.  

111. Yatırımları Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan 
kuruluşlar yatırım tekliflerini adı geçen Bakanlık görüşünü alarak SBB’ye ileteceklerdir. 

112. Kuruluşların TOKİ’ye ya da özel yüklenicilere arsa veya diğer gayrimenkulleri karşılığında 
yaptırarak edinecekleri bina ve tesisleri projelendirilerek yatırım programına teklif edilecektir. 
Arsa karşılığı yaptırmak üzere teklif edilen projelerin proje tutarı ve diğer parametreleriyle 
(harcama ve ödenekleri hariç) birlikte toplama dahil olmayacak şekilde yatırım programında 
yer alacaktır. 

113. Bölge Kalkınma İdareleri (BKİ), eylem planları kapsamındaki yatırımlara ilişkin tekliflerini 
ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde hazırlayacak, önceliklendirecek ve ilgili kurum ve 
kuruluşlarla birlikte SBB’ye de gönderecektir.  
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114. Valilikler, kamu kuruluşlarının yatırım projeleri ile ilgili (varsa) tekliflerini, bunlar hakkında 
il koordinasyon kurullarında oluşan valilik görüşleri ile birlikte doğrudan ilgili yatırımcı 
kuruluşa ileteceklerdir (SBB’ye iletmeyeceklerdir). 

4) 2024-2026 DÖNEMİ KAMU YATIRIM POLİTİKASININ ÖNCELİKLERİ 

4.1) Genel Öncelikler 

Kamu yatırımlarında, 

115. Büyümeye, özel kesim yatırımlarını desteklemeye, bölgelerin gelişme potansiyelini harekete 
geçirmeye, üretim, istihdam ve ülke refahını artırmaya azami katkı sağlayacak projelere, 

116. Özel sektör tarafından gerçekleştirilemeyecek ekonomik ve sosyal altyapı projelerine, 

117. Altyapı konusunda; özel kesimde üretim maliyetlerinin azaltılmasını, yeni üretim 
kapasitelerinin oluşturulmasını, böylece üretimin yenilikçi ve rekabetçi gelişmesini 
destekleyecek projelere, 

118. Üst politika metinlerindeki makroekonomik hedefleri destekleyecek ve büyümeyi 
sürdürülebilir kılacak nitelikli insan gücü ve güçlü toplum hedefi ile ilgili projelere 

öncelik verilecektir. 

4.2) Sektörel Öncelikler  

119. 2024-2026 dönemi kamu yatırım tahsislerinde KÖİ modeliyle yürütülenler dâhil, 11. 
Kalkınma Planının öncelikli imalat sanayii sektörlerine ve bu sektörlere yönelik beşeri ve fiziki 
altyapıyı güçlendirecek Ar-Ge, dijitalleşme, insan kaynakları, lojistik, enerji ve eğitim gibi 
yatay alanlar ile tarım, turizm ve savunma sanayii alanlarına öncelik verilecektir. 

4.3) Bölgesel Öncelikler 

120. Kamu yatırım teklifleri, bölgelerarası gelişmişlik farklarının azaltılmasına katkı sağlayacak 
şekilde hazırlanacaktır. Bu amaçla yatırımların mekânsal dağılımında, geçmiş yıllardaki yatırım 
tahsislerinin dağılımı ve gelecek döneme ilişkin bölgesel politikalar dikkate alınacaktır. 

121. Düzey 2 Bölgeler (Ek-9) için hazırlanan bölge planları bölgedeki tüm kamu kurum ve 
kuruluşlarının hazırlayacakları yatırım projelerinin planlanmasında esas alınacaktır. Yatırım 
projeleri için hazırlanacak fizibilite etütlerinin sosyal analiz kısmında proje tekliflerinin ilgili 
olduğu bölge planının öncelik ve tedbirlerine yer verilecektir. 

122. GAP, DAP, DOKAP ve KOP Bölge Kalkınma İdarelerinin sorumluluk alanındaki iller (Ek-
10) için hazırlanmış bulunan eylem planları kapsamındaki yatırımlara öncelik verilecektir.  

123. Bölgelerin ekonomilerinde öne çıkan sektörlerin daha yüksek katma değerli ve rekabet 
edebilirliği yüksek üretim yapılarına dönüşmesine katkı sağlayacak alanlardaki yatırımlara 
öncelik verilecektir. 

4.4) Proje Bazında Öncelikler 

124. 2024-2026 dönemi için yapılacak proje bazındaki ödenek tekliflerinde sektörel ve bölgesel 
önceliklerin yanı sıra; 

- 11. Kalkınma Planında yer alan öncelikli sektör ve alanlara, 

- 06 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerden 
etkilenen illerde altyapının yeniden tesis edilmesine yönelik projelere,  

- 2024 yılı içinde tamamlanarak hizmete girebilecek öncelikli projelere, 
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- Önemli ölçüde fiziki gerçekleşme sağlanmış projelere, 

- Başlatılmış diğer projelerle bağlantılı veya eş zamanlı olarak yürütülmesi ve 
tamamlanması gereken projelere, 

- Mevcut sermaye stokunun daha etkin kullanılmasına ve korunmasına yönelik idame-
yenileme, bakım-onarım, rehabilitasyon ve modernizasyon türü yatırım projelerine, 

- Afet risklerinin azaltılması, afetlere hazırlık ile afet hasarlarının telafisine yönelik 
projelere  

ağırlık verilecektir.  

125. Sektör/Alt Sektör Öncelikleri: Kuruluşlar, yatırım programı hazırlıklarında ve proje 
stokunun önceliklendirilmesinde, yukarıda verilen genel, sektörel, bölgesel ve proje bazında 
önceliklerin yanı sıra aşağıdaki alt sektör bazındaki kriter ve öncelikleri dikkate alacaklardır. 

 Tarım/Sulama sektörü: DSİ Genel Müdürlüğü’nün yatırım programında yer alan büyük su 
işi projelerinden; depolaması tamamlanmış veya depolamasız, su iletim tesisleri (tünel/ana 
kanal) inşaatı bitmiş veya devam eden cazibeyle sulama yapılacak projelere öncelik 
verilecektir. 

 Tarım/Hayvancılık sektörü: Üretimin artırılmasına hizmet edecek altyapı ve araştırma 
projelerine öncelik verilecektir.  

 Tarım/Su Ürünleri sektörü: Balıkçı barınakları projelerinde, Balıkçılık Kıyı Yapıları Durum 
ve İhtiyaç Analizi çalışmasında ortaya konan ihtiyaç tespitleri ve takvimlendirme dikkate 
alınarak projeler önceliklendirilecek ve idame yatırımlarına öncelik verilecektir. Avcı ve 
yetiştiricilerin lojistik ihtiyaçlarını karşılamak üzere, üst yapısı bulunmayan veya 
tamamlanmamış olan barınaklara ilişkin etüd proje çalışmaları yapılarak 
önceliklendirilecek, bu çalışmaların neticesine göre balıkçı barınakları üst yapı yatırımları 
değerlendirilecektir. 

 Tarım/Bitkisel Üretim sektörü: Bitkisel üretimin artırılması ve tarım bilgi sistemlerinin 
iyileştirilmesine hizmet edecek altyapı ve araştırma projelerine öncelik verilecektir. 

 Madencilik sektörü: Enerji sektörü ve imalat sanayiine girdi temin eden üretime yönelik 
projelere; kömür, petrol, doğalgaz ve jeotermal kaynaklar ile rezervi tükenmekte olan ve arz 
güvenliğinin sağlanması açısından önem arz eden madenlerin aranmasına ve üretilmesine 
yönelik projelere; madenlerin işlenerek ürün haline getirilmesine yönelik projeler ile üretilen 
cevherlerin tüketici talepleri doğrultusunda kalitesinin iyileştirilmesine yönelik projelere 
öncelik verilecektir.  

 İmalat sektörleri: Üretimin idamesine yönelik projelere, halk ve çevre sağlığı, AB’ye uyum 
ve uluslararası yükümlülüklerimiz açısından gerçekleştirilmesi gerekli olan projelere, yurtiçi 
hammaddenin değerlendirilmesine yönelik projelere, savunma sanayii projelerine, yerli ve 
özgün raylı sistem araçları ile hava araçlarının geliştirilmesi projelerine öncelik verilecektir.  

Sanayi altyapısına yönelik OSB, KSS ve TGB projelerinde sektörel ve tematik projelere 
öncelik verilecektir. Yatırım Programına yeni OSB projesi alınmasında yer seçiminin 
kesinleşmesi ve OSB’nin sicil alması gerekmektedir. Söz konusu koşullar sağlandığında 
Yatırım Programına alınacak OSB projelerinin seçilmesinde, ulusal ve bölgesel stratejiler ve 
öncelikler göz önünde bulundurularak illerin sanayi potansiyeline ve bütçe imkânlarına göre 
değerlendirme yapılacaktır. TGB sağlanan desteklerde; faaliyete geçmemiş ve TGB 
performans endeksi sıralamasında başarılı olan TGB’lerin projelerine öncelik verilecektir. 
Ayrıca, söz konusu projelerin seçiminde sanayi ve teknoloji bölgelerinin dönüşümünü 
sağlayacak; girişimcilere sağlanacak hizmet kalitesinin artırılmasını, yenilikçi girişimciliğin 
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geliştirilmesini, dijital dönüşümün sağlanmasını hedefleyen ve ihtiyaç ve etki analizlerinin 
yapıldığı ve kümelenme desteklerini içeren projelere öncelik verilecektir. Yatırım 
Programına yeni Küçük Sanayi Sitesi projesi alınmasında; nüfusu ve esnaf-sanatkâr sayısı 
daha fazla olan yerleşim yerlerinde olanlara, çevresel ve planlı kentleşme açısından 
zorunluluk arz edenlere ve ihtisas küçük sanayi sitesi niteliğinde olanlara öncelik 
verilecektir.  

 Enerji sektörü: Enerji arz-talep analizlerine dayanan, Türkiye'nin genel enerji ihtiyaç 
projeksiyonuna uygun olarak hazırlanmış ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun ortaya 
koyduğu esaslara uygun, güvenilir hammadde kaynaklarına ve yüksek ticari ve ekonomik 
faydaya sahip projelerle, başta nükleer ve yenilenebilir enerji olmak üzere yerli ve özgün 
enerji teknolojileri geliştirme amaçlı yatırımlara, gerçekleştirilmesi diğer projelerin hayata 
geçirilmesinin ön şartı niteliğinde olan veya bunların kapasite/verimini artıracak olan 
projelere ve yenilenebilir kaynakların sisteme entegrasyonunu sağlayacak iletim altyapısı 
projelerine öncelik verilecektir. 

Doğal gaz iletim ve dağıtım ağını ülke sathında genişletecek yatırımlara devam edilecek 
olup, bu yatırımların şehir içi doğal gaz dağıtım yatırımları ile eş zamanlı olarak 
yürütülmesine önem verilecektir. Ayrıca, kaynak ve güzergah çeşitlendirilmesini sağlayacak 
projelere, doğal gaz arz stoklarının yeterli düzeyde oluşturulmasına imkân sağlayacak 
projelere ve denizlerimizde keşfedilen doğal gaz rezervlerinin ülke ekonomisine 
kazandırılmasına yönelik altyapı projelerine öncelik verilecektir. 

 Ulaştırma/Demiryolu sektörü: Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep, Ankara-
Afyonkarahisar-İzmir, Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli, Halkalı-Kapıkule projeleri ile 
ikinci hat yapımlarına, sinyalizasyon ve elektrifikasyon yatırımlarına ve önemli yük 
merkezlerine iltisak hattı yapımı, hat kapasitesi ve verimliliğini artıracak projeler ile raylı 
sistem araçlarının yerli üretimine öncelik verilecektir. 

 Ulaştırma/Denizyolu sektörü: Filyos Limanı, Doğu Akdeniz Ana Konteyner Limanı ve 
Çandarlı Limanının tamamlanmasına birinci derecede öncelik verilecektir. Elverişli 
konumlarda Ro-Ro limanlarının yapımına yönelik yatırımlara önem verilecektir. Hem özel 
hem de kamu limanlarındaki işlemleri, maliyetleri ve bürokratik süreçleri asgari düzeye 
indirmeye yönelik yatırımlara ve projelere birinci derecede önem verilecektir. 

 Ulaştırma/Havayolu sektörü: Hava seyrüsefer emniyetini artırıcı projelere öncelik 
verilecektir. 

 Ulaştırma/Karayolu sektörü: 11. Kalkınma Planı’nda belirtilen öncelikli sektörlerin 
ihtiyaçları doğrultusunda trafik akış darboğazlarının giderilmesini, varlık yönetim sisteminin 
geliştirilmesini ve trafik akışının ihtiyaç duyulan hizmet seviyesinde sürdürülmesini 
sağlayacak yatırımlar ile karayollarında trafik güvenliği yatırımlarına öncelik verilecektir. 
Ayrıca, ortalama günlük ağır taşıt trafiği 1.000 aracın üzerinde olan güzergâhlarda bitümlü 
sıcak karışım kaplama (BSK) projelerine öncelik verilecektir 

 Ulaştırma/Kentiçi Ulaşım sektörü: Toplu taşımada trafik yoğunluğu ve yolculuk talebindeki 
gelişmeler dikkate alınarak öncelikle otobüs, metrobüs ve benzeri sistemlere öncelik 
verilecek, bunların yetersiz kaldığı güzergâhlarda raylı sistem alternatifleri 
değerlendirilecektir. Ayrıca raylı sistemlerin, işletmeye açılması beklenen yıl için doruk 
saat-tek yön yolculuk talebinin tramvay sistemleri için asgari 7.000 yolcu/saat, hafif raylı 
sistemler için asgari 10.000 yolcu/saat, metro sistemleri için ise asgari 15.000 yolcu/saat 
düzeyinde gerçekleşeceği öngörülen koridorlarda planlanması şartı aranacaktır. 
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 Ulaştırma/Haberleşme sektörü: TRT'nin teknolojik altyapısının yenilenmesine yönelik 
projelere öncelik verilecektir. 

 Ulaştırma/Otoyol sektörü: Tamamlanma aşamasındaki otoyol ve bağlantı yolu projeleri ile 
mevcut otoyol sisteminin korunmasını ve etkin kullanımını sağlayacak; üstyapı iyileştirme, 
trafik güvenliği, köprü ve viyadüklerin onarımına yönelik projelere önem ve öncelik 
verilecektir. 

 Ulaştırma/Lojistik yatırımları: Çukurova, Batı Karadeniz ve Marmara bölgeleri başta olmak 
üzere mevcut ve yapımı devam eden lojistik merkezlerin standartları yükseltilecek, yeni 
yapılacak yük ve lojistik merkezleri yük talebinin yüksek olduğu demiryolu koridorlarında 
planlanacak, Türkiye'nin lojistikte bölgesel açıdan daha etkin olması yönünde, lojistik 
maliyetleri ile işlem süre ve süreçlerinin azaltılmasını sağlayacak, ulaştırma türlerinin 
bütünleşmiş bir şekilde işletilmesini temin edecek, kombine taşımacılık uygulamalarını 
geliştirecek, ulaştırma planlamasında kalite ve güvenliği artıracak projeler ile Türkiye 
Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı sonuçları dikkate alınarak lojistik merkezlerin/üslerin 
yapımına öncelik verilecektir. 

 Turizm sektörü: Turizmin çeşitlendirilmesi politikası ve sürdürülebilir turizm ilkeleri 
doğrultusunda destinasyon yönetimi yaklaşımıyla geliştirilmiş projelere öncelik verilecektir.  

 Konut sektörü: Yeni lojman yapımı tekliflerinde güvenlik kuruluşlarının Doğu ve 
Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki projelerine öncelik verilecektir.  

 Eğitim/İlköğretim ve Genel Ortaöğretim ile Mesleki ve Teknik Eğitim sektörleri: Fiziki 
gerçekleşmesi yüzde 75 ve daha üzerinde olan projeler ile deprem riski yüksek olan 
bölgelerden başlamak üzere okulların depreme karşı güçlendirilmesine yönelik projelere 
öncelik verilecektir.  

Daha önceki yıllarda sari ihale izni verilmiş projeler için öngörülen ödenekler yatırım 
tekliflerinde öncelikli olarak dikkate alınacaktır. En fazla göç alan ve deprem bölgesinde yer 
alan il ve ilçelerde fiziki gerçekleşmesi yüzde 50 ve daha üzerinde olan projelerin 
bitirilmesine öncelik verilecektir. Bu kapsama girmeyen projeler fiziki gerçekleşmesinin 
yüksekliği esas alınarak önceliklendirilecektir.  

 Eğitim/Yükseköğretim sektörü: Fiziki gerçekleşmesi yüzde 75’in üzerinde olan projelere, 
afet hasarlarının telafisine yönelik olarak başlatılmış projelere, mevcut binaların depreme 
karşı güçlendirilmesi ve engellilerin kullanımına uygun hale getirilmesine yönelik projelere 
öncelik verilecektir. 

 Eğitim/Kültür sektörü: Halk kütüphanelerinin yaşayan kütüphane konsepti doğrultusunda 
rehabilite edilmesi; yeni halk kütüphanelerinin yapımı; halk kütüphanelerinin Milli Eğitim 
Bakanlığının okul kütüphaneleri, Gençlik ve Spor Bakanlığının gençlik merkezleri ve yerel 
yönetimlerce kurulan kütüphanelerle işbirliğinin sağlanmasına yönelik projelere öncelik 
verilecektir.  

Kültür mirasının korunmasına yönelik projelerde tek yapı ölçeği yerine tarihi dokuyu 
bütüncül olarak ele alan (kentsel sit alanları, tarihi kent merkezleri, tarihi çarşılar vb.) 
projelere öncelik verilecektir. Restorasyon uygulaması öncesi detaylı etüt-proje çalışması 
yapılarak, koruma kullanma dengesi içinde yapının yeni işlevi tespit edilecek bu suretle hem 
yapının yaşaması sağlanacak hem de uygulama esnasında ortaya çıkan iş artışlarının en aza 
indirilmesi sağlanacaktır. İşlevlendirilmesi ve idamesi zor olan kültür mirası öğelerinde ise 
tespit ve koruma çalışmalarıyla yetinilmesi gözetilecektir. Taşınmaz Ulusal Envanter 
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Sistemi (TUES) ve Müzeler Ulusal Envanter Sistemi (MUES) gibi kültür mirasının dijital 
ortamda kayda geçirilmesini sağlayan projeler öncelikli olarak tamamlanacak, kültür mirası 
envanterinin geliştirilmesine yönelik projelere öncelik verilecektir.  

Arkeolojik kazı, yüzey araştırması gibi bilimsel araştırma projelerinde ve kültür mirasının 
ihyasına yönelik projelerde Türk-İslam dönemine öncelik verilecektir.  

Yeni kültür merkezi projesi teklif edilmeyerek hali hazırda yatırım programında yer alan 
kültür merkezi projelerinin tamamlanması sağlanacaktır. Kültür merkezi projelerinden fiziki 
gerçekleşmesi yüzde 50’nin üzerinde olanlara; kent merkezinde olma ve fazla nüfusa sahip 
olma gibi kıstaslara göre ödenek tahsisinde öncelik verilecektir. Bu niteliklere sahip olmayan 
projelere ise yerel yönetimlere devredilmeleri durumunda “Kamu Eliyle Yapılan Kültür 
Yatırımlarına Destek Projesi” kapsamında öncelikli olarak ödenek tahsis edilecektir.  

 Eğitim/Beden Eğitimi ve Spor sektörü: Devam eden projelerde Kalkınmada Öncelikli 
Yörelerde olup fiziki gerçekleşmesi yüzde 50’nin üzerinde olan ve kısa sürede 
tamamlanabilecek projelere; diğer bölgelerdeki fiziki gerçekleşmesi yüzde 75’in üzerinde 
olan projelere öncelik verilecektir. Yeni proje tekliflerinde ise bölge, nüfus, sporcu sayısı, 
yaygın spor talebi, ildeki mevcut spor tesisleri varlığı, çok amaçlı spor tesisi olması vb. 
faktörleri dikkate alan projelere, öğrenci sayısı 800’ün üzerinde olan ve aynı eğitim 
bölgesinde kamu kurum ve kuruluşlarına ait spor salonu bulunmayan okulların spor 
salonlarına ve ülkemizde düzenlenmesi kesinleşen uluslararası spor organizasyonlarında 
kullanılacak tesislerin onarım ve ikmalini gerektiren projelere öncelik verilecektir.  

 Sağlık sektörü: Koruyucu ve birinci basamak sağlık hizmetlerine yönelik projelere, fiziki 
gerçekleşmesi yüzde 75’in üzerinde olan projelere, inşaatı tamamlanan birimlerin donanım 
ihtiyaçları ile ilgili projelere, depreme karşı güçlendirme projelerine ve bölgesel farkları 
azaltıcı mahiyetteki projelere öncelik verilecektir. 

 Diğer Kamu Hizmetleri/Güvenlik Hizmetleri sektörü: Güvenlik hizmetlerinin sunumunda 
koordinasyonu ve güvenlik birimlerinin teknolojik donanımını güçlendirecek projelere, 
önleyici/koruyucu güvenlik hizmetleri niteliğindeki projelere, hizmetin etkinliğini, kalitesini 
ve kapasitesini artıracak projelere, sınır güvenliği projelerine, terörle, uyuşturucuyla, 
kaçakçılıkla, organize suçlar ile siber suçlarla, yasadışı göç ve düzensiz göçle mücadeleye, 
toplumun huzur ve güvenliğine katkı sağlayacak projelere ve yatırımlara öncelik 
verilecektir.  

 Diğer Kamu Hizmetleri/Adalet Hizmetleri sektörü: Yargıyı hızlandırıcı ve etkinleştirici 
vatandaşların adalete erişimini kolaylaştırıcı yatırımlar ile ceza ilamlarının infazında 
etkinliğin sağlanabilmesi için Ceza İnfaz Kurumlarında gerekli kapasite artışı yatırımlarına 
öncelik verilecektir.  

 Diğer Kamu Hizmetleri/İçme Suyu ve Kanalizasyon sektörleri: Su kayıp ve kaçaklarının 
azaltılmasına yönelik projelere öncelik verilecektir. DSİ Genel Müdürlüğü tarafından 
yürütülen içme suyu temini projelerinden su kayıp oranı yüzde 50’nin altında olan nüfusu 
50.000 ve üzeri belediyelere öncelik verilecektir.  

 Diğer Kamu Hizmetleri/Kırsal Alan Planlaması sektörü: İskân projelerinde fiziksel yerleşim 
işleri de dâhil olmak üzere; afet riski nedeniyle köy nakli gereken yerleşimlerden gelen 
talepler, yerleri baraj altında kalıp devlet eliyle iskânı kabul etmeyen hak sahibi ailelerin 
talepleri ve İskân Kanunu kapsamında daha önce iskân edilip yeni yerleşim yerinin devamı 
niteliğindeki taleplere öncelik verilecektir. 
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Kırsal Kalkınmaya ilişkin 11. Kalkınma Planında (2019-2023) yer alan politika, tedbir ve 
hedefler ile uyumlu tematik projeler, araştırma projeleri, entegre kırsal kalkınma projeleri 
ile kırsal göstergelerin üretilmesini sağlayacak izleme-bilgi sistemlerinin oluşturulmasına 
ilişkin projelere öncelik verilecektir. 

 Kırsal kesimde kalkınmanın hızlandırılması amacıyla, kamu yatırımları ve hizmetlerinin 
sunumunda, köyler, ilçe merkezleri ve belde belediyeleri ile diğer gelişme ve çevresine 
hizmet sunma kapasitesi bulunan merkezi yerleşim birimlerine öncelik verilmek suretiyle bu 
yerleşimlerin altyapıları iyileştirilecek ve kaynakların etkin kullanımı sağlanacaktır. 

 Diğer Kamu Hizmetleri/Belediye Hizmetleri sektörü: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği 
Bakanlığı tarafından yürütülen Katı Atık Programı kapsamındaki projeler ile İLBANK 
tarafından yürütülen katı atık ve jeotermal merkezi ısıtma tesisi projelerine öncelik 
verilecektir. Belediye dış kredili yatırım projelerinde itfaiye ve acil müdahale aracı alımı ve 
doğal afetlerle mücadele projeleri gibi kent esenliği ve güvenliği projelerine öncelik 
verilecektir. 

 Diğer Kamu Hizmetleri/Şehirleşme sektörü: Mekânsal planların, şehirlerin yaşam kalitesini 
artıracak, ekonomik gelişmesine katkı sağlayacak, doğal çevresini koruyacak tarih ve 
medeniyet perspektifimizi yansıtacak şekilde hazırlanmasına hizmet edecek projelere 
öncelik verilecektir. Coğrafi bilgi sistemleri alanındaki yeni projeler için coğrafi bilgi 
stratejisi ve eylem planı ile akıllı kentler stratejisinde ortaya konulan öncelikler dikkate 
alınacaktır. 

 Diğer Kamu Hizmetleri/Çevre sektörü: Çevre ve doğal kaynakların korunması, kalitesinin 
iyileştirilmesi, etkin, entegre ve sürdürülebilir şekilde yönetiminin sağlanmasına yönelik 
projelere, ulusal stratejilerdeki amaç ve hedeflere hizmet edecek çevre projelerine ve çevre 
konusundaki uluslararası taahhütlere (sözleşme ve protokoller) yönelik projelere öncelik 
verilecektir. 

 Diğer Kamu Hizmetleri/İstihdam ve Çalışma Hayatı sektörü: İş sağlığı ve güvenliği 
kültürünün geliştirilmesine ve işletmelerde sürdürülebilir bir iş sağlığı ve güvenliği yönetim 
modeli anlayışının hakim kılınması ile iş kazaları ve meslek hastalıkların sağlıklı ve 
güvenilir bir şekilde izlenebilmesini sağlayan bir sistemin oluşturulmasına, özellikle iş ve 
meslek danışmanlığı hizmetleri olmak üzere aktif işgücü programlarının daha etkin 
kullanımının sağlanmasına, işgücü piyasasında dezavantajlı olan kadın, genç ve göçle 
ülkemize gelen kesimlerin işgücü piyasasına katılımının ve entegrasyonunun sağlanmasına 
yönelik yatırım projelerine öncelik verilecektir. 

 Diğer Kamu Hizmetleri/Sosyal İçerme sektörü: Yeni projelerde, çocukların, gençlerin ve 
kadınların güçlendirilmesine yönelik projelere ve bölgesel ihtiyaçlar göz önünde 
bulundurularak sosyal hizmet kuruluşları ve gençlik merkezleri projelerine öncelik 
verilecektir. 

 Diğer Kamu Hizmetleri/Göç sektörü: Göç alanında veri sistemlerinin geliştirilmesine, 
göçmenlerin ve yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın ekonomik ve sosyal durumlarının 
tespitine yönelik araştırma projelerine öncelik verilecektir. Düzensiz göçle mücadele 
kapsamında yapılan geri gönderme merkezleri ve sığınma evi yatırımlarında mevcut 
yatırımların tamamlanmasına öncelik verilecek, yeni proje teklifi sadece mevcut imkânların 
kullanılması ile çözülemeyecek zorunlu hallerde yapılacak ve bu projelerde göç yolları 
üzerindeki illere öncelik verilecektir.  
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 Diğer Kamu Hizmetleri/Bilişim Altyapıları sektörü: Birden fazla sektörü ilgilendiren, ulusal 
ölçekte planlanan ve merkezi niteliğe sahip, kamu kurumlarının münferit bilişim 
altyapılarını merkezi olarak ikame etmeyi amaçlayan bilgi ve iletişim teknolojileri 
projelerine öncelik verilecektir. 

5) PROJE TÜRLERİ 

126. KaYa Bilgi Sisteminde her proje türünün tabi olduğu kurallar seti farklı olduğu için proje 
türünün doğru seçilmesi büyük önem arz etmektedir. 

5.1) Müstakil Projeler 

127. Müstakil proje; nitelik ve/veya maliyeti bakımından bağımsız olarak değerlendirilmesi 
gereken ve KaYa Bilgi Sisteminde alt projesi olmayan projeyi ifade etmektedir. 

128. Proje parametreleri aşağıda ilgili bölümde yer alan kurallara uygun olarak KaYa Bilgi 
Sistemine girilecektir. 

129. Müstakil projenin ödenek miktarının yüzde 50’den fazlasının bilgi ve iletişim teknolojilerine 
ilişkin unsurlardan oluşması durumunda KaYa Bilgi Sisteminde proje bilgilerinin yer aldığı 
bölümde, projenin bilgi ve iletişim teknolojileri projesi olduğu işaretlenecektir. 

5.2) Toplu Projeler 

130. Toplu proje; proje ve karakteristiği; makine-teçhizat, bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT), 
idame-yenileme, bakım-onarım, büyük onarım, tamamlama, taşıt alımı, etüt–proje ile yayın 
alım ve basımı olan veya bunların bileşiminden oluşan projeyi ifade etmektedir. 

131. Bir kuruluşun, toplu proje tanımı kapsamındaki makine-teçhizat, idame-yenileme, bakım-
onarım, büyük onarım, tamamlama, taşıt alımı ile yayın alım ve basımı işlerinden yıllık olanları, 
her alt sektörde ayrı ayrı olmak üzere, “Muhtelif İşler” adı altında ve tek bir proje olarak teklif 
edebilecektir. Diğer bir ifade ile, bir kuruluşun, aynı alt sektöründe, makine-teçhizat alımı, taşıt 
alımı, bakım-onarım vb. şeklinde her biri ayrı proje numarası olan yıllık projeler olmayacak, 
bu tür işlerin hepsi, “Muhtelif İşler” proje adı altında toplanacaktır. 

132. “Muhtelif İşler” projeleri makine-teçhizat, idame-yenileme, bakım-onarım, büyük onarım, 
tamamlama, taşıt alımı, yayın alım ile basımı gibi karakteristik grupları itibarıyla alt proje 
şeklinde KaYa Bilgi Sistemine girilecektir. 

133. Bir kuruluşun, toplu proje tanımı kapsamındaki bilgi ve iletişim teknolojilerinin idamesine 
yönelik işlerinden yıllık olanları, her alt sektörde ayrı ayrı olmak üzere “Bilgi Sistemleri İdame 
ve Yenileme” proje adı altında toplanacaktır. 

134. Çok yıllık makine-teçhizat, bilgi ve iletişim teknolojileri, idame-yenileme, bakım-onarım, 
büyük onarım, tamamlama, taşıt alımı, etüt–proje ile yayın alım ve basımı işleri yıllık toplu 
projeden ayrı bir proje olarak hazırlanacaktır. Bu kapsamdaki projelerde bilgi ve iletişim 
teknolojilerine ilişkin unsurların bulunması halinde, bu unsurlar alt proje halinde düzenlenerek 
tadat edilecek ve KaYa Bilgi Sisteminde proje bilgilerinin yer aldığı bölümde, alt projenin bilgi 
ve iletişim teknolojileri projesi olduğu işaretlenecektir. 

5.3) Toplulaştırılmış Projeler 

135. Toplulaştırılmış proje; benzer nitelikteki alt projelerden oluşan ve amaç ve kapsamı itibarıyla 
toplu ödenek tahsis edilmesi uygun görülen projeyi ifade etmektedir.  

136. Toplulaştırılmış proje teklifleri alt projeleri de kapsayacak şekilde KaYa Bilgi Sistemine 
girilecektir.  
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137. Yatırım programında alt projeleri veya alt harcama kalemleri itibarıyla tadat edilmiş 
projelerde; her alt kalem için yer, karakteristik, başlama-bitiş tarihi, proje tutarı, 2023 yılı 
sonuna kadar tahmini kümülatif harcama, 2024 yılı yatırımı teklifi gibi bir proje için verilen 
tüm bilgiler belirtilecek ve gerekli belgeler KaYa Bilgi Sistemine eksiksiz ve güncel bilgileri 
içerecek şekilde yüklenecektir. 

6) PROJE PARAMETRELERİ 

6.1) Proje Numarası 

138. Yeni teklif edilecek projeler için KaYa Bilgi Sistemi tarafından geçici numara verilecek, 
projenin yatırım programına alınması halinde Proje Numarası yine KaYa Bilgi Sistemi 
tarafından otomatik verilecektir.  

6.2) Proje Adı  

139. Devam eden projelerin proje adları KaYa Bilgi Sisteminde 2023 Yılı Yatırım Programında 
yer aldığı şekliyle otomatik olarak görülecektir.  

140. Yeni proje adları belirlenirken proje adlarının ayırt edilebilir ve anlaşılır olmasına özen 
gösterilecektir. Proje adının projenin nihai amacını ifade etmesi sağlanacaktır. Ödenek türünü 
belirten ifadeler ile karakteristik niteliğindeki ifadeler proje adı olarak kullanılmamalıdır. 

6.3) Proje Yeri  

141. Devam eden projelerin yerleri KaYa Bilgi Sisteminde yer aldığı şekliyle otomatik olarak 
görülecektir.  

142. Yeni projelerin yerleri KaYa Bilgi Sisteminde il bazında tek tek veya çoklu gruplar (81 il, 
GAP illeri gibi) halinde seçilebilecektir.  

6.4) Proje Karakteristiği 

143. Devam eden projelerin proje karakteristikleri KaYa Bilgi Sisteminde 2023 Yılı Yatırım 
Programında yer aldığı şekliyle otomatik olarak görülecek olup, yeniden düzenlenebilecektir. 

144. Projelerin karakteristik bilgileri; inşaat, makine-teçhizat, bakım-onarım, okul derslik sayısı, 
hastane yatak sayısı, karayolu yol uzunluğu, tarımsal altyapı sulama alanı, veri tabanı yönetim 
sistemi gibi nitelik ve nicelik olarak proje kapsamında yapılacak işleri ve/veya proje çıktılarını 
ifade etmektedir. 

145. KaYa Bilgi Sisteminde karakteristikler sınıflandırılmış olup, yatırım teklifleri yapılırken 
projenin mahiyetine uygun kategorinin seçilmesi ve gerekli bilgilerin yazılması gerekmektedir. 
İnşaat ve taşıt gibi karakteristik gruplarında sistem miktar ve birim detayında bilgi girişini 
gerektirmektedir, diğer karakteristik grupları için ise karakteristik grubu ana başlığı (makine-
teçhizat, bakım-onarım vs.) itibarıyla bilgi girişi yeterli olmaktadır. 

6.5) Proje Tutarı  

146.  Proje Tutarı kümülatif harcama ve ödenek dağılımı bilgilerinin toplamından oluşacak olup, 
ayrıca veri girişi yapılmayacaktır.  

147. Toplu ve toplulaştırılmış projelerin alt projelerinin toplamı ana proje maliyetini verecektir.  

6.6) Kümülatif Harcama 

148. Devam eden projelerin “2023 Sonuna Kadar Tahmini Kümülatif Harcama”sı 2024 yılı 
fiyatları ile belirlenecektir.  
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149. 2023 yılı içinde yapılan revizyonlar da dikkate alınarak 2023 Yılı Yatırım Programı verileri 
ile 2023 yılı içinde yapılacak tahmini harcamalar da göz önünde bulundurulacaktır. 

150. Kümülatif harcama tutarları KaYa Bilgi Sisteminde her bir ödenek kalemi için ayrı ayrı 
girilecektir. 

151. Projelerle ilgili kamulaştırma harcamaları ilgili ödeneğe girilmek suretiyle ayrıca 
belirtilecektir.  

6.7) Yatırım Ödeneği 

152. Teklif edilecek ödenek tutarı KaYa Bilgi Sisteminde her bir ödenek kalemi için ayrı ayrı 
girilecektir.  

153. Projelerin kamulaştırma ödenekleri ilgili alana girilecektir.  

154. Ödenek tekliflerinin 1.000 TL’nin katları şeklinde yapılması esastır.  

Tablo 2: Rehber'de Geçen Mevzuat ve Politika Metinleri Listesi 

MEVZUAT ADI POLİTİKA METNİ ADI 

2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu 11. Kalkınma Planı (2019-2023) 

3194 sayılı İmar Kanunu Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı  

4650 sayılı Kamulaştırma Kanununda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu Türkiye Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı 

4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç 
Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında 
Kanun 

 

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve 
Kontrol Kanunu 

 

5378 sayılı Engelliler Kanunu  

6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu  

2019/20 sayılı AB'den Sağlanacak 
Katılım Öncesi Fonların ve AB Birlik 
Programlarına Katılımın Yönetimi 
konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi 

 

Kamu Binaları Standartları Rehberi  
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Tablo 3: Rehber'de Yer Alan Ekler 

EK ADI 

EK-1 Fizibilite Etüdü Formatı 

EK-2 Proje Teklif Formu 

EK-3 İdari Hizmet Binası Gerekçe Raporu Formatı 

EK-4 2024-2026 Dönemi Tahmini Taşıt Alım Bedelleri 

EK-5 Taşıt Envanter Formu 

EK-6 Taşıt Talep Formu 

EK-7 Devam Etmekte Olan Teknolojik Araştırma Sektörü Projeleri Bilgi Formu 

EK-8 2024-2026 Dönemi Yükseköğretim ve Spor Sektörü Yatırım Detay Teklif Formu 

EK-9 Düzey 2 (İBBS- 2) İstatistiki Bölge Birimleri Kapsamında Yer Alan İller 

EK-10 GAP, DAP, KOP ve DOKAP Eylem Planları Kapsamında Yer Alan İller 

EK-11 Sistem Yöneticisi Bilgileri Formu 

EK-12  KaYa Bilgi Sisteminde Yer Alan Sektör-Alt Sektör Kodları 

EK-13 Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetlerine İlişkin Proje 
Değerlendirme Raporu Formatı 

EK-14 Devam Etmekte Olan Sağlık Sektörü Projeleri Bilgi Formu 

EK-15 Üniversite Hastaneleri Mevcut Altyapı Bilgi Formu 

EK-16 Lisanssız GES ve RES Projeleri İçin Ek-1’deki Fizibilite Etüdü Formatına 
Eklenmesi Gereken Diğer Bilgi Ve Belgeler 
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EK 1: FİZİBİLİTE ETÜDÜ FORMATI 

İÇİNDEKİLER 

TANIM VE KISALTMALAR 

PROJE ÖZETİ 

Tüm projeler için doldurulacaktır. 

a. Proje Kimlik Kartı 

i. Temel Proje Verileri 

 Proje Adı/ (varsa) Yatırım Programı Proje No : 
 Sektör/Alt Sektör     : 
 Proje Sahibi Kuruluş    : 
 Uygulama Yeri     : 
 Uygulayıcı Birim     : 
 Maliyet ve Temel Kalemler   : 
 Planlanan Çıktılar     : 
 Genel Takvim ve Başlama-Bitiş Tarihi  : 

ii. Amaç ve Gerekçe (Azami 50 Kelime) 

iii. Yapılan İş Tanımı (Azami 50 Kelime) 

iv. Uzun ve Kısa Dönemli Amaçlarla İlişki (Kalkınma Planı, Ulusal Strateji Belgeleri, 
Stratejik Plan, BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA’lar)  vb.) 

v. Finansman Kaynağı ve Planı 

vi. Proje Analiz Sonuçları (Alternatiflerin karşılaştırılması) 

 
Projesiz 
Durum 

Bakım 
Onarım/Tevsii 

Seçilen İkinci 
Alternatif 

Seçilen 
Alternatif 

Yatırım Tutarı 
    

Net Bugünkü Değer 
(Ticari/Ekonomik) 

    

İç Karlılık Oranı 
(Ticari/Ekonomik) 

    

Geri Ödeme Süresi 
(Ticari/Ekonomik) 

    

Fayda/Maliyet Oranı 
(Ticari) 

    

Fayda/Maliyet Oranı 
(Ekonomik) 

    

Parasallaştırılamayan 
Önemli Fayda ve 
Maliyetler 
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Rakamsallaştırılamayan 
Önemli Hususlar 

    

 

vii. Etüt Bilgileri 

 Etüdü Hazırlayan Birim ve Etüdün Hazırlanış Tarihi : 

 Etüt Hakkında Yetkili Kişi / İletişim Bilgileri   : 

b. Projenin Gerekçesi   

Projenin, hedef kitlenin hangi sorununu çözmeye yönelik olarak tasarlandığı ve projeye neden ihtiyaç 
duyulduğu bu bölümde açıklanır.  

i. Projenin Hedef Kitlesi 

Proje sonuçlarından en fazla etkilenen toplumsal kesimin ve projenin bu kesime getirdiği fayda ve 
zararın ifade edildiği bölümdür.  

c. Projenin Tanımı ve Kapsamı  

Projenin genel amacı, proje amacı, türü, bileşenleri, büyüklüğü, uygulama süresi, uygulama yeri, teknik 
içeriği, proje girdi ve çıktıları, projenin hedef aldığı kitle, proje sahibi yürütücü kuruluş bilgilerinin 
bulunduğu bölümdür. 

d. Fizibilite Etüdü Analiz Sonuçları 

Proje künyesinde yer verilen sonuçların yorumu ve seçilen alternatifin tercih edilme sebebinin 
anlatıldığı bölümdür.   

e. Projenin Etkileri 

Projenin kısa/orta ve uzun vadeli ekonomik, sosyal ve çevresel etkilerinin özetlendiği bölümdür. 

1. PROJENİN TANIMI VE KAPSAMI  

Tüm projeler için doldurulacaktır 

1.1. Projenin Politika Dokümanlarına Uygunluğu 

Projenin temel politika, plan ve program dokümanları (projenin ulusal, sektörel ve/veya bölgesel 
kalkınma amaçlarına yönelik) ile kurumun stratejik planı ile ilişkisinin ve uyumunun kurulduğu 
bölümdür.  

1.2. Kurumsal Yapılar ve Yasal Mevzuat 

Projenin yatırım ve/veya işletme aşamalarına ilişkin kurumsal yapıların ve söz konusu projenin 
dayandığı yasal mevzuatın (ve varsa teşviklerin) belirtildiği bölümdür. 
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1.3. Projenin Kurumun Geçmiş, Yürüyen ve Planlanan Diğer Projeleri İle İlişkisi 

Projenin geçmiş, yürüyen ve planlanan diğer projelerle (varsa) ilişkisinin ve söz konusu ilişkilerden 
kaynaklanan etkilerin belirtildiği bölümdür. Proje fikrinin ortaya çıkışı ve projeyle ilgili geçmişte 
yapılmış etüt, araştırma ve diğer çalışmalar bu bölümde yer alır. 

1.4. Projenin Diğer Kurumların Projeleri İle İlişkisi 

Projenin yatırım ve/veya işletme aşamalarında, söz konusu projenin başka yatırım projeleri ile ilişkisi 
olması durumunda bu ilişkinin kapsamlı bir biçimde anlatıldığı bölümdür.  

1.4.1. Proje İle Eşzamanlı Götürülmesi Gereken Diğer Kurumların Projeleri 

Fizibilite etüdü konusu olan projenin yatırım ve/veya işletme aşamalarında başka bir yatırım projesine 
ihtiyaç olması veya başka bir yatırım projesinin yatırım ve/veya işletme aşamalarında fizibilite etüdü 
konusu olan projeye ihtiyaç duyulması durumunda, bahsi geçen ihtiyacın gerekçesinin ve gerekli 
(ilişkili) olan diğer projenin özet olarak tanımlandığı bölümdür. 

1.4.2. Projede Başka Kurumların Projeleri ile Fiziki Çakışma Oluşmamasına 
    Yönelik Tedbirler 

Projenin uygulanmasını olumsuz yönde etkileyecek başka bir yatırım projesi ile bir fiziki çakışma 
olmamasına yönelik alınmış olan tedbirler ve varsa bunların mevzuat, belge, izin, ruhsat vb. yasal 
statülerinin belirtildiği bölümdür. 

1.5. Proje ile İlgili Geçmişte Yapılmış Etüt Araştırma ve Diğer Çalışmalar 

Proje fikrinin ortaya çıkışı ve projeyle ilgili geçmişte yapılmış etüt, araştırma ve diğer çalışmalar bu 
bölümde yer alır. 

1.6. Proje İhtiyacı/Talebi  

Projeye duyulan ihtiyacın veya talebin analiz sonuçlarının özetlendiği bölümdür. 

1.7. Proje Alternatifleri (En az aşağıdaki dört alternatife yer verilecektir) 

Bu bölümde proje konusu mal/hizmet üretiminin gerçekleştirilmesini sağlayan, aşağıdaki ayrıntıları 
verilen en az 4 alternatife yer verilecektir.  

1.7.1. Projesiz Durum 

Hâlihazırda proje konusu mal/hizmet ihtiyacının nasıl sağlandığı belirtilip, fizibiliteye konu hedeflere 
mevcut durumda nasıl ulaşıldığı ve bu durumun kilit (diğer alternatiflerle karşılaştırma yapmayı 
mümkün kılacak) bilgilerine yer yerilecektir. Örneğin, teknolojisi, kalan faydalı ömrü, kapasitesi, 
kapasitesinin talebi karşılayabilme derecesi vb.   

1.7.2. Bakım Onarım veya Tevsii Yatırımı 

Hâlihazırda proje konusu mal/hizmet ihtiyacını karşılayan bir birim varsa, yapılacak bakım-onarım 
veya tevsii yatırımları ile faaliyetlerine devam etmesi bir alternatif olarak değerlendirilecektir. Bu 
alternatif diğer bir ifadeyle, temel hedeflere ulaşmak için gereken asgari müdahaleyi belirtmektedir. 
Asgari müdahaleden kasıt, proje çıktılarına ek özellikler getirmeden ek faydalar sağlayan bakım 
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onarım ve/veya tevsii gibi müdahalelerdir.  Bu başlık altında bu alternatif hakkında bilgi verilecektir. 
Örneğin, yatırım tutarı, yatırım sonrası oluşacak ek faydalar (faydalı ömrün uzaması, kapasite artışı 
vb.) 

1.7.3. En İyi İkinci Alternatif 

Temel hedeflere ulaşmayı sağlayacak ancak yapılacak analiz sonucunda tercih edilen alternatiften 
sonra gelen proje alternatifine dair bilgilere yer verilen bölümdür.  

1.7.4. En İyi Alternatif (Tercih edilen alternatif) 

Proje alternatiflerinin detaylı analizinden sonra tercih edilen seçenektir. Proje alternatifleri listesindeki 
her bir alternatifin karşılaştırılması sonucu, genel olarak ticari ve/veya ekonomik/sosyal olarak daha 
avantajlı bulunduğundan yapılması planlanan alternatife dair bilgilere yer verilen bölümdür.  

1.8. Teknoloji ve Tasarım 

Bu bölümde, projede kullanılmak üzere seçilen teknolojinin özellikleri, seçim süreci ve tasarımı 
anlatılacaktır. Teknoloji; mal ve hizmet üretmek için kullanılan yöntem, süreç, takım-teçhizat ve 
makinelerden oluşan sistemdir. Teknoloji seçimi ise, değişik girdi bileşimlerini kullanarak aynı çıktıyı 
üreten alternatif üretim yöntemleri arasından birini saptama işlemidir. Alternatif teknolojiler 
irdelenmeli, seçilen teknoloji ve seçime temel olan gerekçeler ayrıntıları ile açıklanmalıdır. 

Projelerde son teknolojiye uygun olan üretim yöntemi seçilirken kullanılacak olan teknolojinin 
seçiminde; yatırımın yaratacağı istihdam, çevreye zarar verecek unsurların varlığı ve üretilecek ürünün 
kalitesi gibi etkilerin birlikte değerlendirilmesi gerekmektedir. 

Tasarım ise seçilen teknolojinin şekilsel ve kullanıma yönelik yapısı olup, bu bölümde ayrıca planlanan 
tasarım hakkında bilgi verilecektir. 
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2. YER SEÇİMİ VE ARAZİ MALİYETİ 

Tüm projeler için doldurulacak olup, proje gereği herhangi bir yer seçimi söz konusu 
değilse, projenin gerçekleştirileceği yer/arazi konusunda bilgi verilecek ve varsa arazi 
maliyeti/kamulaştırma gideri belirtilecektir. 

Proje yeri seçimi, projenin konumlanacağı bölgenin ve bölge içerisindeki yerin seçimini içerir. Bu 
bölümde, proje yerinin seçimini etkileyen etkenlere bağlı olarak alternatiflerle karşılaştırmalı olarak 
yer seçiminin karar aşaması ve arazi maliyetine yer verilecektir. 

2.1. Fiziksel ve Coğrafi Özellikler  

Bu bölümde yatırım yapılacak bölgenin ve yerin coğrafi yerleşimi, iklimi (yağış oranı, nem, sıcaklık, 
rüzgâr vb.), toprak ve arazi yapısı, bitki örtüsü, su kaynakları ve diğer doğal kaynakları ile ilgili bilgiler 
verilecektir. Ayrıca, yenilenebilir enerji yatırımlarında üretim performansını ve karlılığını etkileyen 
uzun dönemli meteorolojik verilerin sağlanması gerekmektedir. 

2.2. Ekonomik ve Fiziksel Altyapı  

Bu bölümde yatırım yapılacak bölgenin ve yerin hammadde ve yardımcı madde kaynaklarına 
erişilebilirlik durumu, pazara yakınlık durumu ile beraber dağıtım ve pazarlama olanakları, işgücü 
piyasası, ücret düzeyi, yan sanayi durumu, bölgenin teşvik olanakları, ulaşım ve haberleşme sistemi, 
su-elektrik-doğalgaz şebekeleri, arazi kullanımı gibi bilgiler verilecektir. 

2.3. Sosyal Altyapı ve Sosyal Etkiler 

Bu bölümde yatırım yapılacak bölgenin ve yerin nüfus, istihdam, gelir dağılımı bilgileri ve söz konusu 
yerdeki sosyal hizmetler ve kültürel yapı gibi sosyal altyapısı hakkında bilgi verilecektir. 

Bu bölümde ayrıca, yatırımın hayata geçmesi sonucunda “10. Sosyal Analiz” bölümünde bahsi geçen 
yatırımın bölge üzerinde oluşturacağı sosyal etkiler de özetlenecektir. 

2.4. Çevresel Etkiler 

Bu bölümde yer seçimi kararını etkileyen çevresel faktörlerden bahsedilecektir. Bunun yanı sıra bu 
faktörlere dayalı olarak yer seçiminin gerekçesi belirtilecektir. Örneğin projenin çevre üzerinde olası 
bir olumsuz etkisi bulunması durumunda yer seçiminin bu etki dikkate alınarak nasıl yapıldığı gibi.   

2.5. Alternatifler, Yer Seçimi ve Arazi Maliyeti (Kamulaştırma Bedeli De Dâhil) 

Bu bölümde yer alternatifleri belirlenecek, daha sonra alternatifler arasından seçilen seçim sebebi ile 
birlikte anlatılacaktır. Seçim kriterleri arasında arazi maliyeti de yer alacaktır. Bütün alternatif yerler 
için hem varsa kamulaştırma bedeline hem de arazinin alternatif maliyetine (üzerinde proje yapılmak 
suretiyle vazgeçilen tarımsal üretim geliri gibi) yer verilecektir.  
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3. TALEP TAHMİNİ VE KAPASİTE SEÇİMİ  

Tüm projeler için doldurulacaktır. 

Bu bölüm, projenin özelliğine göre talep analizi, pazar araştırması, ihtiyaç analizi, sorun analizi vb. 
yöntemler kullanılarak yapılması planlanan yatırımın kapasitesinin belirlenmesine etki edecek verilerin 
ve bu veriler ışığında seçilen kapasite düzeyinin ifade edildiği bölümdür.  

3.1. Varsayımlar 

Talep tahminine dair ulusal ve bölgesel düzeyde varsayımlar, talebin geçmişteki eğilimi, mevcut talep 
düzeyi, ulusal ve bölgesel düzeyde büyüme beklentileri ve bunun gelecekteki talep ile ilişkisi, tahmin 
işleminin kapsayacağı zaman aralığı vb. varsayımların ifade edildiği bölümdür. 

3.2. Talep Tahmin Yöntemi 
Mevcut varsayımlara uygun olarak seçilen talep tahmin yöntemi ve metodolojisinin (niteliksel veya 
niceliksel – Pazar Araştırması, Görüş Toplama, Trend Analizi vb.) ve talep analizine olanak sağlayacak 
bilgilerin ifade edildiği bölümdür. 

3.3. Talep Analizi 
Uygulanmasına karar verilmiş olan talep tahmin yöntemine göre talep analizinin yapıldığı bölümdür.  

3.4. Talep Tahmin Sonuçları 
Yapılan talep analizinin sonuçlarının ortaya konulduğu bölümdür. 

3.5. Kapasite Seçimi 

Tahmin edilen talep düzeyine uygun olarak seçilen proje kapasitesi (yıllık), üretilecek her bir mal veya 
hizmet için yıllık ve aylık bazda ayrı ayrı olarak belirtilecektir. 

4. YATIRIM TUTARI  

Tüm projeler için doldurulacaktır. 

Sabit sermaye yatırımı, işletme sermayesi ve toplam yatırım tutarının yer aldığı bölümdür. 

4.1. Sabit Sermaye Yatırım Tutarı 

Yatırımın uygulanması sırasında edinilen ve faydalı ömrü boyunca kullanılacak maddi ve maddi 
olmayan unsurların para birimiyle değeri sabit yatırımı oluşturur. Sabit yatırım tutarını oluşturan ana 
kalemler;  Etüd Giderleri, Mühendislik ve Proje Giderleri, Lisans-Patent-Know How vb. Teknoloji 
Ödemeleri, Arazi Bedeli, Arazi Düzenlemesi, Hazırlık Yapıları, İnşaat İşleri Giderleri, Ulaştırma 
Tesislerine İlişkin Harcamalar, Ana Tesis Makina ve Donanım Giderleri, Yardımcı İşletmeler Makina 
ve Donanım Giderleri, Taşıma ve Sigorta Gideri,  İthalat ve Gümrükleme Gideri, Montaj Giderleri, 
Taşıt Araçları, Genel Giderler, İşletmeye Alma Giderleri, Beklenmeyen Giderler ve Yatırım Dönemi 
Faizleridir. Bu bölümde belirtilmiş unsurlar tablo şeklinde belirtilecektir. 

4.2. Arazi Bedeli/Kamulaştırma Bedeli 

Arazi maliyeti olarak kamulaştırma bedelleri ve kamulaştırma sonrası arazide yapılan iyileştirmelerin 
maliyeti belirtilmelidir. 
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4.3. İşletme Sermayesi 

İşletme sermayesi brüt ya da net olarak tanımlanır. Brüt işletme sermayesi döner değerler toplamını 
ifade eder. Net işletme sermayesi ise döner değerler ile kısa vadeli yabancı kaynaklar arasındaki farktır.  

Yatırımın mal veya hizmet üretebilmesi için hammadde, yardımcı madde, elektrik, yakıt, su, insan 
gücü gibi kaynaklar ile, ayrıca ürettiği mal veya hizmeti pazara ulaştırıp satmak için gereksinim 
duyacağı harcamalar belirtilecektir. 

4.4. Toplam Yatırım Tutarı ve Yıllara Dağılımı  

Sabit sermaye harcamaları tutarı ve işletme dönemindeki işletme sermayesi ihtiyacı toplamından 
oluşan toplam yatırım tutarının ifade edildiği bölümdür. Yatırımın gerçekleşme süresi bir yıldan fazla 
olduğu durumlarda toplam yatırım tutarı harcamalarının yıllara göre dağılımı aşağıda yer alan Toplam 
Yatırım Tutarı Tablosu kullanılarak ifade edilecektir.  

Tablo 1. Toplam Yatırım Tutarı ve Yıllara Dağılımı Tablosu 

Yıllar 1.Yıl n.Yıl 
TOPLAM 

Harcama Kalemleri İç Para Dış Para İç Para Dış Para 

A.Arsa Bedeli      

B.Sabit Tesis Yatırımı      

1.Etüd ve Proje      

2.Teknik Yardım ve Lisans      

3.İnşaat İşleri      

4.Makine ve Donanım      

5.Taşıma ve Sigorta      

6.İthalat ve Gümrükleme      

7.Montaj Giderleri      

8.Genel Giderler      

9.Taşıt ve Demirbaşlar      

10.İşletmeye Alma Giderleri      

11.Beklenmeyen Giderler      

      Sabit Yatırım Tutarı (A+B)      

C.İşletme Sermayesi İhtiyacı      

     Toplam Yatırım Tutarı 
(A+B+C) 
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5. PROJENİN FİNANSMANI VE FİNANSAL ANALİZ  

Tüm projeler için doldurulacak olup, 5.4. maddesindeki “Finansal Oranlar Analizi” 
sadece kurumun kendi mali tabloları (bilanço/gelir tablosu) olması durumunda 
doldurulacaktır. 

Fizibilite etüdüne konu yatırımın finansman modelinin kurulup, finansal analizinin yapıldığı bölümdür. 

5.1. Finansman Öngörüsü   

Projenin finansmanı için öngörülen finansman kaynaklarının (öz kaynak, iç kredi, dış kredi, bütçe vb.) 
belirtildiği bölümdür. 

5.2. Finansman İhtiyacı ve Kaynakları 

Yatırımın finansman ihtiyaçlarının saptanması ve bu ihtiyacın ne kadarının hangi kaynaklarla finanse 
edileceğine bu bölümde yer verilir. Dördüncü bölümde hesaplanmış olan maddi ve maddi olmayan 
duran varlık kalemlerinden oluşan “Sabit Yatırım Tutarı”na, geleceğe yönelik hesaplanan iç 
yatırımlarda gerekli fiyat artışları, dış yatırımlarda kur farkları ve varsa yatırım dönemi finansman 
giderleri de ilave edilerek “Sabit Yatırım Toplamı” bulunur. Bu toplama yatırımın üretime 
başlayabilmesi için gerekli işletme sermayesi ihtiyacının ilave edilmesi ile “Genel Yatırım Toplamı” 
bulunur. Yatırım finansman ihtiyacının belirlenmesinden sonra, bu ihtiyacın hangi kaynaklarla finanse 
edileceğine de bu bölümde yer verilecektir. 

Finansman ihtiyacı ve bunu finanse edecek olan kaynakların ve değerlendirme sonuçları aşağıda yer 
alan Tablo 2 aracılığıyla ifade edilecektir. 

Tablo 2. Finansman İhtiyacı ve Kaynakları Tablosu 

Yıllar 1.Yıl n.Yıl 
TOPLAM 

FİNANSMAN İHTİYACI 
İç 

Para 
Dış 

Para 
İç 

Para 
Dış 

Para 

Sabit Tesis Yatırımı      

Finansman Giderleri      

    Sabit Yatırım Toplamı      

    İşletme Sermayesi Yatırımı      

TOPLAM FİNANSMAN İHTİYACI      

FİNANSMAN KAYNAKLARI      

Öz Kaynaklar      

Yabancı Kaynaklar      

TOPLAM FİNANSMAN 
KAYNAKLARI 
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5.3. Finansman Koşulları ve Sermaye Maliyeti 

Öz kaynak/yabancı kaynak dengesinin saptanmasından sonra öz kaynak ve yabancı kaynak koşulları 
bu bölümde değerlendirilecektir. Bu bölümde geri ödeme yükümlülüğü olan kaynakların (yabancı 
kaynak) vadeleri ve maliyeti, öz kaynakların ise sadece maliyeti (seçilen risksiz faiz oranı/ uygun 
borçlanma maliyeti vs.) belirtilecektir.  

Kaynak bazında maliyetlerin belirtilmesinden sonra analizlerde indirgeme (iskonto) oranı olarak 
kullanılacak olan “Sermaye Maliyeti”nin hesaplanması gerekmektedir. Sermaye maliyetinin 
hesaplanmasında “Ağırlıklı Ortalama Sermaye Maliyeti” yöntemi kullanılacaktır (Ağırlıklı ortalama 
sermaye maliyeti, kuruluşun kullanmış olduğu kaynakların (uzun vadeli yabancı kaynak + öz kaynak) 
ağırlıklı ortalama maliyetidir).  

5.4. Finansman Tablosu ve Finansal Oranlar Analizi 

Finansman modelinin özetlenmesi için Tablo 2 oluşturulacaktır. 

Bu aşamada yapılacak olan FOA (Finansal Oranlar Analizi)  kendi mali tabloları (bilanço/gelir tablosu) 
olan kuruluşlarca yapılacaktır. Finansal oranlar kuruluşun mevcut ve finansman planlaması için 
hazırlanan proforma bilanço, net gelir-gider tablosu ve nakit akım tablosu (ya da finansman tablosu) 
verilerinden hesaplanacaktır. Finansal yeterliliği ve başarıyı ölçmekte kullanılan bu oranlar likidite, 
kaldıraç, faaliyet ve karlılık oranları olmak üzere dört değişik oran grupları ile projenin ya da kuruluşun 
belli bir döneme ait finansal durum analizi yapılır.   

Likidite Oranları :   

Cari Oran = Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Borçlar   

Asit Test Oranı (Çabuk Oran) = ( Dönen Varlıklar - Stoklar ) / Kısa Vadeli Borçlar    

Kaldıraç Oranları :   

Borç-Toplam Varlıklar Oranı = Toplam Borç / Toplam Varlıklar   

Finansman oranı = Öz Kaynaklar / Toplam Borçlar   

Faaliyet Oranları :   

Alacakların Devir Hızı = Kredili Satışlar (ya da Net Satışlar)/Ortalama Ticari Alacaklar      

Stok Devir Hızı = Satışların Maliyeti / Ortalama Stoklar      

Karlılık Oranları :   

Net Kar Marjı (Oranı) = Net Kar (vergi sonrası) / Net Satışlar   

Toplam Varlıkların Karlılığı = Net Kar / Toplam Varlıklar  

Öz Kaynak Karlılığı = Net Kar / Öz Kaynak 
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6. TİCARİ ANALİZ  

Projenin gerçekleşmesi ile üretilecek ve yatırımcı kuruluşa gelir oluşturacak 
mal/hizmetin ticari olarak satışının söz konusu olduğu projelerde doldurulacaktır. 

Ticari analizde proje, yatırımcı kuruluş açısından ele alınır ve ticari karlılığın maksimize edilmesi 
amaçlanır. Ticari analizde fayda ve maliyetler, cari piyasa fiyatları ile hesaplanır. Ticari analizde 
dolaylı ve dışsal etkiler hesaba katılmaz.   

6.1. Ticari Analiz ile İlgili Temel Varsayımlar (İskonto Oranı, Ekonomik Ömür, Hurda 
Değer, Yenileme Yatırımları, Enflasyon Artış Oranı vb.) 

Ticari analizin yapılması için kullanılacak temel varsayımlar aşağıda özetlenmiştir. 

İskonto Oranı 

Nakit akımlarının indirgenmesinde kullanılan iskonto oranı ve gerekçesi belirtilecektir. 

Ekonomik Ömür  

Yatırımın faydalı olarak üretimde bulunabileceği süre geçmişte gerçekleştirilen benzer yatırımlar ve 
uluslararası örnekler de göz önünde bulundurulacak belirlenecek ve bu bölümde ifade edilecektir. 

Hurda Değer 

Makine, teçhizat vb. gibi yatırımlarda, bu yatırımın gerçekleşmesinden belli bir süre sonra makine ve 
teçhizatın ekonomik ömrünü doldurması nedeniyle satılması halinde ele geçmesi öngörülen tutar bu 
başlık altında ifade edilecektir. 

Yenileme Yatırımları 

Tesislerde kullanılan araçların eskimesi ya da üretimdeki verimliliğin azalması üzerine faaliyetlerin 
etkin olarak devam ettirilebilmesi için gerekli olması muhtemel ara dönem yatırımları bu bölümde 
belirtilecektir.  

Enflasyon Oranı 

Ülke genelindeki fiyat artışlarının ölçüsü olarak kullanılan fiyat endekslerinden yararlanılarak tahmin 
edilen enflasyon oranı belirtilecektir. 

6.2. Ticari Faydalar ve Maliyetler (İşletme Dönemi Gelir ve Giderleri, Girdi İhtiyacı, Girdi 
Fiyatları ve Harcama Tahmini) 

Bu bölümde proje konusu yatırımın işletme döneminde oluşturacağı fayda ve yol açacağı maliyetler 
belirtilecektir. 

İşletme dönemi gelir ve giderlerinin parasal tutar olarak belirlenmesinden önce, miktar olarak girdi 
ihtiyaçları, mal/hizmet üretimi ve bunların miktar olarak esas alınmış olan birim fiyatları da 
belirtilecektir. Bunların belirlenmesinden sonra parasal tutarlar “Ticari Fayda ve Maliyetler” olarak 
belirtilecektir.  
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Tablo 3. İşletme Gelir ve Giderleri Tablosu 

Ticari Nakit Akış Tablosu 

Ticari nakit akış tablosu, tesisin işletmeye geçmesinden itibaren yıllar itibariyle nakit giriş ve 
çıkışlarının karşılaştırıldığı tablodur. Nakit girişleri olarak yurtiçi ve yurtdışı satış gelirleri, nakit 
çıkışları olarak da işletme dönemi yatırım harcamaları, işletme giderleri, borç anapara geri ödemeleri, 
vergi ve stopaj ve dağıtılan kar paylarından belirtilecektir. Nakit farkı (nakit akımı) olarak da nakit 
girişleri ile nakit çıkışları arasındaki fark hesaplanacaktır. Bu bölümde ekte verilmiş olan “Ticari Nakit 
Akış Tablosu” hazırlanacaktır. 

Tablo 4. Ticari Nakit Akış Tablosu 
                                                                                                                                                                                                             (TL) 

Yıllar 1.Yıl 2.Yıl 3.Yıl 4.Yıl n.Yıl 

A.Nakit Girişleri      

   -İşletme Gelirleri      

   -Diğer Nakit Girişleri      

B.Nakit Çıkışları      

   -İşletme Dönemi Yatırım Harcamaları      

   -İşletme Giderleri      

   -Borç Anapara Geri Ödemeleri      

   -Vergi ve Stopaj      

   -Dağıtılan Kar Payları      

Nakit Farkı-Nakit Akımı (A-B)      

 

Yıllar 1.Yıl 2.Yıl 3.Yıl 4. Yıl n. Yıl 

Kapasite Kullanım Oranı      

1.İşletme Gelirleri      

2.Üretim Giderleri      

3.Amortisman      

4.Finansman Giderleri      

5.Satış Giderleri      

6.Brüt Kar (1-2-3-4-5)      

7.Matrahtan İndirilecekler      

8.Vergi Matrahı (6-7)      

9.Vergi ve Stopajlar      

10.Net Kar (6-9)      

11.Temettüler (Dağıtılacak Karlar)      

12.Kullanılabilir Kar (10-11)      
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6.3. Ticari Fayda Maliyet Analizi (NBD, İKO, GÖS, Fayda Maliyet Oranı) 

Yapılması planlanan projenin sektörel ve teknik değerlendirme sonuçlarına dayalı olarak yapılan mali 
analizleri içeren bölümdür. Bu bölümde yapılması gereken temel analiz teknikleri aşağıda verilmiştir: 

Net Bugünkü Değer 

Belirlenen iskonto oranı üzerinden, yatırım harcamalarını ve yatırımın sağlayacağı net nakit girişlerini 
aynı zaman noktasına indirgeyerek aralarındaki farkın hesaplanması yöntemidir. 

İç Karlılık Oranı 

Projenin ekonomik ömrü boyunca sağlayacağı net nakit girişlerinin bugünkü değerini yatırım 
harcamalarının bugünkü değerine eşitleyen iskonto oranıdır. 

Geri Ödeme Süresi 

Toplam yatırım harcamasının net nakit akışlarıyla ödenebileceği süredir. 

Fayda/Maliyet Oranı 

Projenin ekonomik ömrü boyunca sağlayacağı faydaların (nakit girişleri) bugünkü değerlerinin 
toplamının, maliyetlerin (yatırım harcamaları ve diğer nakit çıkışları) bugünkü değerlerinin toplamına 
oranıdır.  

Tablo 5. Net Bugünkü Değer Tablosu 
(TL)

Yıllar 

Sabit 
Yatırım 
Tutarı 

(A) 

İşletme 
Sermayesi 
Yatırımı 

(B) 

Vergi 
Öncesi 

Kar 
(C) 

Amortisman 
(D) 

Vergi ve 
Fon 

Kesintileri 
(E) 

Faiz 
(F) 

Net 
Nakit 
Akımı 
(-A-

B+C+D-
E+F) 

İskonto 
Oranı 

İskonto 
Edilmiş 

Net 
Nakit 
Akımı 

0      
1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      
n      

TOPLAM        NBD  
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Tablo 6. İç Karlılık Oranı Tablosu 
(TL)

Yıllar 

Sabit 
Yatırım 
Tutarı 

(A) 

İşletme 
Sermayesi 
Yatırımı 

(B) 

Vergi 
Öncesi 

Kar 
(C) 

Amortisman 
(D) 

Vergi ve 
Fon 

Kesintileri 
(E) 

Faiz 
(F) 

Net 
Nakit 
Akımı 
(-A-

B+C+C-
E+F 

İskonto 
Oranı 

İskonto 
Edilmiş 

Net 
Nakit 
Akımı 

0      
1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
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7. EKONOMİK ANALİZ  

Tüm projeler için doldurulacaktır. Açıklamalar bölümü ışığında Fayda Maliyet Analizi 
veya Maliyet Etkinlik Analizinden biri tercih edilecektir. 

Projelerin ekonominin bütününe ve toplumun geneline olan etkilerinin analiz edildiği bölümdür. Söz 
konusu analizde projenin ülkenin refah seviyesini artırıp artırmadığına bakılır. Girdi ya da çıktıların 
piyasa değerinin her zaman ülke ekonomisine olan değerini yansıtmaması ve tam rekabetçi olmayan 
piyasa koşulları (monopolistik yapı, gümrük tarifeleri nedeniyle arızalı fiyatlar, taban-tavan fiyat 
uygulamaları vs.) nedeniyle ekonomik analiz yapılmaktadır. 

Ekonomik analizin ticari analizden farkları şunlardır.  

Fiyatlar: Ticari analizde piyasa fiyatları kullanılırken, ekonomik analizde nakit akım tablosunda 
piyasa aksaklıklarını ve kaynakların gerçek fırsat maliyetini yansıtan gölge fiyatlar kullanılır. Bu işlem 
için dönüştürme faktörü hesaplanır. Söz konusu oran işçilik gölge ücreti hesabında da kullanılır. 

Fayda ve Maliyetler:  

1. Dışsallıklar: Ticari karlılık sadece doğrudan (parasal) etkileri kapsar iken olumlu veya olumsuz 
dışsallıklar (diğer alanlarda yol açılan gelir artırıcı ve eksiltici etkiler) (çevre kirliliği gibi) ihmal 
edilirken ekonomik analize dahil edilirler.  

2. Transferler (kamulaştırma, arazi bedeli, vergi, teşvik gibi) ekonomik analizde dikkate alınmaz. 
Ancak arazinin alternatif maliyeti (üzerinde proje yapılmak suretiyle vazgeçilen tarımsal üretim 
geliri gibi) analizde maliyetler arasına dâhil edilir.  

3. Piyasa-dışı etkiler, proje çıktısından doğrudan faydalanan kullanıcılar üzerinde yaratılan, ancak 
bir piyasa değeri olmayan faydalar ya da maliyetleri ifade etmektedir. Otoyol projesi ile 
yaratılan zaman tasarrufu veya arıtma tesisi projesi ile içme suyu kalitesinin artması gibi piyasa-
dışı etkilerin rakamsallaştırılarak hesaplamalara katılması mümkündür. “Ödenmeye istekli 
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olunan fiyat” bu aşamada kullanılabilecek bir yöntemdir. Projenin kalitatif yönleri, çoklu-kriter 
analizi yaklaşımı ile değerlendirmeye dahil edilebilir. 

4. İndirgeme Oranı: Ticari ve ekonomik analizde kullanılan indirgeme oranları farklılık arz 
etmektedir. Nakit akımlarının bugünkü değerinin bulunmasında kullanılan indirgeme oranında 
temelde kaynakların alternatif maliyeti dikkate alınmaktadır. Ekonomik indirgeme oranı ise 
sermayenin ekonomik fırsat maliyeti olarak kullanılır. Sosyal indirgeme oranı olarak da 
adlandırılan bu yaklaşımda toplumun tüketimlerini ertelemeye istekli olacağı minimum getiri 
seviyesi olarak tanımlanabilir. 
 

7.1. Ekonomik Analiz İle İlgili Temel Varsayımlar 

Bu bölümde ekonomik analizin temelini oluşturan varsayımlar ve dayandıkları gerekçeler yer 
almalıdır.             

7.2. Ekonomik Faydalar ve Maliyetler  

Ekonomik analizde kullanılan faydalar ve maliyetler bu bölümde yer almalıdır. Gölge fiyat 
yaklaşımının benimsenmesi esastır. Projelerin faydaları arasında sayılan istihdam, ücretlerin artışı, 
fiyatların düşmesi, zaman kazancı/kaybı, hava kirliliğinin önlenmesi/artması gibi faydalar veya 
maliyetlerden rakamsallaştırılabilenler belirtilecek ve bir sonraki başlıkta analize dahil edilecektir. 

Tablo 7. Ekonomik Nakit Akış Tablosu 
                                                                                                                                                                     (TL) 

Yıllar 1.Yıl 2.Yıl 3.Yıl 4.Yıl n.Yıl 

A. Projenin Faydaları      

- Doğrudan Faydalar      

- Dolaylı Faydalar      

- Parasallaştırılamayan Önemli 
Faydalar 

     

B. Projenin Maliyetleri      

- Yatırım Harcamaları      

- İşletme Giderleri      

- Finansman Maliyeti      

- Olumsuz etkiler      

 

7.3. Ekonomik Fayda Maliyet Analizi (Ekonomik NBD, Ekonomik İKO) 

Ekonomik analiz sonucunda elde edilen net bugünkü değer, iç karlılık oranı, geri ödeme süresi ve 
fayda/maliyet oranı hesaplamaları bu bölümde yer almalıdır.  

7.4. Maliyet Etkinlik Analizi 

Bu bölümde yapılacak “Maliyet Etkinlik Analizi” aynı veya benzer çıktıları üretmenin alternatif 
yollarının maliyetlerinin karşılaştırılması olup, genelde projenin üretmesi beklenen faydaların 
rakamsallaştırılması/parasallaştırılması mümkün olmadığında kullanılan bir tekniktir. Fayda maliyet 
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analizi kullanılan projeler için maliyet etkinlik analizi yapılmayacak, fayda maliyet analizi yapılması 
mümkün olmayan projeler (özellikle sosyal projeler) bu yöntem kullanılarak analiz edilecektir. 

7.5. Diğer Ekonomik Analiz Ölçütleri 

(Zorunlu olmamakla birlikte vurgulanması gereken bir konu varsa yapılmalıdır.) 

Bu bölümde ifade edilecek ulusal amaçlar ekonomik büyüme, toplam üretimde ve tüketimde artış, 
yaşam şartlarının geliştirilmesi, endüstrileşme, altyapının iyileştirilmesi, istihdamın artırılması, 
toplumsal eşitlik, gelir dağılımının iyileştirilmesi, katma değer etkisi, bölgesel gelişme, sağlık ve eğitim 
imkânlarının geliştirilmesi, döviz kazancının artırılması ve ulusal güvenlik vb. olarak sıralanabilir. Bu 
bölümde söz konusu amaçlara yönelik elde edilen kazanımlar yer alacaktır. 

8. RİSK ANALİZİ  

Tüm projeler için doldurulacaktır. 

8.1. Duyarlılık Analizi 

Duyarlılık analizi, hangi risklerin ya da belirsizlik kaynaklarının proje çıktıları üzerinde en çok etki 
yaratacağını belirlemek amacıyla kullanılan bir analiz tekniğidir. Projedeki belirsiz bir unsurun diğer 
belirsiz unsurlar sabit tutulduğunda durumu ne şekilde etkilediğini incelemek için kullanılır. 

Kamu yatırım projelerinde duyarlılık analizi, birim satış fiyatı, satış miktarı, ana girdi maliyetleri, 
projenin süresi, indirgeme oranı gibi herhangi bir değişkende meydana gelebilecek olası değişmelerin, 
diğerleri sabit kalmak kaydıyla analize esas alınan ölçüt (NBD, İKO, F/M, Geri Ödeme Süresi, vb.) 
üzerindeki etkisini görebilmek için yapılır. Duyarlılık analizi yapılırken öncelikle projenin hangi 
değişkene daha duyarlı olduğunun tespit edilmesi gerekir. 

8.2. Proje İle İlgili Riskler ve Etkiler 

Projede başarısızlığa yol açabilecek temel riskler ve bunların proje üzerinde oluşturacağı muhtemel 
etkilere bu bölümde yer verilir.  

8.3. Temel Risklerle İlgili Risk Azaltma Tedbirleri 

Tanımlanan risklerin olasılıklarını azaltmak, iyileştirmek ve olumlu durumlara çevirmek amacıyla 
belirlenecek risk azaltma tedbirlerine bu bölümde yer verilir.  

9. ÇEVRESEL ANALİZ  

Tüm projeler için doldurulacaktır. 

9.1. Çevresel Etkilerin Ön Değerlendirmesi 

Projelerin önemli ekonomik ve sosyal sonuçlar doğurabilecek istenmeyen olumsuz çevresel etkileri 
olabilir. Projenin çevreye olabilecek olumlu veya olumsuz tüm etkileri çevresel analiz kapsamında 
değerlendirilir. Çevresel analiz kapsamında belirlenen olumlu ve olumsuz tüm etkileri bu bölümde 
belirtilecektir. 
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Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Olumlu Kararı veya Çevresel Etki Değerlendirmesi 
(ÇED) Gerekli Değildir Kararı alınmadıkça projelerle ilgili onay, izin, teşvik, yapı ve kullanım ruhsatı 
verilemez; proje için yatırıma başlanamaz ve ihale edilemez. 

Çevresel etki değerlendirmesi yönetmeliği Ek-1 listesinde yer alan veya Ek-2 listesinde yer alıp 
çevresel etki değerlendirmesi gereklidir kararı verilen faaliyetler ÇED yönetmeliğinin Ek-3’ünde yer 
alan formata göre bakanlıkça yetkilendirilmiş kuruluşlara ÇED raporu hazırlatmakla yükümlüdür. 

Çevresel etki değerlendirmesi yönetmeliği Ek-2 listesinde yer alan faaliyetler ise bulunduğu İle göre o 
ilin valiliğine ya da bakanlığa Ek-4’te yer alan formata göre proje tanıtım dosyası hazırlamak ve 
sunmakla yükümlüdürler. 

ÇED çevresel analizin tamamını karşılamaz. ÇED kapsamında olumlu bulunan bir projenin çevresel 
analiz kapsamında değerlendirildiğinde parasal olarak belirlenerek fayda maliyet analizine dâhil 
edilmesi gereken bazı etkileri halen bulunabilir. Çevresel analiz kapsamında parasal olarak ifade 
edilebilen etkileri, sayısal olarak ifade edilmekle birlikte parasal olarak ifade edilmeyen etkileri ve 
sadece niteliksel olarak tanımlanabilen etkileri değerlendirilir. Parasallaştırılabilen bütün çevresel 
etkiler fayda maliyet analizine dâhil edilecektir.  Parasallaştırılamayan bütün etkilere sözel olarak yer 
verilecektir. 

Çevresel analiz ile belirlenen olumsuz etkilerin yönetmeliklerle ve/veya bilimsel esaslara göre kabul 
edilebilir sınırlara uyarak önlenmesi ya da çevreye zarar vermeyecek ölçüde en aza indirilmesi 
amacıyla alınabilecek alternatif önlemin maliyeti ile buna rağmen giderilemeyen etkilere ilişkin tüm 
maliyetler parasal olarak belirlenerek ekonomik analize dâhil edilir. Parasal olarak belirlenemeyen 
maliyetlere sosyal analizde niteliksel olarak yer alır. 

9.2. Çevresel Riskler ve Azaltma Tedbirleri 

Projenin çevreye vereceği olumsuz etkilerin en aza indirilmesi için önerilen tedbirler bu bölümde 
belirtilecektir.  

10. SOSYAL ANALİZ 

Parasallaştırılamayan sosyal etkilere sahip projeler için doldurulacaktır.  

Parasallaştırılamayan sosyal faydalara bu bölümde yer verilecektir. (Parasallaştırılabilenlere ekonomik 
analiz başlığı altında yerilecektir.)  

10.1.  Projenin Sosyal Etkileri 

Bu bölümde projenin oluşturması beklenen olumlu ve olumsuz sosyal etkilerine yer verilecektir.  

10.2.  Projenin Toplumsal Gruplara Etkisi 

Toplumsal grupların (kadın, erkek, çocuk, genç, yaşlı vb.) projeden nasıl etkileneceği, proje sonucunda 
söz konusu grupların durumunda nasıl bir iyileşme öngörüldüğü bu bölümde belirtilecektir.  

10.3.  Bölgesel Düzeydeki Etkisi 

Projenin bölgesel kalkınma ve/veya gelişmişlik farklarının giderilmesi hususunda öngörülen herhangi 
bir etkisinin olması durumunda bu bölümde söz konusu etkilere yer verilecektir. 
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11. PROJE YÖNETİMİ ve UYGULAMA PROGRAMI  

Tüm projeler için doldurulacaktır. 

11.1. Proje Yürütücüsü Kuruluş ve Teknik Kapasitesi 

Proje yürütücüsü kuruluş ve birim hakkındaki bilgiler ile kuruluşun proje ile ilgili tecrübelerine bu 
başlık altında yer verilecektir.  

11.2. Proje Organizasyonu ve Yönetim 

Projenin yatırım ve işletme dönemi için organizasyon ve insan kaynakları planlaması gerekmektedir. 
Organizasyon kapsamında insan kaynakları yapılanması ve tahmini insan gücü gereksinimi ve tahmini 
yıllık insan kaynakları maliyeti (brüt) hesaplanarak bu bölümde belirtilecektir. 

11.3. Proje Uygulama Planı ve Projede Kritik Aşamalar 

Yatırım kararından projenin hayata geçmesine kadar geçen süreyi kapsayan proje uygulama aşaması, 
iç içe geçmiş bir takım faaliyetlerden oluşmakla beraber, bu aşamada belirli bir proje yönetim ekibi 
oluşturulması ve projenin uygulanması için gerekli işlemlerin tespiti gerekir. Etüdün bu bölümünde 
uygulama planı ile ilgili hususlar yer almalıdır. 

Proje takvimi, proje faaliyetlerinin bir zaman çizelgesine dönüştürülmesidir. Bu bölümde belirtilecek 
olan proje takvimi, projenin tamamlanma zamanı, her aktivite için programlanmış başlangıç ve bitiş 
zamanı, önemli (kritik) olan ve olmayan aktiviteler, kritik olmayan aktivitelerin geciktirilebilme 
ihtimali ve süresi ile belirsizlikler hesaba katıldığında, projenin hedeflenen tarihte tamamlanma 
olasılığına yer verilmelidir. 

12. SONUÇ  

Tüm projeler için doldurulacaktır. 

12.1. Projenin Ticari ve Ekonomik Yapılabilirliği İle İlgili Sonuçlar 

Projenin ticari ve ekonomik olarak yapılabilirliğine dair “Ticari Analiz” ve “Ekonomik Analiz” 
bölümlerinde yapılmış olan hesaplamaların sonuçlarının toplu olarak gösterildiği bölümdür. 

12.2. Projenin Sürdürülebilirliği 

Yatırımın planlanan ömrü boyunca faaliyetlerinin aksamadan devam edebilmesinin (sürdürülebilir 
olmasının) varsa bağlı olduğu koşulların belirtildiği bölümdür. Aynı zamanda bu koşulların sağlanması 
için alınan tedbirler de belirtilir. 

12.3. Projeye İlişkin Temel Riskler 

Projenin içinde bulunduğu durumun gözden geçirilerek, projenin geleceği için (hem yatırım hem de 
işletme dönemi) risk teşkil eden oluşumların ve bunların önlenmesi için alınan tedbirlerin belirtildiği 
bölümdür. Ayrıca, bazı istenmeyen durumların gerçekleşme ihtimallerinin minimize edilmesi için 
alınan önlemlerden de bu bölümde bahsedilecektir. 
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13. EKLER 

Ek-1 : Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporu  

Ek-2 : Diğer destek etütler (rezerv etüdü, zemin etüdü vb.) 

Ek-3 : Etüt proje, ön fizibilite etüdü  
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EK 2: PROJE TEKLİF FORMU  
(FİZİBİLİTE RAPORU HAZIRLANMASI GEREKMEYEN KAMU YATIRIM PROJESİ TEKLİFLERİ İÇİN) 

 

1. PROJE TANIMLAMA BİLGİLERİ 

 Adı: 

 Yeri: 

 Başlama-Bitiş Yılı: 

 Sektörü: 

 Projenin Türü: 

 Projenin Karakteristiği: 

 Proje Maliyeti: 

 Öngörülen Finansman Kaynakları 

 Projeyi Yürütecek Kurum/Kuruluş: 

 Proje İle İlgili Bilgi Alınabilecek Kişi (adı, görevi, telefonu, e-posta adresi): 

2. PROJENİN GEREKÇESİ, AMACI VE HEDEFLERİ  

 Projenin Gerekçesi (neden ihtiyaç duyulduğu): 

 Projenin Hedef Aldığı Kesim ve Etkileyeceği Diğer Taraflar: 

 Projenin Genel Amacı: 

 Projenin Hedefleri: 

 Projenin İstihdama Katkısı: 

3. PROJE FİKRİNİN KAYNAĞI ve DAYANAKLARI 

 Projenin İlişkili Olduğu ve/veya Dayandığı Plan, Program, İdare Stratejik Planı, Performans Programı, 

BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA’lar),  Proje ve Etütler: 

 Proje Fikrinin Geliştirilmesinde Uygulanan Yöntem: 

(ihtiyaç analizi, sorun analizi, olanak etüdü-fırsat analizi, diğer) 

 Proje İle İlgili Valilik Görüşü 

4. PROJE İLE İLGİLİ AYRINTILI BİLGİLER 

 Proje Kapsamında Yapılacak İşler (Fiziki büyüklükler, projenin karakteristik bilgisi vb.): 

 Beklenen Sonuçları/Çıktıları (Genel çıktıların yanısıra proje sonrası elde edilecek fiziki çıktılara da yer 

verilecektir.):  

 Projenin Bileşenleri (Proje Kapsamında Gerçekleştirilecek Faaliyetler ve Proje Uygulanırken 

Kullanılacak Yöntem/Yöntemler): 

 Girdi İhtiyacı (insan gücü, organizasyon, teknik yardım vb.): 

 Yatırım Sonrası Gelir ve Giderler: 

 Projenin Uygulama Planı: 

 Projenin Dayandığı Varsayımlar ve Karşılaşabileceği Riskler:  

 Projenin Yapılabilirliği ve Sürdürülebilirliği: 

 

       EK :  Keşif  Özeti 
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EK 3: İDARİ HİZMET BİNASI GEREKÇE RAPORU FORMATI 
 
 

KURULUŞUN ADI  : 

PROJENİN ADI  : 

1.  KURUMSAL BİLGİLER 

 Yeni Hizmet Binasını Kullanacak Birim / Birimlerin Organizasyon Yapısı: 

 Çalışan Personel Sayısı: 

 Hizmetten Yararlanan Ziyaretçi Sayısı (Günlük ortalama): 

 Personel ve Hizmetten Yararlanan Ziyaretçi Sayısında Beklenen Gelişmeler: 

2. KULLANILAN MEVCUT HİZMET BİNASI İLE İLGİLİ BİLGİLER  

 Bulunduğu Arsanın Yüzölçümü (m2) : 

 Arsanın Yeri / Konumu : 

(İl, İlçe, Mahalle, Şehir İçi, Şehir Dışı vs.) 

 

 Bina Sahiplik Durumu   : Tahsisli     Kiralık    Mülkiyet      Diğer:……… 

 Kiralık İse Yıllık Kira Bedeli  : 

 Yapı Cinsi    : 

 Bina Kat Adedi   : 

 Toplam Kapalı Alan (m2)  : 

 Toplam Ofis Alanı (m2)  : 

 Binanın Yapım Yılı   : 

 Son 10 Yılda Yapılan Onarımların Yılları ve Maliyetleri : 

 Yıllık Ortalama İşletme Giderleri (Elektrik, Su, Isınma vb.) : 

 Tahliye Sonrası Arsa ve Binanın Değerlendirilme Şekli (Kiralık Değilse) : 

3. YAPIMI / KAMULAŞTIRILMASI PLANLANAN YENİ BİNA İLE İLGİLİ BİLGİLER 

A) YERİ (İl, ilçe vb.):  

B) ARSA 

 Arsanın Seçiminde Dikkate Alınan Hususlar : 

 Arsanın Yüzölçümü  (m2) : 

 Arsanın Yeri / Konumu : 

(İl, İlçe, Mahalle, Şehir İçi, Şehir Dışı vs.) 

 Arsanın Temin Edilme Yolu(1): 

 Arsanın Kamulaştırma Maliyeti (Varsa): 

 Şehir İmar Planına Uygunluğu : 

 Ulaşım İmkanları  : 

 Altyapı, Peyzaj ve Çevre Düzenleme İhtiyaçları ile Maliyeti(1): 

 Afet Risk Durumu  : 

 

C) HİZMET BİNASI 

 Toplam Kapalı Alan (m2) : 
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 Toplam Ofis Alanı (m2) : 

 Yapı Tahmini Maliyeti : 

 Yapı Birim Maliyeti (TL/m2) : 

D) PROJE İÇERİSİNDE YER ALACAK EK TESİSLER 

(Eğitim Tesisi, Sosyal Tesis vb.) 

 Ek Tesislerin Kullanım Amaçları  : 

Ek Tesislerin Kullanım Alanları ve Maliyeti : 

4. PROJE YE YÖNELİK GENEL DEĞERLENDİRME 

(Mevcut Hizmet Binasının Yetersiz Kaldığı Hususlar, Kuruluşun Geleceğe Dönük İhtiyaçları, Önerilen Projenin 

Mevcut ve Gelecekteki İhtiyaçları Karşılama Durumu, vb. Değerlendirmeler) 

5. PROJENİN UYGULANMASI İLE İLGİLİ BİLGİLER  

 Proje Toplam Maliyeti (2) : 

(Arsanın kamulaştırılması, zeminden kaynaklanan ek imalatın açıklaması ve tutarı, bina ve ek tesislerin 

yapımı, altyapı, peyzaj ve çevre düzenleme işleri) 

 Finansman Kaynakları   : Kurum Bütçesi   Genel Bütçe  Diğer: ….………. 

 Projenin Uygulama Planı (Başlama-Bitiş Tarihleri): 

 Projenin Geliştirilmesinden Sorumlu Kişi/Kişiler (adı, soyadı, görevi, telefonu, e-posta adresi): 

 Projeyi Yürütecek Olan Kuruluş : 

6. ÖDENEK TALEBİNE ESAS BEDEL HESABI 

İşin Adı  

Hazırlama Tarihi  

Toplam İnşaat Alanı (m2)  

Proje No  

Bina Kat Adedi  

Yapı Cinsi  

 
a) Yapının Birim Maliyeti (*) TL/m2(**)  

b) Toplam İnşaat Alanı m2  

c) İnşaat Maliyeti a x b  

d) Çevre Düzenlemesi (%15) c x %15  

e) Toplam c + d  

f) KDV (%18) e x %18  

g) GENEL TOPLAM e + f  

(*)Yapının sınıfına uygun olarak, son çıkan Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak Yapı 
Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğde yer alan birim maliyeti geçmeyecektir.  
(**) Ödenek talebine esas tahmini bedel olup, yaklaşık maliyet yerine geçmez.   
        

Notlar: 

1) Kamulaştırma tekliflerinde keşif özeti hazırlanmayacaktır. Hizmet Binası ve Hizmet Binası yapımı amacıyla 
arazi kamulaştırma tekliflerinde ihtiyaç programı hazırlanacaktır. 

2) Proje Toplam Maliyetine KDV dahildir. 

3) Kamulaştırma tekliflerinde Ekspertiz Raporu sunulacaktır. 
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4) Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı veya TOKİ tarafından yürütülecek olan projelerde yürütücü 
kuruluşun görüşü de iletilecektir. 

 

EK : Hizmet Binaları İhtiyaç Programı Formatı 

 

HİZMET BİNALARI İHTİYAÇ PROGRAMI FORMATI (*) 

  
A. OFİS ALANLARI       

Personel  
Personel 
Sayısı 

Toplam 
Alan (m2) Gerekçe (**) 

Hareketli Personel       Bu bölümde ünvanları ana hatlarıyla belirtilecektir. 

Masa Başı Çalışan Personel       Bu bölümde ünvanları ana hatlarıyla belirtilecektir. 

Şube Müdürü      Veya dengi makam. Makam adı belirtilecektir. 

Şube Müdürünün Üstü Makam      Her bir üst makam için ayrı satır hazırlanacaktır. 

Üst Yönetici Makamı (örneğin 
Bakan, Vali vb.) 

     Bu satır sadece ilgili durumlarda yer alacaktır. 

Sekreterya      Hangi makamlar için olduğu belirtilecektir. 

TOPLAM        

  
B. ORTAK ALANLAR       

Ortak Alan Adı 

Öngörülen 
kişi/araç 
sayısı 

Toplam 
Alan (m2) Gerekçe 

Toplantı Salonu      Her bir salon için mevcut durum ve gerekçe belirtilecektir. 

Seminer/Konferans Salonu     
 Kurumlararası ortak kullanım esastır. Tasarlanması 
halinde gerekçesi belirtilecektir. 

Kapalı Otopark      Kapalı otopark sığınak da içerecek şekilde planlanacaktır. 
Arşiv      
Sığınak       
Mutfak       
Yemekhane       
Mescit (bay/bayan)       
Çay Ocağı       

Diğer zorunlu ortak alan      Adları ve gerekçeleri ayrı satırlarda gösterilecektir. 

TOPLAM        

  

 
 

C. TEKNİK MAHALLER       

Teknik Mahaller Toplam Alan (m2) 
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ꞏ Isı merkezi 
ꞏ Elektrik pano odası 
ꞏ Orta Gerilim odası 
ꞏ Santral 
ꞏ Otomasyon odası 
ꞏ Havalandırma santrali 
ꞏ Teknisyen ve hizmetli odaları 
ꞏ Depolar 
ꞏ Su deposu 
ꞏ Trafo ve jeneratör odası için yapılacak güç 
hesapları göz önüne alınarak uygun ölçülerde 
mahal ayrılmalıdır. Mümkün ise bina dışında bir 
mahalde projelendirilmelidir. 
ꞏ Ana pano odası: Minimum 12 m2 (Temiz hava ile 
ilişkilendirilecek olup, ıslak hacimlere yakın 
olmamalıdır, zemin katta olmalıdır.) 
ꞏ UPS odası: minimum 8-10 m2 (havalandırma 
imkânı olmalı), 
ꞏ Zayıf akım odası: Minimum 10-12 m2, 
ꞏ Sistem odası: Minimum 8 m2, (Bilgi 
Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun Bina İçi 
Elektronik Haberleşme Tesisatı Teknik 
Şartnamesi) 
ꞏ Asansörler ilgili standart ve yönetmeliklere göre 
düzenlenir. 

  
 
 

Ç. SİRKÜLASYON ALANI       

    Toplam Alan (m2) 
Giriş holleri, koridorlar, ıslak hacimler, 
rampalar, merdivenler, yangın merdivenleri, 
galeri boşluklarından oluşmaktadır. 

  

  
D. TOPLAM KAPALI ALAN (NET)      

    Toplam Alan (m2) 
Yukarıda hesaplanan ofis alanları, ortak 
alanlar, teknik mahaller ve sirkülasyon 
alanının toplamından oluşmaktadır.   

  
E. TOPLAM KAPALI ALAN (BRÜT)      

    Toplam Alan (m2) 
Duvar kalınlıkları, kolonlar için yukarıda 
hesaplanan kapalı inşaat alanına %10 ilave 
yapılarak brüt inşaat alanı bulunur   

(*) Söz konusu bileşenler 12.09.2018 tarihli ve 30533 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Binaları Standartları 
Rehberi” hakkındaki 11.09.2019 tarihli ve 2018/09 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi uyarınca Çevre, Şehircilik ve İklim 
Değişikliği Bakanlığı tarafından yayımlanan “Kamu Binaları Standartları Rehberi”nden faydalanarak hazırlanmıştır. 
Bileşenlerde uyulması gereken büyüklükler için bakınız https://webdosya.csb.gov.tr/db/turkce/faaliyetler/kamu-
hizm.binalari-duzenlenmis-metin-11.9.2018-20180919104813.pdf  

(**) Bileşenlerin büyüklükleri Kamu Binaları Standartları Rehberi’nde belirlenen kurallara ve büyüklüklere uymak 
zorundadır. Personel sayısı olarak mevcut personel sayısı veya kadro sayısı esas alınmalıdır. Personel sayısındaki öngörülen 
bir artış var ise, söz konusu durumunda dayanağı belirtilmelidir. 
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EK 4: 2024-2026 DÖNEMİ TAHMİNİ TAŞIT ALIM BEDELLERİ 
 
Sıra No Taşıtın Cinsi 2024 2025 2026 
1-a (*) Binek otomobil 866.000 952.000 1.000.000

1-b (**) Binek otomobil 951.000 1.046.000 1.098.000

2- Binek otomobil 450.000 495.000 519.000

3- Station-Wagon 514.000 565.000 593.000

4- Arazi binek (En az 4, en fazla 8 kişilik) 541.000 595.000 624.000

5- Minibüs (Sürücü dahil en fazla 17 kişilik) 1.119.000 1.230.000 1.292.000

6- Kaptıkaçtı (Arazi hizmetleri için) 1.172.000 1.289.000 1.353.000

7- 
Pick-up (Kamyonet, sürücü dahil 3 veya 6 
kişilik) 

779.000 856.000 899.000

8- 
Pick-up (Kamyonet, arazi hizmetleri için 
sürücü dahil 3 veya 6 kişilik) 

1.020.000 1.122.000 1.178.000

9- Panel 385.000 423.000 444.000

10- Midibüs (Sürücü dahil en fazla 26 kişilik) 1.282.000 1.410.000 1.480.000

11-a 
Otobüs (Sürücü dahil en az 27, en fazla 40 
kişilik) 

3.224.000 3.546.000 3.723.000

11-b Otobüs (Sürücü dahil en az 41 kişilik) 4.220.000 4.642.000 4.874.000

12- 
Kamyon (Şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en az 
3.501 Kg) 

1.189.000 1.307.000 1.373.000

13- 
Kamyon (Şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en az 
12.000 Kg) 

1.953.000 2.148.000 2.255.000

14- 
Kamyon (Şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en az 
17.000 Kg) 

2.633.000 2.896.000 3.041.000

15- Ambulans (Tıbbi donanımlı) 1.943.000 2.137.000 2.244.000

16- Ambulans (Arazi hizmetleri için) 2.365.000 2.601.000 2.731.000

17- 
Pick-up (Kamyonet, cenaze arabası 
yapılmak üzere) 

961.000 1.057.000 1.109.000

18- Motorsiklet (En fazla 600 cc.lik) 196.000 215.000 226.000

19- Motorsiklet (En az 601 cc.lik) 232.000 255.000 267.000

20- Bisiklet 19.000 20.000 21.000

21-a Güvenlik önlemli binek otomobil (Fiyatı Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenir.) 
21-b Güvenlik önlemli servis taşıtı (Fiyatı Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenir.) 
22- Diğer taşıtlar (Cinsi ve fiyatı Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenir.) 

 
(*) 237 sayılı Taşıt Kanununa ekli (1) sayılı cetvelde yer alan Makamlar ile Devlet Protokol Hizmetlerinde kullanılmak üzere 
Dışişleri Bakanlığınca satın alınacak taşıtlar için.  
(**) 237 sayılı Taşıt Kanununa ekli (1) sayılı cetvelde yer alan ilk üç sıradaki Makamlar için. 
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EK 5: TAŞIT ENVANTER FORMU 

      
    MEVCUT TAŞITLAR TALEP EDİLEN TAŞITLAR 

Sıra 
No 

Taşıtın Cinsi 

Mülk 

Kiralık 

Başka 
Kurum, 
Vakıf, 

Dernekten 
Tahsisli 

Satın 
Alma

Hibe Kiralık 

Satın 
Alma  

+      
Hibe 

Diğer

Satın 
Alınmak 
İstenilen 

Taşıtların 
Toplam 
Tutarı 

Kullanılan 

Başka 
Kuruma 
Tahsis 
Edilen 

T-1a  Binek otomobil 
                    

T-1b  Binek otomobil 
                    

T-2 Binek otomobil 
                    

T-3 Station-Wagon 
                    

T-4 
Arazi binek (En az 
4, en fazla 8 
kişilik)                     

T-5 
Minibüs (Sürücü 
dahil en fazla 17 
kişilik)                     

T-6 
Kaptıkaçtı (Arazi 
hizmetleri için)                     

T-7 

Pick-up 
(Kamyonet, sürücü 
dahil 3 veya 6 
kişilik)                     

T-8 

Pick-up 
(Kamyonet, arazi 
hizmetleri için 
sürücü dahil 3 
veya 6 kişilik)                     

T-9 Panel 
                    

T-10 
Midibüs (Sürücü 
dahil en fazla 26 
kişilik)                     

T-11a 
Otobüs (Sürücü 
dahil en az 27, en 
fazla 40 kişilik)                     

T-11b 
Otobüs (Sürücü 
dahil en az 41 
kişilik)                     

T-12 

Kamyon (Şasi-
kabin tam yüklü 
ağırlığı en az 
3.501 Kg)                     

T-13 

Kamyon (Şasi-
kabin tam yüklü 
ağırlığı en az 
12.000 Kg)                     

T-14 

Kamyon (Şasi-
kabin tam yüklü 
ağırlığı en az 
17.000 Kg)                     

T-15 
Ambulans (Tıbbi 
donanımlı)                     
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T-16 
Ambulans (Arazi 
hizmetleri için)                     

T-17 

Pick-up 
(Kamyonet, 
cenaze arabası 
yapılmak üzere)                     

T-18 
Motorsiklet (En 
fazla 600 cc.lik)                     

T-19 
Motorsiklet (En az 
601 cc.lik)                     

T-20 Bisiklet 
                    

T-21a 
Güvenlik önlemli 
binek otomobil                      

T-21b 
Güvenlik önlemli 
servis taşıtı                      

T-22 Diğer taşıtlar  
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EK 6: TAŞIT TALEP FORMU 
(Talep Edilen Her Taşıt İçin Ayrı Ayrı Doldurulacaktır) 

 
A. GENEL BİLGİLER

1. Taşıt Talep Eden Kurum  

2. Taşıtın Kullanılacağı İl  

3. Taşıtı Kullanacak Birim  

4. Talep Edilen Taşıtın Cinsi 
(Lütfen Merkezi Yönetim Bütçe Kanunun Ekinde 
Yer Alan T Cetvelindeki Kodunu Yazınız) 

 

5. Taşıtın Kullanılacağı Hizmetin Türü 
 
 
(Lütfen seçtiğiniz hizmet türünü açıklayınız. 
Tahmini ortalama yolcu sayısı ve/veya yük 
miktarını yazınız) 

☐Yolcu Taşıma                            ☐Yük ve Yolcu 
Taşıma 
 
☐Yük Taşıma                               ☐Diğer 

6. Taşıtın Öngörülen Kullanım Sıklığı 

☐Her gün                                      ☐İhtiyaç 
olduğunda 
 
☐Haftada birkaç kere                    ☐Diğer 
 

7. Taşıtın Yapacağı Yıllık Tahmini Km 
 
 
(Yukarıda sayılanlar dışında bir performans 
ölçüm kriteri olması durumunda belirtiniz) 

☐ 0-10.000 km                         ☐ 20.001-30.000 km
 
☐ 10.001-20.000 km                ☐ 30.001 km ve 
                                                           yukarısı 
 

8. Taşıtın Finansman Yöntemi 
 
 
(Finansman Yönteminde hibe veya diğer kaynak 
yer alması durumunda kaynağını lütfen yazınız 
(örneğin AB Hibesi vb.)) 

☐ Merkezi Yönetim Bütçesi (MYB)    ☐ Döner 
Sermaye 
 
☐ Hibe                                                  ☐ Öz gelir 
 
☐ MYB+Hibe                                       ☐ Diğer 
 

9. Taşıtın Kullanılacağı Coğrafi Alanın 
Özellikleri 
 
(Lütfen seçtiğiniz coğrafi alanın gerekçesini 
yazınız) 

☐Şehir İçi                ☐ Kasaba ve Köyler ile Dağlık 
                                      Alanlar 
 
☐Şehirler Arası       ☐ Diğer 
 

10. Taşıt Talep Nedeni ☐Değiştirme                                         ☐İlave 
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B. DEĞİŞTİRME AMACIYLA TAŞIT TALEBİ İÇİN DOLDURULACAK BÖLÜM 
(İlave Taşıt talebi halinde bir sonraki bölüme geçiniz) 

11. Mevcut Taşıtın Durumu 
 
(Mevcut taşıtın durumu ve ikame taşıt temin 
edilmesi durumunda mevcut taşıtın akıbeti 
yazılacaktır. Örneğin taşıt hakkında 
değerlendirme raporunun düzenlenip 
düzenlenmediği, tescil durumu, tasfiye sürecinin 
başlatılıp başlatılmadığı vb. bilgiler yazılacaktır)  

 

12. Mevcut Taşıtın Kullanıldığı İl 
 

13. Mevcut Taşıtın Cinsi 
 

14. Mevcut Taşıtın Marka ve Modeli 
 

15. Mevcut Taşıtın Yaşı 
 

16. Mevcut Taşıtın Toplam Km’si 
 

17. Mevcut Taşıtın Son Bir Yılda Katettiği 
Km 

 

18. Mevcut Taşıt İçin Son Bir Yılda Yapılan 
Onarım Harcaması (periyodik bakım hariç) 

 

19. Taşıtın Mevcut Durumu 
(taşıtın çalışır ve kullanılabilir durumda olup 
olmadığı, kullanılabilir durumda değilse sorunu 
ve yaklaşık onarım maliyeti yazılacaktır) 

 

C. İLAVE TAŞIT TALEBİ İÇİN DOLDURULACAK BÖLÜM 

20. İlave Taşıt İhtiyacının Gerekçesi 
 
(Lütfen taşıt ihtiyacının mevcut taşıtlarla 
karşılanamamasının nedenlerini açıklayınız) 

 

21. Taşıtı Kullanacak Birimin Hâlihazırda 
Bulundurduğu Taşıt Sayısı ve Türleri 
 
(Lütfen satın alma, hibe, kiralama vb. tüm 
yöntemlerle edinilmiş taşıtların türlerini ve 
sayısını belirterek yazınız)                             

 

22. Taşıtı Kullanacak Birimin Hâlihazırda 
Kullandığı Aynı Cins Taşıtların Yıllık 
Ortalama Km'si 
 
(Lütfen her bir taşıt için (kiralamalar ve hibe 
taşıtlar dâhil) son bir yıllık yaklaşık km bilgisini 
yazınız) 
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EK 7: DEVAM ETMEKTE OLAN TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA SEKTÖRÜ PROJELERİ      
BİLGİ FORMU 
A. PROJE GENEL BİLGİLERİ BİLGİLER (Rakamsal bilgiler veya açıklamalar) 

Kurum   
Proje Adı   
Proje Numarası   
Projenin Başlama ve Bitiş Tarihleri  
Proje Yürütücüsü   
Proje Yürütücüsünün İletişim Bilgileri   
           E-posta Adresi   
           Telefon (Tercihen cep telefonu)   

B. PROJE BÜTÇESİ (TL)   

B.1. Projeye Tahsis Edilen Toplam Ödenek   
B.2. 2023 Haziran Ayı İtibarıyla Toplam Harcama 
(Cari fiyatlarla kümülatif harcama bilgilerine yer 
verilecektir.) 

  

           İnşaat   
           Diğer (Makine teçhizat vs.)   
B.3. 2023 Yılı Sonu İtibarıyla Tahmini Toplam 
Harcama (Cari fiyatlarla kümülatif harcama bilgilerine 
yer verilecektir.) 

  

            İnşaat   
            Diğer (Makine teçhizat vs.)   
B.4. Proje Özel Hesabındaki Ödenek Miktarı    
          Haziran Sonu İtibarıyla    
          Yıl Sonu Tahmini    

C. PROJENİN İNŞAAT BİLEŞENİ   

  C.1. Projede inşaat bileşeni var mı? (EVET/HAYIR)   
  C.2. İnşaat İhalesi Yapıldıysa İhale Tarihi   

  C.3. İnşaat Büyüklüğü (m2) (Tadilat vs. ise bu yönde 
inşaat kaleminin açıklanması beklenmektedir.) 

  

  C.4. Sözleşme Bedeli (KDV Dahil)   
  C.5. İnşaatın Tamamlandığı/Tamamlanacağı Yıl    
  C.6. İnşaatın Geldiği Aşama (Fiziki gerçekleşmeye 
ilişkin bilgilere yer verilecektir.) 

  

D. 2024 YILI BÜTÇE TEKLİFİ   

2024 Yılı İçin Teklif Edilen Ödenek Miktarı   
       İnşaat    
       Diğer (Makine teçhizat vs.)   

2024 Yılı İçin Talep Edilen Bütçe Gerekçesi 
  

Proje parametrelerinin (maliyet, bitiş yılı, karakteristik 
vs.) revizyonuna ilişkin var ise talep ve gerekçesi 

  

E. 2025 YILI VE SONRASI İÇİN BÜTÇE TEKLİFİ 

2025 Yılı İhtiyacı ve Gerekçesi 
 

2026 Yılı İhtiyacı ve Gerekçesi  

F. PROJE HAKKINDA GENEL DEĞERLENDİRME  

Projede yaşanan sorunlar ve belirtilmek istenen diğer 
hususlar 

  

* Tablo her bir teknolojik araştırma sektörü projesi için doldurulacaktır. Kurumunuzun bu nitelikte birden fazla projesi 
olması halinde her bir proje için tablo hazırlanacaktır. 
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EK 8: 2024-2026 DÖNEMİ YÜKSEKÖĞRETİM VE SPOR SEKTÖRÜ YATIRIM DETAY   
           TEKLİF FORMU 
 
 
KURUM                                  :     … ÜNİVERSİTESİ  
 
LİKİT ÖDENEK MİKTARI :    … TL 
                                                                                                                                                                                          (TL) 

 
İhale Bedeli 

(KDV+İş 
Artışı+Fiyat 

Farkı) 

2023 Yılı 
Kümülatif 
Harcama 

Harcama 
Olmaması 
Halinde 
Gerekçe 
(Aktarma vs.) 

2024 2025 2026 
Fiziki 

Gerçekleşme 
(yüzde) 

İhale 
Tarihi 

Derslik ve 
Merkezi 
Birimler  
(Devam Eden 
Projeler)             

  

 

    

 

(1)    
 

    
 

(2)    
 

    
 

(3)    
 

    
 

Kampüs 
Altyapısı 

  
 

    
 

 Mevcut 
ihale 

  
 

    
 

 Talep / 
Yeni İhale 

  
 

    
 

 Açıklama (Yeni Talepler, Taleplerin bir önceki yılı ödenekleri dikkate alınarak oluşturulması beklenmektedir.) 

Muhtelif İşler         

 Mevcut 
ihale 

        

 Talep / 
Yeni İhale 

        

 Açıklama (Yeni Talepler, Taleplerin bir önceki yılı ödenekleri dikkate alınarak oluşturulması beklenmektedir.) 

Yayın 
Alımları 

        

 Mevcut 
ihale 

        

 Talep / 
Yeni İhale 

        

 Açıklama (Yeni Talepler, Taleplerin bir önceki yılı ödenekleri dikkate alınarak oluşturulması beklenmektedir.) 

 
 
Not: İhale Bedeli sütunu içerisine ihalesi yapılmış işlerin sözleşme bedeli (KDV, iş artışı ve fiyat farkı dâhil tutar) ve 
sözleşme tarihi yazılacaktır. İhalesi henüz yapılmamış işlerde ise üniversitenin daha önce yaptığı ihalelerden edindiği 
tecrübe ve ortalama inşaat maliyeti dikkate alınarak tahmini ihale bedeli (KDV, iş artışı ve fiyat farkı dâhil tutar) 
yazılacaktır. 2023 harcama kısmının sadece yıl içerisinde yapılan harcama değil kümülatif harcama tutarını içermesine 
dikkat edilecektir. 
 
Yeni İnşaat İşleri Talepleri (Acil ve çok zorunlu haller dışında yatırım programına çok yıllı yeni proje alınmayacaktır. 
Bu husus dikkate alınarak yeni proje teklifinde bulunulması esastır.) 
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                                                                                                                                                                (TL) 

Proje 
Yaklaşık 
Maliyet 

2024 2025 2026 Açıklamalar 

      

      

 
 

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR SEKTÖRÜ 
 
 

KURUM: …                                ÜNİVERSİTESİ  
                                                                                                                                                                     (TL) 

Devam Eden Proje 

Proje Tutarı 
(KDV+İş 

Artışı+Fiyat Farkı 
Dahil) 

Harcama 2024 ödeneği  

    

    

    

 
 
Teklifler: (Acil ve çok zorunlu haller dışında yatırım programına çok yıllı yeni proje alınmayacaktır. Bu husus dikkate 
alınarak yeni proje teklifinde bulunulması esastır.) 

                                                                                                                                                                     (TL) 

Proje 
Yaklaşık 
Maliyet 

2024 2025 2026 Açıklamalar 
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EK 9: DÜZEY 2 (İBBS- 2) İSTATİSTİKİ BÖLGE BİRİMLERİ KAPSAMINDA YER 
             ALAN İLLER 

   

DÜZEY 2 BÖLGE 
KODU 

BÖLGE KAPSAMINDAKİ İLLER 

TR10 İstanbul 

TR21 Tekirdağ, Edirne, Kırklareli 

TR22 Balıkesir, Çanakkale 

TR31 İzmir 

TR32 Aydın, Denizli, Muğla 

TR33 Manisa, Afyon, Kütahya, Uşak 

TR41 Bursa, Eskişehir, Bilecik 

TR42 Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova 

TR51 Ankara 

TR52 Konya, Karaman 

TR61 Antalya, Isparta, Burdur 

TR62 Adana, Mersin 

TR63 Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye 

TR71 Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir 

TR72 Kayseri, Sivas, Yozgat 

TR81 Zonguldak, Karabük, Bartın 

TR82 Kastamonu, Çankırı, Sinop 

TR83 Samsun, Tokat, Çorum, Amasya 

TR90 Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane 

TRA1 Erzurum, Erzincan, Bayburt 

TRA2 Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan 

TRB1 Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli 

TRB2 Van, Muş, Bitlis, Hakkari 

TRC1 Gaziantep, Adıyaman, Kilis 

TRC2 Şanlıurfa, Diyarbakır 

TRC3 Mardin, Batman, Şırnak, Siirt 
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EK 10: GAP, DAP, KOP ve DOKAP EYLEM PLANLARI KAPSAMINDA YER ALAN 
             İLLER 
 

GAP EYLEM PLANI KAPSAMINDA YER ALAN İLLER 

1. ADIYAMAN 6. MARDİN 

2. BATMAN 7. ŞANLIURFA 

3. DİYARBAKIR 8. SİİRT 

4. GAZİANTEP 9. ŞIRNAK 

5. KİLİS   

 
DAP EYLEM PLANI KAPSAMINDA YER ALAN İLLER 

1. AĞRI  9. IĞDIR 

2. ARDAHAN 10. KARS 

3. BİNGÖL 11. MALATYA 

4. BİTLİS 12. MUŞ  

5. ELAZIĞ 13. SİVAS 

6. ERZİNCAN 14. TUNCELİ 

7. ERZURUM 15. VAN 

8. HAKKARİ   

 
KOP EYLEM PLANI KAPSAMINDA YER ALAN İLLER 

1. AKSARAY 5. KONYA 

2. KARAMAN 6. NEVŞEHİR 

3. KIRIKKALE 7. NİĞDE 

4. KIRŞEHİR 8. YOZGAT 

 
DOKAP EYLEM PLANI KAPSAMINDA YER ALAN İLLER 

1. AMASYA 7. ORDU 

2. ARTVİN 8. RİZE 

3. BAYBURT 9. SAMSUN 

4. ÇORUM 10. TOKAT 

5. GİRESUN 11. TRABZON 

6. GÜMÜŞHANE   
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EK 11: SİSTEM YÖNETİCİSİ BİLGİLERİ FORMU 
 

Kurum  

Adı  

Soyadı  

TC Kimlik No  

Telefon  

E-posta   

 
 



 

58 
 

EK 12: KAYA BİLGİ SİSTEMİNDE YER ALAN SEKTÖR VE ALT SEKTÖR KODLARI 
 

Sektör Sektör Kodu Alt Sektör Kodu Alt Sektör 

Tarım A 

01 Sulama 

02 Bitkisel Üretim 

03 Hayvancılık 

04 Su Ürünleri 

05 Ormancılık 

06 Taşkın Koruma 

Madencilik B 00 Madencilik 

İmalat C 

01 Gıda Sanayii 

04 Dokuma ve Giyim Sanayii 

07 Basım Sanayii 

11 Kimya Sanayii 

19 Demir-Çelik Sanayii 

22 Elektriksiz Makine Sanayii 

25 Elektrikli Makine Sanayii 

28 Demiryolu Taşıt Sanayii 

31 Standardizasyon ve Kalite 

33 Kobi ve Girişimcilik 

Enerji D Enerji 

Ulaştırma-
Haberleşme 

E 

01 Demiryolu Ulaştırması 

02 Denizyolu Ulaştırması 

03 Havayolu Ulaştırması 

04 Karayolu Ulaştırması 

04 Otoyollar 

06 Kentiçi Ulaşım 

11 Haberleşme 

Turizm F 00 Turizm 

Konut G 00 Konut 

Eğitim H 

01 
İlköğretim ve Genel 
Ortaöğretim 

02 Mesleki ve Teknik Eğitim 

03 Yükseköğretim 

04 Kültür 

05 Beden Eğimi ve Spor 

Sağlık I 00 Sağlık 
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Diğer Kamu 
Hizmetleri-

İktisadi 
 

K 

01 Genel İdare 

02 Güvenlik Hizmetleri 

15 Adalet Hizmetleri 

50 
Düzenleyici ve Denetleyici 
Kurumlar 

60 Bilişim Altyapısı 

Diğer Kamu 
Hizmetleri-

Sosyal 

05 İçmesuyu 

06 Kanalizasyon 

07 Kırsal Alan Planlaması 

08 Belediye Hizmetleri 

09 Şehirleşme 

10 Çevre 

12 Teknolojik Araştırma 

13 Sosyal Güvenlik 

14 Afetler 

16 İstihdam ve Çalışma Hayatı 

17 Sosyal İçerme 

19 Göç 

20 Bölgesel Gelişme 
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EK 13: ARAZİ TOPLULAŞTIRMA VE TARLA İÇİ GELİŞTİRME HİZMETLERİNE 

             İLİŞKİN PROJE DEĞERLENDİRME RAPORU FORMATI 
 
 
PROJE ÖZET TABLOSU 

Projenin Adı  

İli/İlçesi/Köyü  

Kapsam/Miktar  AT/TİGH/AT ve TİGH/Yol vb. (ha/km/m3 vb.) 

İşin Gerekliliği  GTHB/DSİ/KGM veya diğer 

Arazi Kullanım Durumu  Tarla/Bahçe/Mera/Çayır/Orman vb. (Yüzde) 

Mülkiyet Durumu 
Şahıs Arazisi/Hazine/Köy-
Belediye/Orman/Çayır/Mera (ha) 

Faydalanıcı Aile Sayısı  

Parsel Durumu Önce/Sonra (da veya ha) 

Ortalama Parsel Büyüklüğü Önce/Sonra (da veya ha) 

Sulama Durumu Önce/Sonra (da veya ha) 

Yol Durumu Önce/Sonra (da veya ha) 

Toplulaştırma Oranı (yüzde)  

Kadastro Yenileme Oranı (yüzde) 

Arazi Edinimi  Var/Yok (varsa miktarı) 

Fayda/Masraf Oranı (yüzde) 

İç Karlılık Oranı  (yüzde) 

Mevzuat Kapsamı  3083/5403 sayılı Kanunlar vb. 

Yatırım Dönemi, Başlama ve Bitiş 
Tarihi 

 

Toplam Proje Süresi   

Yatırım Bedeli  
Kamulaştırma+Zarar/Ziyan+Uygulama 
Projesi+Diğer Giderler 

Sözleşme Cinsi   

İşin Cinsi  Etüd/Proje/ İnşaat 

Projeyi Hazırlayanın İletişim Bilgileri   
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1. PROJENİN TANIMI 

Geliştirilen projenin içeriğine ilişkin bilgiler 

1.1. Giriş ve Projenin Kısa Açıklaması 

Projenin yapılacağı yer, büyüklüğü, kimler tarafından yapılacağı, yatırım bedelinin nasıl sağlanacağı 

hakkında verilecek özet bilginin yanı sıra, projenin yapılacağı yerleşim yerine dair bilgiler 

2. PROJE UYGULAMA YERİNİN ÖZET BİLGİSİ 

Projenin uygulanacağı yerin özellikle alt ve üst yapısı, proje faydalanıcı ve tedarikçilerinin kimler 

olduğu/olabileceği, arazi durumu (hazine arazisi, çayır veya mera alanı, mülkiyetli arazi, zilyetlik arazi, 

vb.), yerleşim biriminin ekonomik ve sosyo-kültürel yapısı hakkında genel bilgi 

3. YATIRIMIN NİTELİĞİNİN AÇIKLANMASI 

Projenin finansmanının nasıl sağlanacağı, diğer kurum veya kuruluşların katkı veya katılımının olup 

olmadığı, söz konusu alanda varsa önceki ortak çalışmalarının neler olduğu, işin başlangıcında ve 

sürdürülmesinde karşılaşılacak mali ve idari sorunların nasıl çözüleceği, projenin uygulamasının nasıl 

yapılacağı, uygulama sonrasında ortaya çıkacak idari ve işletme yapısı hakkında bilgi 

4. TEKNİK PROJELER VE PROJE MALİYETİ 

4.1. Proje Altlık Dokümanları 

Proje uygulama yerine ilişkin teknik alt yapıyı mevcut durumdaki işletme ve parsel sayıları, parsel/yol 

uzunlukları, bitki deseni, sulama durumu, çevredeki yapıların durumu, sanat yapısı mevcut durumu ve 

ek ihtiyaçları, arazi dağıtım uygulanıp uygulanmayacağı, ilgili diğer kurum ve kuruluşların 

uygulamaları ve neden böyle bir projeye ihtiyaç duyulduğuna dair bilgiler 

4.2. Metraj ve Keşifler 

Bu bölümde projeye ilişkin keşifler ile metrajların nitelik ve miktarı ile proje uygulamalarına ilişkin 

detay bilgiler 

4.2.1. Arazi Toplulaştırma Çalışmaları 

4.2.2. Tarla içi Geliştirme Hizmetleri (Tarla içi Drenaj, Taş Toplama, Erozyon Kontrol 

vb. Kültür Teknik Önlemleri) 

4.2.3. Tarla içi Yol İmalatı 

4.2.4. Sulama Şebekeleri 

4.2.5. İhtiyaç Duyulan Sanat Yapıları  

4.2.6. Vb.…. 

5. PROJENİN BEKLENEN FAYDALARI 

5.1. Parsel İçi İnsan ve Makine İş Gücü Kazanımları 

5.2. İşletme Parsel Arası Makina ve İnsan İş Gücü Kazanımları 

5.3. Sulama Oranının Artmasından Kaynaklanana Kazanımlar 

5.4. Kamulaştırmadan Elde Edilen Kazanımlar 



 

62 
 

5.5. Sulama Yatırımlarından Sağlanan Kazanımlar 

5.6. Yol Güzergâhlarından Sağlanan Kazanımlar 

5.7. Kadastro Yenilenmesinden Sağlanan Kazanımlar 

5.8. Vb.…. 

6. FİNANSAL ANALİZ 

6.1. Yatırım Kalemleri  

6.2. Fayda Masraf Oranı 

6.3. İç Karlılık Oranı 

6.4. Yatırımın Geri Dönüş Süresi 

7. YATIRIM TERMİN PLANI 

Bu bölümde yer teslimini müteakip imalatın tamamlandığı tarihe kadar geçecek sürenin öngörülmesi 

ve bu sürede gerçekleşen imalatlardaki aşamalar  

8. SONUÇ 

EKLER 
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EK 14: DEVAM ETMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ PROJELERİ BİLGİ FORMU 

A. PROJE GENEL BİLGİLERİ BİLGİLER (Rakamsal bilgiler veya açıklamalar) 

Kurum   
Proje Adı   
Proje Numarası   
Projenin Başlama ve Bitiş Tarihleri  

B. PROJE BÜTÇESİ (TL) 
  

B.1. Projeye Başlangıcından İtibaren Yıl Bazında Tahsis 
Edilen Yılı Ödenekleri  

  

B.2. Toplam Gerçekleşmiş Harcama Bilgisi (Proje 
Başlangıcından İtibaren Yıl Bazında Cari Fiyatlarla, 2023 
Haziran dahil)  
           İnşaat-Çok Yıllık Onarım   
           Diğer (Makine teçhizat vs.)   
B.3. 2023 Yılına İlişkin Yıl Sonu Tahmini Toplam 
Harcama 

  

            İnşaat-Çok Yıllık Onarım   
            Diğer (Makine teçhizat vs.)   
C. PROJEYE İLİŞKİN İNŞAAT VE ÇOK YILLIK 
ONARIM BİLEŞENİ  

  

  C.1. İhale Tarihi    
  C.2. İhale İsmi  
  C.3. İnşaat-Onarım Büyüklüğü (yatak/diş üniti/m2)    
  C.4. Sözleşme Tarihi   
  C.5. Sözleşme Bedeli (KDV Dahil)  
  C.6. İnşaat-Onarımın Tamamlandığı/Tamamlanacağı Yıl   
  C.7. İnşaat-Onarımın Geldiği Aşama (Fiziki 
gerçekleşmeye ilişkin bilgilere yer verilecektir.) 

  

D. 2024 YILI BÜTÇE TEKLİFİ   

2024 Yılı İçin Teklif Edilen Ödenek Miktarı   
       İnşaat-Çok Yıllık Onarım    
       Diğer (Makine teçhizat vs.)   

2024 Yılı İçin Talep Edilen Bütçe Gerekçesi   

Proje parametrelerinin (maliyet, bitiş yılı, karakteristik 
vs.) revizyonuna ilişkin var ise talep ve gerekçesi 

  

E. 2025 YILI VE SONRASI İÇİN BÜTÇE TEKLİFİ
 

2025 Yılı İhtiyacı ve Gerekçesi 
 

2026 Yılı İhtiyacı ve Gerekçesi  

F. PROJE HAKKINDA GENEL DEĞERLENDİRME  

Projede yaşanan sorunlar ve belirtilmek istenen diğer 
hususlar 

  

* Tablo, sağlık sektörü altında devam eden her bir inşaat ve çok yıllık onarım projesi için doldurulacaktır. Kurumunuzun 
bu nitelikte birden fazla projesi olması halinde her bir proje için ayrı tablo hazırlanacaktır. Muhtelif İşler Projesi kapsamında 
yer alan tek yıllık onarım projeleri için tablo doldurulmayacaktır.  
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EK 15: ÜNİVERSİTE HASTANELERİ MEVCUT ALTYAPI BİLGİ FORMU 

 HASTANE GENEL BİLGİLERİ BİLGİLER (Rakamsal bilgiler veya açıklamalar) 

Kurum   
Toplam Hastane Yatak Sayısı   
Yoğun Bakım Yatağı Sayısı   
Ameliyathane Sayısı  
Dal Hastanesi var mı? (EVET/HAYIR)  
Dal Hastanelerine İlişkin Yatak Sayısı (Dal hastane 
bilgisine yer verilerek) 

 

Diş Hastanesi var mı? (EVET/HAYIR)  
Diş Hastanesine İlişkin Ünit Sayısı  

* Yapımı devam eden ilave yatak ve ünitlere ilişkin bilgi eklenmeyecektir. Halihazırdaki hizmet sunum kapasitesi tabloya 
yansıtılacaktır.   
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EK 16: LİSANSSIZ GES VE RES PROJELERİ İÇİN EK-1’DEKİ FİZİBİLİTE ETÜDÜ 

FORMATINA EKLENMESİ GEREKEN DİĞER BİLGİ VE BELGELER 

“vi. Proje Analiz Sonuçları (Alternatiflerin karşılaştırılması)” bölümüne Ek-1’de yer alan tablo 
yerine aşağıda yer alan tablo eklenecektir: 

           Tablo: Alternatiflerin Karşılaştırılması  
 

 

Enerji 
Verimliliği 
Yatırımı 
Alternatifi 

GES veya RES Yatırımı 

Yerli Makine ve 
Teçhizat 

İthal Makine 
ve Teçhizat* 

Yatırım Tutarı 
   

Net Bugünkü Değer 
(Ticari) 

   

İç Karlılık Oranı (Ticari)    

Geri Ödeme Süresi 
(Ticari) 

   

Fayda/Maliyet Oranı 
(Ticari) 

   

(*) Bu sütun, kurulumun yerli makine ve teçhizat ile yapılmasının mümkün olmadığı durumda 
doldurulacaktır. Ayrıca, kurulumun yerli makine ve teçhizat ile yapılmasının neden mümkün 
olmadığına dair gerekçeye bu bölümde yer verilecektir. 

“1.7.1. Projesiz Durum” başlığında hâlihazırda kuruluşun yıllık olarak tükettiği enerji miktarı (kWh) 
ve bedeli (TL) konusunda bilgi verilecektir. 

“1.7.2. Bakım Onarım veya Tevsii Yatırımı” yerine “Enerji Verimliliği Yatırımı Alternatifi” 
eklenecektir. Bu bölümde elektrik enerjisi üretimi yatırımı yapmak yerine, mevcut enerji tüketimini 
azaltabilecek ve dolayısıyla enerji verimliliği sağlayacak alternatif yatırımların olup olmadığı 
araştırılacak ve eğer böyle bir alternatif söz konusu ise değerlendirmenin sonuçları hakkında bilgi 
verilecektir. 

 “3.3. Talep Tahmini” bölümüne kuruluşun GES veya RES yatırımı sonrası üretilecek elektrik 
enerjisinden hangi birimlerinin faydalanacağı belirtilecektir. Ayrıca faydalanacak yatırımcı kuruluş ve 
birimlerinin son 3 yıla ait aylık ve yıllık enerji tüketimi (kWh) miktarı belirtilecek ve gelecek yıllar 
için bir enerji tüketim öngörüsü yıllık olarak tablo şeklinde gösterilecektir.  

“3.5. Kapasite Seçimi” bölümünde kurulması planlanan tesisin kurulu gücüne yer verilecektir. Ayrıca, 
tesisin üretim tahmini ile üretilecek elektrik enerjisinden faydalanacak kuruluşun elektrik tüketim 
tahmini yıllar bazında karşılaştırılacaktır. Bu karşılaştırma sonucunda santralde üretilmesi öngörülen 
elektrik enerjisinin tüketimden fazla olmaması gerekmektedir. 

 “6.2. Ticari Faydalar ve Maliyetler (İşletme Dönemi Gelir ve Giderleri, Girdi İhtiyacı, Girdi 
Fiyatları ve Harcama Tahmini)” başlığının altında GES veya RES tesisinin faaliyete geçmesi sonucu 
üretilecek olan elektrik enerjisi piyasaya satılmayıp iç tüketimde kullanılacağından, üretim sonucu 
edilecek olan tasarruf gelir olarak değerlendirilecektir. İşletme gelir-gider tabloları aşağıdaki şekilde 
doldurulacaktır. 
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Yıllık İşletme Gelirleri  
 Üretim Miktarı 

(kWh) 
Birim Fiyatı  
(TL/kWh) 

Tutar 
(TL) 

Elektrik Enerjisi Üretimi    
 

Yıllık İşletme Giderleri  

Gider Unsurları Miktar Birim Fiyat 
Cinsi 
(TL/Birim) 

Tutar 
(TL) 

1.Sistem Bedelleri      
   -Güç Bedeli      
   -Dağıtım Bedeli      
   -İşletim Bedeli      
2.Sigorta      
3.İşçilik-Personel      
4.Bakım-Onarım      
5.Genel Giderler      
Toplam Üretim 
Giderleri 

     

 

“EKLER” bölümüne ilave edilmesi gereken diğer evraklar aşağıda listelenmiştir; 

 Çağrı Mektubu 

 İmar Planı Onay Yazısı 

 Yerli Ekipman Firmalarından Alınan Örnek Proforma Faturalar 

 İthal Ekipman Kullanılması Durumunda Örnek Proforma Faturalar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


