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           2022-2024 DÖNEMİ
YATIRIM PROGRAMI HAZIRLAMA REHBERİ
[bookmark: _Toc14796768]AMAÇ ve KAPSAM
1.1) [bookmark: _Toc14796769]Amaç
1. Bu Rehberin amacı, 2022-2024 dönemi Yatırım Programı hazırlıklarına esas olmak üzere, kamu yatırım önceliklerini ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 16’ncı maddesine uygun şekilde; kamu idarelerince uyulması gereken genel ilkeleri, nesnel ve ölçülebilir standartları, hesaplama yöntemlerini, bunlara ilişkin olarak kullanılacak tablo örneklerini ve diğer bilgileri ortaya koymaktır.
1.2) [bookmark: _Toc14796770]Kapsam
1. Rehber, 5018 sayılı Kanuna ekli I Sayılı Cetvelde belirtilen Genel Bütçe Kapsamındaki İdareleri, II Sayılı Cetvelde belirtilen Özel Bütçeli İdareleri, III Sayılı Cetvelde belirtilen Düzenleyici ve Denetleyici Kurumları, IV Sayılı Cetvelde belirtilen Sosyal Güvenlik Kurumlarını, Kamu İktisadi Teşebbüslerini (KİT’ler) ve Özelleştirme Kapsamındaki Kuruluşları (kamu payı yüzde 50’den fazla olanlar), Döner Sermayeli Kuruluşları, İller Bankası A.Ş.’yi (İLBANK), dış finansman ile proje yürütecek Mahalli İdareleri ve diğer kamu kuruluşlarını kapsamaktadır. 
[bookmark: _Toc14796771]2022-2024 DÖNEMİ YATIRIM POLİTİKASININ GENEL ÇERÇEVESİ
2.1) [bookmark: _Toc14796772]On Birinci Kalkınma Planı (2019-2023)
1. On Birinci Kalkınma Planı ve Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı, yatırım programı hazırlık ve uygulama çalışmalarının temel politika çerçevesini oluşturacaktır.
2.2) [bookmark: _Toc14796773]Orta Vadeli Program (2022-2024) 
1. On Birinci Kalkınma Planında ortaya konulacak temel politika ve öncelikler ile ülkemizde ve dünyada yaşanan son ekonomik gelişmeler dikkate alınarak hazırlanacak ve makro politikaları, ilkeleri, hedef ve gösterge niteliğindeki temel ekonomik büyüklükleri, bütçe büyüklüklerini, genel bütçeli ve özel bütçeli kamu idarelerinin ödenek tavanlarını kapsayacak şekilde yayımlanacak Orta Vadeli Program (2022-2024), kuruluşların üç yıllık perspektifle yapacakları program, bütçe ve yatırım programı hazırlıklarına esas teşkil edecektir.
1. [bookmark: _Toc14796774]Yatırım tekliflerinde tavan olarak 2021-2023 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi ekinde yer alan 2022 ve 2023 yılı tavanları esas alınacak, 2024 yılı için ise 2022 yılı için öngörülen tavanlar Ek-1’de yer alan deflatörler kadar artırılarak dikkate alınacaktır. Bunların yanı sıra, 2021 Yılı Yatırım Programında yer alan mevcut projelerin ihtiyaçları da göz önünde bulundurulacaktır.
2.3) Bölge Planları, GAP, DAP, KOP, DOKAP Eylem Planları
1. Yatırım tekliflerinde, 3194 sayılı İmar Kanununun 8 inci maddesi uyarınca kalkınma ajansları koordinasyonunda ve Düzey 2 bölgeler seviyesinde hazırlanan bölge planlarında belirtilen politika ve öncelikler ile yatırım tekliflerinde, GAP, DAP, KOP, DOKAP Eylem Planları kapsamında yer alan öncelikler dikkate alınacaktır.
2.4) [bookmark: _Toc14796775]İdare Stratejik Planı ve Performans Programları
1. İdare stratejik planını hazırlamış olan kuruluşlar, 2022 yılı yatırım tekliflerini stratejik planlarında ve performans programlarındaki amaç, hedef ve performans göstergelerine dayandıracaklar ve projelerini stratejik planlar esas alınarak ve performans programı ile ilişkilendirilerek teklif edeceklerdir.
[bookmark: _Toc14796776]YATIRIM PROGRAMI HAZIRLAMA SÜRECİ VE UYULACAK ESASLAR
3.1) [bookmark: _Toc14796777]Yatırım Programı Hazırlama Süreci
1. Yatırım programının hazırlanması süreci Tablo 1’de özetlenmektedir.
[bookmark: _Toc13961638]Tablo 1: Yatırım Programı Hazırlama Süreci
	Süreç
	Dönem

	Taslak Rehberin SBB’nin internet sitesinde yayımlanması
	Haziran ayının ilk yarısı

	Makam onayı alınan proje tekliflerinin KaYa Kullanıcı Kılavuzuna uygun olarak KaYa Bilgi Sistemi’ne girilmesi.
	Temmuz ayının sonuna kadar
(Üniversiteler için 15 Temmuz’a kadar)

	Yatırım tekliflerine dair KaYa Bilgi Sistemi çıktılarının resmi yazı ile SBB’ye gönderilmesi.
	

	SBB’de yatırım görüşmelerinin yapılması 
	1 Temmuz-10 Ağustos

	Yatırım görüşmeleri neticesinde ihtiyaç olması halinde proje tekliflerinin KaYa Bilgi Sisteminde güncellenmesi ve resmi yazı ile SBB’ye gönderilmesi
	20 Ağustos’a kadar

	OVP ile Genelge ve eki Yatırım Programı Hazırlama Rehberi’nin Resmi Gazete’de yayımlanması
	Eylül ayının ilk haftası

	OVP ve Genelge’de yer alan esaslar ile Rehber’de yer alan tavanlar çerçevesinde tekliflerin revize edilerek KaYa Bilgi Sistemi ve resmi yazı ile SBB’ye gönderilmesi 
	Eylül ayının sonuna kadar

	



3.2) [bookmark: _Toc14796778]Genel Esaslar
1.  Kuruluşlar yatırım tekliflerini, Orta Vadeli Program’daki hedefler ve Yatırım Programı Hazırlama Rehberi’nde belirtilen yatırım teklif tavanları ve proje öncelikleri çerçevesinde 2022-2024 döneminde gerçekleştirebilecekleri fiziki hedeflerin boyutunu ve maliyetini dikkate alarak yapacaklardır.
1. Kamu yatırım teklif ve kararları, ihtiyaç, sorun ve bunlara ilişkin çözümleri analiz eden sektörel ve bölge plan ve stratejileri, eylem planları ve nitelikli yapılabilirlik etütlerine dayandırılacaktır. 
1. Acil ve çok zorunlu haller dışında yatırım programına çok yıllı yeni proje alınmayacaktır. Getirilen bu sınırlamaya yatırım programı uygulama sürecinde de devam edilecektir. Yıllık proje tekliflerinin yatırım programına alınmasında azami ölçüde seçici olunacak, mevcut varlıkların ömrünü uzatan yatırımlara (bakım-onarım, yenileme vb.) ağırlık verilecektir.
1. 2022-2024 dönemi yatırım teklifleri 2022 yılı fiyatlarıyla hazırlanacaktır. 2022 yılı kur değerleri, gösterge niteliğinde olmak üzere, yıllık ortalama 1 ABD Doları = 9,2678 TL olarak kullanılacaktır.
1. Kuruluşlar, tekliflerinde 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında sari ihalesini yaptıkları projeleri ve bunlar için 2022-2024 döneminde her yıl için tahsis edilmesi gereken asgari ödenek miktarını belirtecekler, proje bazındaki ödenek tekliflerinde ve ihtiyaçlarının belirlenmesinde bu hususları dikkate alacaklardır. 
1. Kuruluşların ödenek tekliflerini tavana uygun olacak şekilde dağıtırken mevcut projelerin tamamlanma süresini uzatmaması ve yeni teklif edilecek projelerde ihaleye çıkabilmek için gerekli ödeneği ayırması esastır.
1. İlgili kuruluşlar, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun, projelerin ihaleye çıkılabilmesi için sağlanması gereken şartları düzenleyen 62/c maddesini dikkate alarak ödenek teklifinde bulunacaklardır.
1. Proje tekliflerinde cari nitelikteki harcamalara yer verilmeyecektir. Kuruluşlar; projelerinin yürütülmesi sırasında ortaya çıkan haberleşme, akaryakıt, malzeme alımları vb. harcamaların projeyi ilgilendiren kısmı için ödenek talebinde bulunabilecekler; ancak yatırım dönemine ait olmayan diğer hizmetlerini ifa ederken ihtiyaç duyacakları bu nitelikteki cari harcamalar ile projelerin kredi anapara geri ödemeleri ve işletme dönemi faiz ödemeleri gibi yatırım tanımına uymayan harcamalara yatırım tekliflerinde yer vermeyeceklerdir. Yatırım tekliflerine, mal veya hizmetlerin alımları/yapımları sırasında ve bunlarla birlikte mutad olarak yapılan vergi (KDV vb.), resim, harç gibi mütemmim ödemeler de dahil edilecektir. Ancak, projenin uygulanması sırasında oluşabileceği tahmin edilen fiyat farkı, kur farkı ve iş artışı, teklifte proje tutarına dahil edilmeyecektir. 
1. Kamu kuruluşları, yatırım stokunun ortalama tamamlanma süresini azaltacak tedbirleri alacaktır. SBB gerekli gördüğü taktirde yatırım programında yer alan projelerin ortalama tamamlanma süresini azaltma yönünde ihtiyaç duyulabilecek ilave tedbirleri resen alır. 
1. 2022 yılı yatırım teklifleri kapsamında hazırlanan yeni projeler idarenin stratejik planı ile KaYa Bilgi Sistemindeki Gerekçe menüsü altında yer alan ilgili kısımda ilişkilendirilecektir.
1. Kamu kuruluşları arasında imzalanmış olan protokoller gerekçe gösterilen tekliflerde de bu Rehberin ilgili hükümlerine göre bilgi ve belgeler hazırlanarak KaYa Bilgi Sistemine yüklenecektir.
3.3) [bookmark: _Toc14796779]Sektörel Esaslar
1. Tarım/Sulama sektörü: 
Sulama sahası 1.000 hektardan büyük tüm tesisler bağımsız olarak değerlendirilmek üzere müstakil proje olarak yatırım programına teklif edilecektir.
Sulama, taşkın koruma, bitirilecek baraj vb. büyük su işi projelerine dair yıllık fiziki hedefler proje bazında; sulama, bitirilecek gölet, taşkın koruma vb. küçük su işi projelerine dair yıllık fiziki hedefler ise faaliyet bazında ve her iki fiziki hedef seti ödenek teklif tavanları doğrultusunda belirlenerek yatırım teklifleri ile birlikte gönderilecektir.
1. Tarım/Bitkisel Üretim sektörü: Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Projelerinde daha önce ihalesi yapılan işlerin tamamlanması ve mevzuat gereği olanlar hariç yeni işlerin öncelikle sulama yatırımları ile birlikte ele alınması esastır.
1. Tarım/Hayvancılık sektörü: Teklif edilecek projelerde cari transfer niteliğindeki, yeni hayvancılık işletmesi kurulmasına ve/veya yetiştiricilere hayvan dağıtımına yönelik uygulamalar yatırım programı kapsamında değerlendirilmeyecektir.
1. Turizm sektörü: Destinasyon özelinde ve odaklı şekilde geliştirilen projeler teklif edilebilecektir. Projelendirme, destinasyonda hedeflenen turizm gelişiminin gerçekleşebilmesi için gerekli yatırımı bütünüyle yansıtacak, toplam maliyet, süre ve yıl ödeneği buna göre şekillendirilecektir. Ödeneğin yerel idarelere transfer edilmesi durumunda projeye yerelin katkı payı bilgisi de teklif dosyasında yer alacaktır. 
GAP, DOKAP ve KOP Bölge Kalkınma İdareleri için GAP Turizm Master Planı, DOKAP Turizm Master Planı ve KOP Turizm Master Planı kararları projelerin değerlendirilmesinde esastır. 
Yatırım projelerinin kapsamı turizm yatırımcısının bölgeye yatırım yapmasını teşvik etmek üzere altyapının tesisi ile sınırlı olup üstyapı içermeyecektir. Mahalli idarelerin turizm amaçlı altyapı yatırımları Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri, Turizm Merkezleri ve Korunan Alanlar ile destinasyon yönetimi bazında geliştirilen projeler kapsamında desteklenecektir. Mahalli idarelerin içme suyu, atık su, kanalizasyon, derin deniz deşarjı, katı atık vb. konulardaki talepleri ilgili sektöründen karşılanacak olup turizm sektörüne önerilmeyecektir. Benzer şekilde, cari bütçeye konu tanıtım, markalaşma ve pazarlama faaliyetleri için yatırım bütçesinden talepte bulunulmayacaktır.
İç ve/veya dış turizme konu destinasyonlara ulaşımı sağlayan ve karayolu ağında olmayan yeni turistik yol projesi tekliflerinde varış noktasındaki turizm talebi ve diğer turizm yatırımlarıyla eşgüdüm dikkate alınacaktır.
1. Konut sektörü: Proje teklifi yapan kuruluşlar, teklifin yapıldığı il ve kurum geneli itibarıyla personel ve lojman sayısını belirtecek; talep edilen proje kapsamını ve maliyetlerini açıklayıcı dokümanları teklif dosyasına ekleyecektir. Onarım projeleri yıllık olarak teklif edilecektir. Onarım kapsamında yapılacak işler iş türleri ve maliyetleri itibariyle belirtilecektir. Teklif dosyasına bir önceki yıl ödeneği ve teklif edilen yıl ödeneği ile tamamlanan ve tamamlanması planlanan daire, afet konutu, altyapı proje sayısı vb. ile onarılan ve onarılacak lojman sayıları belirtilecektir. Yeni yapım projeleri arsa tahsisinden sonra teklif edilecektir. 
1. Eğitim/İlköğretim, Genel Ortaöğretim ve Mesleki ve Teknik Eğitim sektörleri: Yeni teklif edilecek projelerde, okulun yapılacağı bölgedeki (il-ilçe) derslik başına düşen öğrenci sayısı ile ikili eğitim oranı dikkate alınacaktır.
Tüm projelerin fiziki gerçekleşme seviyeleri yatırım teklifleri içinde yer alacaktır. Zorunlu haller dışında özel projelere ve özel imalata yer verilmemesi esastır. Derslik ihtiyacının acilen karşılanması amacıyla yeni proje tekliflerinde zorunlu haller dışında öğretim binaları dışında ek tesis teklif edilmemesi esas olup, yatırım programında devam eden projelerde ise öğretim binaları dışında kalan ve eğitim ve öğretim hizmetlerini aksatmayacak ünitelerin yapımına öğretim binaları hizmete alındıktan sonra başlanacaktır.
Yatırım programında yer almakla birlikte yapımına ihtiyaç kalmamış veya gerçekleştirilmesinde önemli zorluklarla karşılaşılan projeler yatırım programından çıkarılmak üzere teklif edilecektir. 
Milli Eğitim Bakanlığınca yürütülen “e-Yatırım Projesi” ile tespit edilen yatırım ihtiyacına göre okul yapımında öncelikli il ve ilçeler sıralanacak ve yeni proje teklifleri seçimlerine esas oluşturan kriterleri de gösterecek şekilde hazırlanarak SBB’ye gönderilecektir.
Zorunlu haller dışında il merkezlerindeki lise ve dengi okullar için pansiyon talebinde bulunulmaması, ilçe merkezleri için teklif edilen pansiyonlar, ilgili ilçedeki bütün lise ve dengi okullar öğrencilerine hizmet verecek şekilde ele alınması, her okul türü için ayrı öğrenci pansiyonu teklifi yapılmaması esastır. Yapılacak tekliflerde pansiyon uygulaması taşımalı eğitim uygulamasıyla birlikte değerlendirilerek illerin önceliklendirilmesi yapılacaktır.
1. Eğitim/Yükseköğretim sektörü: Yeni kurulan devlet üniversitelerinin kampüs yeri seçimi tamamlanmadan ve söz konusu üniversitelerin kampüs planları ve uzun vadeli üniversite gelişim planları hazırlanmadan, bu üniversiteler için 2022 yılında tahsis edilmesi öngörülen ödeneklerin inşaat işleri için kullanılmasına izin verilmemesi esastır. 
Yeni yapım projelerinin tamamı modüler tarzda, enerji verimliliğine ilişkin yapım ilkelerini dikkate alan ve engelli vatandaşların kullanımına uygun tarzda projelendirilecektir. Derslik ve Merkezi Birimler projesi kapsamında gerçekleştirilen dersliklerin ortak kullanıma uygun olması sağlanacaktır. Diğer yandan, maliyet etkin yapım teknikleri ve yapı malzemeleri kullanımı ile doğal çevreye ve yöresel mimariye uyumu dikkate alınacaktır.
1. Eğitim/Kültür sektörü: Zorunlu haller dışında, yeni kültür merkezi projesi tekliflerinin, Kamu Eliyle Yapılan Kültür Yatırımlarına Destek projesi kapsamında yapılması esastır.
1. Sağlık sektörü: Proje tekliflerinin aynı mahalde sağlık tesislerinin mükerrerliğine ve israfa yol açmayacak şekilde hazırlanması esastır. İnşaat ve donanım ihtiyaçları karşılanarak faaliyete geçmiş hastanelerin ek bina, yenileme, yeni makine-teçhizat ve donanım alımına yönelik projelere kendi öz gelirlerinden kaynak ayrılması ve bu kurumların söz konusu projelerin maliyetlerini öncelikle döner sermaye gelirleri ile karşılaması esastır. Uygulama projesi hazır olmayan projeler Yatırım Programına etüd-proje olarak teklif edilecektir. 2022 yılında devam edecek olan Üniversitelere ait her bir proje için Ek-15’te yer alan “Devam Etmekte Olan Sağlık Sektörü Projeleri Bilgi Formu” doldurulacaktır. Ayrıca sağlık sektörü kapsamında yatırım projesi teklif edecek Üniversitelerin Ek-16’da yer alan “Üniversite Hastaneleri Mevcut Altyapı Bilgi Formu”nu doldurması gerekmektedir. Ek-15 ve Ek-16 kapsamında hazırlanan formların saglik@sbb.gov.tr adresine gönderilmesi beklenmektedir.
1. Diğer Kamu Hizmetleri/Genel İdare sektörü: Yeni idari hizmet binası projeleri (detayı tadat edilmemiş toplulaştırılmış projelerin alt projeleri dahil) sadece zorunlu durumlarda ve arsası belli olmak koşuluyla teklif edilecektir. Bu tür durumlarda, söz konusu projeler öncelikle etüt-proje karakteristiğiyle, etüt-proje işleri tamamlandıktan sonra inşaat karakteristiğiyle teklif edilebilecektir. Hizmet Binası proje tekliflerinin değerlendirilebilmesi için, bu Rehberin “3.8) Hizmet Binaları” başlıklı bölümünde yer alan kurallara uyulacaktır. 
1. Diğer Kamu Hizmetleri/Adalet Hizmetleri sektörü: İhalesi yapılmış olan projelerin tamamlanmasına öncelik verilecek, zorunlu hallerde arsası belli olmak koşuluyla yeni bina projesi teklif edilebilecektir. Zorunlu hallerde teklif edilmesi gereken ceza infaz kurumu ve adalet binaları dahil hizmet binalarının değerlendirilebilmesi için teklifler öncelikle etüt-proje olarak iletilecek ve bu projelerin her biri için Ek-4’te yer alan formata uygun olarak gerekçe raporu ve ihtiyaç programı güncel bilgilerle ve eksiksiz doldurularak KaYa Bilgi Sistemine takvime uygun olarak yüklenecektir. Deprem analiz sonucunun olumsuz olması nedeniyle programa alınması teklif edilecek hizmet binası projelerinin değerlendirilebilmesi için yukarıda belirtilen belgelere ek olarak deprem analiz sonuç raporu ile birlikte güçlendirme-yapım maliyetleri ayrı ayrı hesaplanarak teklifle birlikte sunulacaktır. Sadece etüt projesi tamamlanmış işler inşaat karakteristiğiyle teklif edilebilecek, yeni tekliflerde; teklifin gelecek yıllar için ödenek ihtiyacına getireceği ek yük, kuruluşun ödenek tavanı çerçevesinde değerlendirilecek ve proje tamamlama sürelerinin 3 yılı aşmamasına dikkat edilecektir. İnşaat karakteristiğiyle teklif edilecek projelerde yukarıda sayılan belgelere ek olarak keşif özeti de iletilecektir. Bina bakım-onarım, makine-teçhizat, yazılım-donanım, taşıt vb. alım projeleri yeni proje ve yıllık olarak teklif edilecektir. 
1. Diğer Kamu Hizmetleri/Güvenlik Hizmetleri sektörü: Mevcut projelerin tamamlanmasına öncelik verilecek; zorunlu hallerde gündeme gelebilecek ihtiyaçlar için yeni projeler ayrı olarak teklif edilecektir. Bu projelere ilişkin etüt-proje, gerekçe, ihtiyaç analizi raporları, depreme dayanıklılık açısından mevcut bir binanın yerine teklif ediliyor ise deprem analiz sonuç raporu ve güçlendirme-yapım maliyetleri ayrı ayrı hesaplanarak teklifle birlikte iletilecektir. Bina bakım-onarım, makine-teçhizat, yazılım-donanım, taşıt vb. alım projeleri ayrı ayrı, veya muhtelif işler başlığı kapsamında alt projeler şeklinde, yeni proje ve yıllık olarak teklif edilecektir. Arsası olan ve etüt-projesi tamamlanmış işler inşaat karakteristiğiyle teklif edilebilecektir. Her kuruluş, Yatırım Teklifleri ile birlikte mevcut projelerin fiziki ve nakdi gerçekleşme durumlarını, ihale edilip edilmediklerini, yılı ödeneğinin teklifin gönderildiği tarihte gerçekleşmiş olan harcama bilgisi ile yıl sonu harcama tahminini proje bazında ve ayrıca kuruluş toplamı olarak iletecek ve KaYa Bilgi Sistemine yükleyecektir.
1. Sektörler kapsamında yürütülen bilgi ve iletişim teknolojileri projeleri birbirleriyle koordinasyon içerisinde yürütülecek, işlev bakımından benzerlik gösteren ve ortak yönleri bulunan projelerin birbirleriyle bütünlük içerisinde gerçekleştirilmesi için gerekli çalışmalar yapılacaktır. Ulusal ölçekte ihtiyacı karşılayabilecek ve bu suretle kurumların münferit proje ihtiyaçlarını merkezi olarak karşılayabilecek projelere öncelik verilecektir.
1. Yatırım projelerinin değerlendirilmesinde, yerlilik payı yüksek ve yabancı tedarikçilere bağımlılığı azaltan yazılım ve donanım ürünlerinin kullanıldığı projelere öncelik verilecektir.
1. Kamunun e-devlet uygulamalarına geçişini hızlandırmak üzere hazırlayacağı bilgi ve iletişim teknolojileri projelerinde temel hedef, kamunun kendi içinde ve üçüncü taraflarla bilgi paylaşımının, birlikte çalışabilirliğin, etkinlik ve şeffaflığın sağlanması ile vatandaşlara ve iş dünyasına elektronik ortamda sunulacak entegre edilmiş hizmetlerin yaygınlaştırılmasıdır. Hazırlanacak projeler için vatandaş odaklı yaklaşımla iş süreçlerinin ve bilgi gereksinimlerinin analiz edilerek uygun bir tasarım oluşturulması ve projelerin gerçekçi ekonomik ve sosyal analizlere dayandırılması esastır. 
1. Bilgi ve iletişim teknolojileri proje teklifleri, www.bilgitoplumu.gov.tr/yatirim/ internet adresinde yer alan “Kamu Bilgi ve İletişim Teknolojileri Projeleri Hazırlama Rehberi”nde belirtilen esaslara göre hazırlanarak KaYa Bilgi Sistemine yüklenecektir. 
1. “Uygulama yazılımı geliştirme” bileşeni içeren ve toplam proje tutarı “Kamu Bilgi ve İletişim Teknolojileri Projeleri Hazırlama Rehberi”nde ifade edilen tutarı geçen bilgi ve iletişim teknolojileri projelerinde Rehber’de belirtilen kalite standardı seviyelerine uyum zorunluluğu bulunmaktadır.
1. Üniversitelere ait yatırım tekliflerinin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından belirlenen kontenjanlar dikkate alınarak SBB’ye iletilmesi esastır. SBB’ye iletilecek yükseköğretim ve spor sektörüne ilişkin yatırım tekliflerinde Ek-9’da yer alan tabloların doldurulması esastır.
1. Üniversitelerin yeni mekân taleplerini www.meksis.gov.tr adresinde yer alan Yükseköğretim Mekânları Yatırım Karar Destek Sistemi üzerinden iletilmesi ve yapımı tamamlanan mekânların nihai bilgilerinin yine bu sistem üzerinden güncellenmesi esastır.
1. Yüksek öğretim kurumlarının, özgelir karşılığı kaydedilen ödeneklerden karşılanacak yatırım nitelikli bilimsel araştırma projeleriyle ilgili teklifleri Teknolojik Araştırma Sektörü teklifi içinde yer alacaktır.
1. Kamu kuruluşları ve üniversiteler tarafından 2022 yılında devam edecek olan teknolojik araştırma sektöründeki her proje için Ek-8’de yer alan “Devam Etmekte Olan Teknolojik Araştırma Sektörü Projeleri Bilgi Formu” doldurulacak ve teknoloji@sbb.gov.tr adresine gönderilecektir. 26 Kasım 2016 tarihli ve 29900 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik çerçevesinde araştırma projeleri ödenekleri özel hesaba aktarılarak bir sonraki yıl kullanılabilmektedir. Ek-8’de yer alan form doldurulurken 2021 yılında kullanılamayacak ödeneklerin özel hesap aracılığıyla 2022 yılında kullanılabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.
1. Sanayi altyapısına yönelik Organize Sanayi Bölgeleri ve Küçük Sanayi Siteleri ile ilgili yatırım teklifleri, projenin yer alacağı ilin sanayi potansiyelini ve sosyo-ekonomik durumunu, ildeki diğer Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ve Küçük Sanayi Sitesi (KSS) projelerine ilişkin bilgileri ve projeye ilişkin analizleri içeren Fizibilite Etüdü ve Proje Teklif Formu ile birlikte SBB’ye iletilecektir. OSB ve KSS projelerinin ödenekleri bütçenin “Borç Verme” tertibinden karşılandığı için sermaye gideri ve sermaye transferi kapsamındaki ödenek teklif tavanlarına dahil edilmeyecektir. 
1. Lisanssız güneş enerjisi santrali (GES) ve rüzgar enerjisi santrali (RES) niteliğindeki yeni yatırım projesi tekliflerinde; kurulu gücün kuruluş tüketimi ile sınırlı kalması, piyasaya satış yapılması yoluyla kâr amacının bulunmaması, çağrı mektubunun alınmış olması, yatırım maliyetinin mümkünse öncelikli olarak IPA gibi alternatif finansman kaynaklarından karşılanması, santral kurulumunda yerlilik oranının azami tutulmasına dikkat edilerek yerli firmalardan fiyat tekliflerinin alınması gerekmektedir. Ayrıca, toplam kurulu gücü 5 MW üstü olan GES ve RES projeleri enerji sektöründen, 5 MW ve altı projeler ise kuruluşun yer aldığı mevcut sektör üzerinden teklif edilecektir.
1. Proje maliyetine bakılmaksızın, tüm GES ve RES yeni yatırım projesi tekliflerinde, Ek-2’de yer alan formatın yanında, Ek-17’de yer alan hususları da kapsayacak biçimde Fizibilite Etüdünün hazırlanması gerekmektedir. 
3.4) [bookmark: _Toc14796780]Fizibilite Etüdü
1. Fizibilite Etüdü hazırlanması gerekli olan yeni proje teklifleri için Fizibilite Etüdü’nün eksiksiz ve güncel bilgiler içerecek şekilde hazırlanması ve iletilmesi zorunludur.
1. Proje maliyeti 10 Milyon TL ve üzerinde olan ve bilgi iletişim teknolojileri projesi niteliğinde olmayan yeni yatırım projesi tekliflerinde Ek-2’de yer alan format çerçevesinde, projelerin ticari, finansal, ekonomik ve sosyal yapılabilirliğinin, önceliğinin ve çevreye etkilerinin fayda-maliyet veya maliyet etkinlik analizi ile ortaya konulduğu Fizibilite Etüdünün hazırlanması ve KaYa Bilgi Sisteminde “Gerekçe” menüsünün altında yer alan ilgili alana yüklenmesi zorunludur. Sağlık sektörü altında 10 Milyon TL ve üzerinde proje maliyetiyle teklif edilmesi öngörülen projelerden fizibilite etüdü henüz hazır olmayanlar Yatırım Programına etüd-proje karakteristiğiyle ve proje teklif formuyla teklif edilecektir.
1. Fizibilite Etüdü Formatında yer alan “6. Ticari Analiz” bölümünde kullanılacak iskonto oranının hesaplanabilmesi için aşağıda yer alan oranların güncel verilerinden yararlanılır; 
· Borç alınan finansman kaynakları için ödenen faiz oranı,
· Sermaye piyasasındaki geçerli faiz oranı (mevduat faizleri, bono faizleri vb.)
· Benzer yatırım konularındaki karlılık oranı.
Ekonomik analizde kullanılacak iskonto oranı ise yatırım projesinin ekonomik büyümeye katkı sağlayabilmesi için kazanması gereken en düşük getiriyi ifade etmek üzere güncel veriler kullanılarak hesaplanacaktır.
1. Kesin projeye dayandırılmak şartıyla hazırlanacak Fizibilite Etüdü ve ilgili mevzuatın gerektirmesi durumunda ÇED Olumlu Belgesi veya ÇED gerekli değildir kararı alındıktan sonra yeni projeler yatırım programına teklif edilecektir. Yıl içi acil ve zorunlu nedenlere dayalı proje tekliflerinde, ilgili fizibilite etütlerine yeni proje tekliflerinin aciliyetini belirten gerekçeler dahil edilmelidir. 
1. Farklı analiz türlerini odağa alan yeni bir fizibilite etüdü formatına bu Rehber’de yer verilmiştir. Format ayrıca, fizibilite etüdünün temel bulgularının bir sayfada sunulabileceği bir Proje Kimlik Kartını, 4 proje alternatifi gerekliliğini, hazırlanması gereken tabloların formatlarını ve bölümlerde talep edilen bilgilere dair açıklama metnini içermektedir.
1. Sektörlerin ve projelerin farklı özellikleri göz önünde bulundurarak Ek-2’de yer alan fizibilite etüdü formatında yer alan ilgili başlıklar doldurulacaktır.
1. Yeni yatırım projesi niteliğini haiz olmayan, geçmiş yıllarda tamamlanmış bazı projelerin kesin hesap farklarının ödenmesi veya özel gelirlerin yıl içinde diğer projelerle ilişkilendirilmesini sağlamak amacıyla teklif edilecek harcamalar (Kesin Hesap Karşılığı, Noksan Kalan İşler vb.) için Fizibilite Etüdü hazırlanmasına gerek bulunmamaktadır.
1. AB kaynakları ile finanse edilen ve 2022 Yılı Yatırım Programına teklif edilen 10 Milyon TL üstü maliyetli projeler için AB formatından hazırlanan fizibilite etüdü ile birlikte Ek-2’de yer alan Fizibilite Etüdü Formatının Proje Özeti kısmının doldurulması ve SBB’ye iletilmesi gerekmektedir. 
1. SBB, projenin özelliğini dikkate alarak maliyeti ne olursa olsun gerektiğinde Fizibilite Etüdü istemeye yetkilidir. 
1. Fizibilite Etütlerinin, değerlendirme sürecinin alacağı süre göz önünde bulundurularak, Temmuz ayı sonuna kadar 2 basılı nüsha halinde ve elektronik ortamda KaYa Bilgi Sistemi aracılığıyla SBB’ye iletilmesi gerekmektedir.
1. 2021-2023 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi ekinde yer alan formata göre hazırlanarak SBB’ye iletilen fizibilite etütleri, güncelleme ihtiyacı ortaya çıkana kadar geçerliliğini koruyacaktır.
1. Güncelliğini yitirmiş projelerin fizibilite etütleri kuruluşlar tarafından revize edilecektir. Proje maliyetinde sabit fiyatlarla yüzde 30’u aşan oranda artış olması halinde SBB tarafından güncel keşfe dayanan yeni fizibilite etüdü istenecek ve proje hakkındaki nihai karar bu etüde dayandırılacaktır.
1. Büyük altyapı projeleri yürüten kurumlar, planlama ve uygulama aşamalarında; elektrik iletim hatları, enerji tesisleri, su-kanalizasyon isale hattı, sulama kanalı, boru hattı (petrol, doğalgaz, jeotermal), karayolu (devlet ve il yolları, otoyollar), demiryolu, telekomünikasyon iletişim hatları, havaalanı, madencilik ve jeotermal yatırımları, liman, baraj ve benzeri muhtemel fiziki çakışma alanlarını dikkate alarak gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür. 
Teklif edilen projeler için yukarıda belirtilen alanlar çerçevesinde, yatırımların fiziki çakışmasının önlenmesi amacıyla alınan tedbirlere dair bilgiler fizibilite etüdünün 1.4 bölümünde yer alacaktır. 
3.5) [bookmark: _Toc14796781]Proje Teklif Formu
1. Yatırım Programına proje teklif edilebilmesi için Proje Teklif Formunun eksiksiz ve güncel bilgiler içerecek şekilde hazırlanması ve iletilmesi zorunludur.
1. Proje maliyeti 10 Milyon TL altında olan projeler ile proje maliyetine bakılmaksızın, toplu  ve yatırım programında detayı tadat edilmemiş projeler, ilköğretim, genel ortaöğretim ve mesleki ve teknik eğitim sektörlerindeki okul projeleri, yükseköğretim sektöründe yer alan 2.000 adetten az yatak kapasitesine sahip yurt projeleri, spor sektöründe yer alan stadyum projeleri hariç diğer projeler, sağlık sektöründe yer alan 100 ve altı yataklı hastane projeleri,  etüd proje karakteristiğinde alınacak sağlık sektörü projeleri, kültür sektöründe yer alan restorasyon projeleri, sosyal içerme sektörü, adalet hizmetleri sektöründe yer alan 200.000 m2 den küçük kapalı alana sahip ceza infaz kurumu projeleri ile güvenlik hizmetleri sektöründe yer alan 50.000 m2’den küçük kapalı alana sahip hizmet binaları projeleri, teknolojik araştırma sektörü ile üniversitelerin beden eğitimi ve spor, kültür yükseköğretim sektöründe yer alan projeler adı ve/veya karakteristiği taşıt alımı, akaryakıt ve yağ alımı, lojman, eğitim tesisi, ikmal inşaatı, tamamlama, araştırma, arazi toplulaştırması, afet konutları, deprem güçlendirme, afet hasarlarının telafisi ile diğer projelerden dolayı ortaya çıkan yol ve yer değiştirmesi şeklinde olan her türlü yeni yatırım projesi teklifleri için proje karakteristiğine bağlı olarak bu Rehberde belirtilen formatlara uygun olarak gerekli belge ve bilgiler iletilecek, Fizibilite Etüdü yerine geçmek üzere ise Ek-3’te yer alan Proje Teklif Formu’na uygun olarak KaYa Bilgi Sistemindeki ilgili alanlar eksiksiz doldurulacaktır. 
1. Arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetlerine ilişkin teklif edilecek yeni projelerle ilgili olarak Ek-14 doldurularak SBB’ye iletilecektir.
1. Teknolojik araştırma sektöründe araştırma altyapılarının kurulumuna ve geliştirilmesine yönelik destekler Araştırma Altyapıları Proje Çağrıları kapsamında verilmektedir. Proje çağrıları üniversiteler ile kamu kurum ve kuruluşlarına resmi yazı ile duyurulmakta olup proje çağrısına çıkılması durumunda, proje teklifleri arastirma.sbb.gov.tr internet adresinde yer alan proje başvuru dokumanı doldurularak, kurumun en üst yöneticisinin imzasının yer aldığı resmi yazı ile SBB’ye iletilebilecektir.
1. AB kaynakları ile finanse edilen ve 2022 Yılı Yatırım Programına teklif edilen 10 Milyon TL altı maliyetli projeler için Ek-3’te yer alan Proje Teklif Formunun hazırlanarak SBB’ye iletilmesi gerekmektedir. Ayrıca AB formatında hazırlanan proje teklif dokümanlarından ilgili olanlarının da SBB’ye iletilmesi gerekmektedir.
1. Yeni yatırım projesi niteliğini haiz olmayan, geçmiş yıllarda tamamlanmış bazı projelerin kesin hesap farklarının ödenmesi veya özel gelirlerin yıl içinde diğer projelerle ilişkilendirilmesini sağlamak amacıyla teklif edilecek harcamalar (Kesin Hesap Karşılığı, Noksan Kalan İşler vb.) için Proje Teklif Formu hazırlanmasına gerek bulunmamaktadır.
3.6) [bookmark: _Toc14796782]Kamulaştırma
1. 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 3 üncü maddesine 4650 sayılı Kamulaştırma Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla eklenen son fıkranın amir hükmü uyarınca, yeterli ödenek temin edilmeden kamulaştırma işlemine başlanamayacağından, kamulaştırma ödenek teklifleri projelerin gerçek kamulaştırma ihtiyacını yansıtacak şekilde proje bazında KaYa Bilgi Sisteminin ilgili alanlarına yazılacaktır. 
1. Projelerle ilişkili kamulaştırma teklifleri proje bağlantısı kurularak KaYa Bilgi Sistemine girilecektir. 
1. Yeni projeler için hazırlanan fizibilite etütlerinde kamulaştırma bedelleri Ek-2’de yer alan Fizibilite Etüdü Formatı’nın “2. Yer Seçimi ve Arazi Maliyeti” bölümünde ifade edilecek ve “6. Ticari Analiz” kısmında dahil edilerek, “7. Ekonomik Analiz” kısmında ise dahil edilmeden dikkate alınarak hesaplamalar yapılacaktır. 
1. Hizmet binası olarak kullanılmak üzere bina kamulaştırması veya hizmet binası yapımı amacıyla arazi kamulaştırması teklifleri sadece zorunlu hallerde yapılacaktır. Bu tür durumlarda, ödenek teklifiyle birlikte ilgili binanın veya ilgili arazi üzerine yapılması planlanan binayla ilgili olarak Ek-4’te yer alan formata uygun gerekçe raporu ve ihtiyaç programı güncel bilgiler içerecek şekilde hazırlanarak iletilecektir. 
3.7) [bookmark: _Toc14796783]Taşıtlar ve İş Makineleri
1. 2022 yılında kaynağı ne olursa olsun, taşıt alımı sadece zorunlu hallerde yapılabilecektir. 
1. Kuruluşların taşıt alımı teklifleri Ek-5’te yer alan “2022-2024 dönemi Tahmini Taşıt Alım Bedelleri Listesi” esas alınarak yapılacaktır. 
1. Teklif edilecek taşıt sayıları belirlenirken, tahmini taşıt alım bedellerinin her türlü vergi öncesi bedeller olduğu dikkate alınacaktır. 
1. Taşıt edinimine yönelik taleplerde mevcut taşıt envanterinin ve kullanım durumunun dikkate alınması gerekmektedir. Bu kapsamda taşıt talebinde bulunan kuruluşlar Ek-6’da yer alan “Taşıt Envanteri Formu”nu ve her bir taşıt talebi için Ek-7’de yer alan “Taşıt Talep Formu”nu eksiksiz dolduracaktır.
1. Taşıt satın alma talepleri, kurum ve kuruluşların envanterinde olan taşıtların yanında kiralık ve başka kurumdan tahsisli olarak kullanılmakta olan, ayrıca vakıf, dernek, sandık, banka, birlik, firma, şahıs ve benzeri kuruluş veya kişilere ait olup kamu kurum ve kuruluşlarınca kullanılan bütün taşıtların bilgisini içeren Ek-6’daki “Taşıt Envanter Formu” ile birlikte iletilecektir.
1. İş makineleri teklifinde, mevcut araçların adet ve modellerine ilave olarak imal tarihleri ile son iki yıldaki yıllık ortalama çalışma saatleri de talep ile birlikte verilecektir.
3.8) [bookmark: _Toc14796784]Hizmet Binaları
1. Kamu hizmet binalarına yapılacak ödenek tahsislerinde, önemli oranda fiziki gerçekleşmesi bulunan projelere öncelik verilecektir.
1. Yeni hizmet binası projeleri sadece zorunlu durumlarda teklif edilebilecektir. Bu tür durumlarda söz konusu projeler, öncelikle etüt-proje olarak ve Ek-4’te yer alan formata uygun olarak güncel bilgilerle hazırlanacak Gerekçe Raporu ile 12.09.2018 tarihli ve 30533 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Binaları Standartları Rehberi” hakkındaki 11.09.2018 tarihli ve 2018/09 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi uyarınca hazırlanacak ihtiyaç programıyla birlikte iletilecektir. Söz konusu belgeleri eksik olan, eksik doldurulan veya güncel bilgiler içermeyen proje teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Etüt-projesi tamamlanan ve arsası belli olan projeler “inşaat” karakteristiğinde teklif edilebilecektir. Etüt-projesinin tamamlanmasının ardından “İnşaat” karakteristiğiyle teklif edilecek projeler için keşif özeti iletilecektir.   
1. Deprem analiz sonucunun olumsuz olması nedeniyle yeni hizmet binası için teklif edilecek etüt-projelerle birlikte, yukarıda belirtilen belgelere ek olarak deprem analiz raporu ile hazırlanacak “güçlendirme-yapım maliyeti karşılaştırması”na yer verilecektir.
1. Yeni hizmet binası tekliflerinde; teklifin gelecek yıllar için ödenek ihtiyacına getireceği ek yük, kuruluşun ödenek tavanı çerçevesinde değerlendirilecek ve proje tamamlama sürelerinin 3 yılı aşmamasına dikkat edilecektir. 
1. Hizmet binası tekliflerinde mevcut binanın kullanım durumu ile ekonomik ömrünü dikkate alan, güncel birim maliyetler kullanılarak hesaplanan gerçekçi fiyatlara dayanan fayda-maliyet yada maliyet etkinlik analizleri yapılacak; analize ilişkin verilere Ek-4’te ve KaYa Bilgi Sisteminde yer alan İdari Hizmet Binası Projeleri İçin Gerekçe Raporunda ilgili bölümlerde yer verilecek ve söz konusu Rapor KaYa Bilgi Sistemine yüklenecektir.
1. Hizmet binası tekliflerinde, 12.09.2018 tarihli ve 30533 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Binaları Standartları Rehberi” hakkındaki 11.09.2018 tarihli ve 2018/09 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi uyarınca ihtiyaç programı hazırlanarak İdari Hizmet Binası Projeleri İçin Gerekçe Raporu ekinde yer verilecektir. Söz konusu Genelgeye uygun olarak hazırlanmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
3.9) [bookmark: _Toc14796785]Dış Kredi ve Hibe ile Yürütülecek Yatırım Projeleri 
1. Finansmanı dış krediden sağlanan projelerin ödenekleri, kredi anlaşmalarında belirtilen süreler ve yıllık kredi dilimleri dikkate alınarak tespit edilecektir. 
1. Yatırım programlarında ihaleli olarak devam eden dış kredili projeler arasından sektörel açıdan öncelikli, dış kredi kullanımları önemli bir seviyeye gelmiş, önümüzdeki bir veya iki yıl içinde tamamlanabilecek nitelikte olan dış kredili projelere öncelik verilecek, bu projelerin zamanında bitirilmesi için gerekli tahsis yapılacaktır. 
1. Projelerin dış kredi ve hibe bilgileri KaYa Bilgi Sisteminin ilgili alanlarına girilecektir. Teknik işbirliği kapsamındaki yardımlar da dahil olmak üzere hibe şeklinde (AB fonlarından temin edilecek fonlar dahil) temin edilen dış finansmanla yapılacak yatırım projeleri teklifte proje ayrıntılarıyla yer alacaktır. 
1. Projelerin dış kredili olarak finansmanında 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili yönetmeliklerinde yer alan esas ve usuller geçerli olacaktır.
1. Kamu projelerinin finansman kaynağına ilişkin karar iç ve dış alternatif finansman kaynakları arasında yapılacak karşılaştırmalı değerlendirmeye dayandırılacaktır. Kamu yatırım programıyla ilişkilendirilmesi gereken bütün projelere (çeşitli yurtiçi veya yurtdışı hibe kaynakları dahil) dış finansman kaynaklarının kullandırılmasında “4749 Sayılı Kanun Kapsamında Dış Finansman Sağlanmasına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik”te yer alan hususlara uyulacaktır. Bulunacak kredinin finansman maliyeti dikkate alınarak proje öncelikleri açısından SBB görüşüne, dış finansman imkânının genel büyüklüğü konusunda ise Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşüne başvurulacaktır. Kaynağı ne olursa olsun SBB tarafından olumlu görüş verilmeyen ve yatırım programıyla ilişkisi kurulmayan hiçbir yatırım projesi için dış finansman arayışına başlanmayacak ve uluslararası taahhüde girilmeyecektir.
1. Yatırım programında yer aldığı halde yatırım tavanına dahil edilmeyen projelerin (dış kredili olarak yürütülen belediye projeleri gibi) teklif ve takibi bu Rehber’deki esaslar çerçevesinde yapılacaktır.
1. Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) programlaması kapsamında teklif edilen projeler 2019/20 sayılı AB'den Sağlanacak Katılım Öncesi Fonların ve AB Birlik Programlarına Katılımın Yönetimi konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi uyarınca karara bağlanmadan önce sektörel öncelikler ve bütçe imkanları açısından SBB’nin uygun görüşü alınır. Karara bağlanmış olan proje teklifleri, proje sahibi kuruluşlar tarafından yatırım programıyla ilişkilendirilmek üzere bütçe süreçlerinin gerektirdiği zamanlama dikkate alınarak, eş finansman karşılığı ödenek talepleri ile birlikte SBB’ye gönderilir.
3.10) [bookmark: _Toc14796786]Döner Sermaye İşletmesi Olan Kuruluşlar ve Fonlar 
1. Döner sermayeden yapılacak olan yatırımlar döner sermaye mevzuatına aykırı düşmeyecek şekilde teklif edilecektir. 
1. 2022-2024 dönemi yatırım ödenek teklifinin fonlardan veya diğer ek kaynaklardan karşılanması öngörülen kısmı KaYa Bilgi Sisteminde ilgili alanlara girilecektir. 
1. Döner sermaye gelirleri olan kuruluşlar, yatırım teklifleri ile birlikte 2022-2024 dönemi döner sermaye gelir ve gider tahminlerini bildireceklerdir. Buna göre, döner sermaye geliri elde eden Sağlık Bakanlığına bağlı devlet hastaneleri ile üniversite hastaneleri de bir önceki yıl döner sermaye gelir ve gideri ile bir sonraki yıl döner sermaye gelir ve harcama tahminlerini ve bunun içinden yatırımlarda kullanmayı talep edecekleri miktarları tekliflerinde belirteceklerdir. 
1. Kuruluşların öz gelirlerinin kullanımında da aynı esaslara uyulacaktır.
1. Tasfiye edilmiş fonlardan ödenek talebinde bulunulmayacaktır. Ancak, faaliyetleri süren fonlardan yararlanan kuruluşların projeleri bu Rehber’deki esaslar çerçevesinde SBB’ye iletilmeye devam edilecektir. 
3.11) [bookmark: _Toc14796787]Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar
1. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 25’inci maddesi gereğince, III Sayılı Cetvel kapsamındaki düzenleyici ve denetleyici kurumlar yatırım nitelikli projelerini bilgi için yatırım programı ile ilişkilendirilmek üzere SBB’ye ileteceklerdir.
3.12) [bookmark: _Toc14796788]Mahalli İdareler 
1. Mahalli idarelerin (il özel idareleri ve belediyeler ile bunların kurdukları birlik ve idareler) dış kredili projelerinin belirlenmesinde borç stoku limitleri içinde kalınması esastır. 
1. Mahalli idarelerin dış finansman (kredi ve/veya hibe) kullanımı söz konusu olan projeleri; makro politikalar, sektör programları, bölge planları ve yatırım öncelikleri ile stratejik plan ve performans programı dikkate alınarak bu Rehber’de yer alan esaslar çerçevesinde teklif edilecektir. 
1. Dış finansman kullanımı olan projelerden İLBANK yatırım programında yer almak üzere teklif edilenlere öncelik verilecektir. 
1. Dış kredi kullanımından doğacak yükümlülükler ilgili mahalli idarelerce yerine getirilecektir.
1. AB hibeleriyle finanse edilmesi planlanan projeler de bu Rehber’deki esaslara göre yatırım programına alınır. Ayrıca ihale aşamasında ya da uygulama esnasında oluşabilecek proje değişiklikleri için de SBB’nin uygun görüşü aranır.
3.13) [bookmark: _Toc14796789]Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) Yöntemi İle Yürütülen Projeler
1. Kamu yatırımlarının, finansman modeli ne olursa olsun, stratejik dokümanlarda belirlenen hedeflerle uyumlu olması ve sadece ekonomik olarak yapılabilir projelerin teklif edilmesi esastır. 
1. KÖİ modeli, harcama etkinliğinin kamu kaynaklarının kullanımından daha yüksek olduğu durumlarda kullanılacaktır. 
1.  KÖİ yöntemiyle yapılmasını teminen Cumhurbaşkanlığı yetkisi için teklif edilen projelerin; teknik, finansal, ekonomik, sosyal ve hukuki açılardan yapılabilirliğini, öngörülen katkı payı, doğrudan ödeme ve garantiler de dahil olmak üzere risk analizlerini ve harcama getirisi analizini içeren ön yapılabilirlik etüdünün hazırlanması zorunludur.
1. İlgili mevzuatın gerektirmesi durumunda ÇED Olumlu Belgesi veya ÇED gerekli değildir kararı alındıktan sonra projeler teklif edilecektir.
3.14) [bookmark: _Toc14796790]Diğer Esaslar
1. KÖİ modeli ile uygulananlar dahil olmak üzere kamu yatırımlarında yerli malı kullanılmasına öncelik verilecektir.
1. İdareler kamu yatırım projelerinin 2022-2024 Dönemi planlama ve uygulama aşamalarını kadınların toplum içinde güçlenmelerine katkı sağlayacak şekilde hazırlayacak ve uygulayacaklardır. 
1. 2022-2024 döneminde 5378 sayılı Engelliler Kanununun Geçici 2 nci ve 3 üncü maddeleri gereğince fiziksel çevre koşullarının engellilere uygun hale getirilmesi kapsamında, yeni projelerin engellilerin erişilebilirliğine uygun olması, mevcut projelerin de engellilerin erişilebilirliğine uygun hale dönüştürülmesi hususu göz önünde bulundurulacak ve söz konusu projelerde bu konudaki standartlara uyulacaktır.
1. Kamu yatırım projelerinin hazırlık ve uygulama aşamalarında iş sağlığı ve güvenliği konusu özellikle dikkate alınacaktır.
1. Finansal kiralama yöntemiyle yapılan yatırımlardan finans tipi kiralamalara yatırım programında yer verilecektir. Finans tipi (satış tipi) kiralamaya konu olan yatırım malının toplam değeri, kiralamanın başlayacağı ilk yılın yatırım programında yıl ödeneği olarak belirtilecektir. Ancak, söz konusu kiralamaya ilişkin olarak daha sonraki yıllarda herhangi bir ödenek gösterilmeyecektir. Finansal kiralamada kuruluşun yatırım bütçesinden kiralamanın başladığı yıl herhangi bir nakdi harcama yapılmamakla birlikte bu gösterimden amaç, o değerde bir yatırım malının kuruluşun sabit sermaye stokuna katılmış olduğunun görülebilmesidir. Faaliyet tipi finansal kiralama yatırımlarına yatırım programlarında yer verilmeyecektir.
1. Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar; 2022-2024 dönemi yatırım tekliflerini, özellikle yeni başlayacak projeleri ve yeni yapılacak ihaleleri dikkate alarak özelleştirme programına uygun olarak yapacaklardır. Söz konusu teklifler, özelleştirme programına uygunluk açısından yapılacak değerlendirme ile beraber Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından SBB’ye iletilecektir. 
1. Yatırımları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan kuruluşlar yatırım tekliflerini adı geçen Bakanlık görüşünü alarak SBB’ye ileteceklerdir.
1. Kuruluşların TOKİ’ye ya da özel yüklenicilere arsa veya diğer gayrimenkulleri karşılığında yaptırarak edinecekleri bina ve tesisleri projelendirilerek yatırım programına teklif edilecektir. Arsa karşılığı yaptırmak üzere teklif edilen projelerin proje tutarı ve diğer parametreleriyle (harcama ve ödenekleri hariç) birlikte toplama dahil olmayacak şekilde yatırım programında yer alacaktır.
1. Bölge Kalkınma İdareleri (BKİ), eylem planları kapsamındaki yatırımlara ilişkin tekliflerini ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde hazırlayacak, önceliklendirecek ve ilgili kurum ve kuruluşlarla birlikte SBB’ye de gönderecektir. 
1. Valilikler, kamu kuruluşlarının yatırım projeleri ile ilgili (varsa) tekliflerini, bunlar hakkında il koordinasyon kurullarında oluşan valilik görüşleri ile birlikte doğrudan ilgili yatırımcı kuruluşa ileteceklerdir (SBB’ye iletmeyeceklerdir).
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4.1) [bookmark: _Toc14796794]Genel Öncelikler
Kamu yatırımlarında,
1. Büyümeye, özel kesim yatırımlarını desteklemeye, bölgelerin gelişme potansiyelini harekete geçirmeye, üretim, istihdam ve ülke refahını artırmaya azami katkı sağlayacak projelere,
1. Özel sektör tarafından gerçekleştirilemeyecek ekonomik ve sosyal altyapı projelerine,
1. Altyapı konusunda; özel kesimde üretim maliyetlerinin azaltılmasını, yeni üretim kapasitelerinin oluşturulmasını, böylece üretimin yenilikçi ve rekabetçi gelişmesini destekleyecek projelere,
1. Üst politika metinlerindeki makroekonomik hedefleri destekleyecek ve büyümeyi sürdürülebilir kılacak nitelikli insan gücü ve güçlü toplum hedefi ile ilgili projelere
öncelik verilecektir.
4.2) [bookmark: _Toc14796795]Sektörel Öncelikler 
1. 2022-2024 dönemi kamu yatırım tahsislerinde KÖİ modeliyle yürütülenler dâhil, 11. Kalkınma Planının öncelikli imalat sanayii sektörlerine ve bu sektörlere yönelik beşeri ve fiziki altyapıyı güçlendirecek Ar-Ge, dijitalleşme, insan kaynakları, lojistik, enerji ve eğitim gibi yatay alanlar ile tarım, turizm ve savunma sanayii alanlarına öncelik verilecektir.
4.3) [bookmark: _Toc14796796]Bölgesel Öncelikler
1. Kamu yatırım teklifleri, bölgelerarası gelişmişlik farklarının azaltılmasına katkı sağlayacak şekilde hazırlanacaktır. Bu amaçla yatırımların mekânsal dağılımında, geçmiş yıllardaki yatırım tahsislerinin dağılımı ve gelecek döneme ilişkin bölgesel politikalar dikkate alınacaktır.
1. Düzey 2 Bölgeler (Ek-10) için hazırlanan bölge planları bölgedeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarının hazırlayacakları yatırım projelerinin planlanmasında esas alınacaktır. Yatırım projeleri için hazırlanacak fizibilite etütlerinin sosyal analiz kısmında proje tekliflerinin ilgili olduğu bölge planının öncelik ve tedbirlerine yer verilecektir.
1. GAP, DAP, DOKAP ve KOP Bölge Kalkınma İdarelerinin sorumluluk alanındaki iller (Ek-11) için hazırlanmış bulunan eylem planları kapsamındaki yatırımlara öncelik verilecektir. 
1. Bölgelerin ekonomilerinde öne çıkan sektörlerin daha yüksek katma değerli ve rekabet edebilirliği yüksek üretim yapılarına dönüşmesine katkı sağlayacak alanlardaki yatırımlara öncelik verilecektir.
1. Kırsal kesimde kalkınmanın hızlandırılması amacıyla, kamu yatırımları ve hizmetlerinin sunumunda, köyler, ilçe merkezleri ve belde belediyeleri ile diğer gelişme ve çevresine hizmet sunma kapasitesi bulunan merkezi yerleşim birimlerine öncelik verilmek suretiyle bu yerleşimlerin altyapıları iyileştirilecek ve kaynakların etkin kullanımı sağlanacaktır.
4.4) [bookmark: _Toc14796797]Proje Bazında Öncelikler
1. 2022-2024 dönemi yatırım tavanları çerçevesinde yapılacak proje bazındaki ödenek tekliflerinde sektörel ve bölgesel önceliklerin yanı sıra;
11. Kalkınma Planında yer alan öncelikli sektör ve alanlara,
2022 yılı içinde tamamlanarak hizmete girebilecek öncelikli projelere,
Önemli ölçüde fiziki gerçekleşme sağlanmış projelere,
Başlatılmış diğer projelerle bağlantılı veya eş zamanlı olarak yürütülmesi ve tamamlanması gereken projelere,
Mevcut sermaye stokunun daha etkin kullanılmasına ve korunmasına yönelik idame-yenileme, bakım-onarım, rehabilitasyon ve modernizasyon türü yatırım projelerine,
Afet risklerinin azaltılması, afetlere hazırlık ile afet hasarlarının telafisine yönelik projelere
ağırlık verilecektir. 
1. Sektör/Alt Sektör Öncelikleri: Kuruluşlar, yatırım programı hazırlıklarında ve proje stokunun önceliklendirilmesinde, yukarıda verilen genel, sektörel, bölgesel ve proje bazında önceliklerin yanı sıra aşağıdaki alt sektör bazındaki kriter ve öncelikleri dikkate alacaklardır.
· Tarım/Sulama sektörü: DSİ Genel Müdürlüğü’nün yatırım programında yer alan büyük su işi projelerinden; depolaması tamamlanmış veya depolamasız, su iletim tesisleri (tünel/ana kanal) inşaatı bitmiş veya devam eden cazibeyle sulama yapılacak projelere öncelik verilecektir.
· Tarım/Hayvancılık sektörü: Üretimin artırılmasına hizmet edecek altyapı ve araştırma projelerine öncelik verilecektir. 
· Tarım/Su Ürünleri sektörü: Balıkçı barınakları projelerinde, Balıkçılık Kıyı Yapıları Durum ve İhtiyaç Analizi çalışmasında ortaya konan ihtiyaç tespitleri ve takvimlendirme dikkate alınarak projeler önceliklendirilecek ve idame yatırımlarına öncelik verilecektir. Avcı ve yetiştiricilerin lojistik ihtiyaçlarını karşılamak üzere, üst yapısı bulunmayan veya tamamlanmamış olan barınaklara ilişkin etüd proje çalışmaları yapılarak önceliklendirilecek, bu çalışmaların neticesine göre balıkçı barınakları üst yapı yatırımları değerlendirilecektir.
· Madencilik sektörü: Enerji sektörü ve imalat sanayiine girdi temin eden üretime yönelik projelere; kömür, petrol, doğalgaz ve jeotermal kaynaklar ile rezervi tükenmekte olan ve arz güvenliğinin sağlanması açısından önem arz eden madenlerin aranmasına ve üretilmesine yönelik projelere; madenlerin işlenerek ürün haline getirilmesine yönelik projeler ile üretilen cevherlerin tüketici talepleri doğrultusunda kalitesinin iyileştirilmesine yönelik projelere öncelik verilecektir. 
· İmalat sektörleri: Üretimin idamesine yönelik projelere, halk ve çevre sağlığı, AB’ye uyum ve uluslararası yükümlülüklerimiz açısından gerçekleştirilmesi gerekli olan projelere, yurtiçi hammaddenin değerlendirilmesine yönelik projelere, savunma sanayii projelerine, yerli ve özgün raylı sistem araçları ile hava araçlarının geliştirilmesi projelerine öncelik verilecektir. 
Sanayi altyapısına yönelik OSB, KSS ve TGB projelerinde sektörel ve tematik projelere öncelik verilecektir. Yatırım Programına yeni OSB projesi alınmasında yer seçiminin kesinleşmesi ve OSB’nin sicil alması gerekmektedir. Söz konusu koşullar sağlandığında Yatırım Programına alınacak OSB projelerinin seçilmesinde, ulusal ve bölgesel stratejiler ve öncelikler göz önünde bulundurularak illerin sanayi potansiyeline ve bütçe imkânlarına göre değerlendirme yapılacaktır. TGB sağlanan desteklerde; faaliyete geçmemiş ve TGB performans endeksi sıralamasında başarılı olan TGB’lerin projelerine öncelik verilecektir. Ayrıca, söz konusu projelerin seçiminde sanayi ve teknoloji bölgelerinin dönüşümünü sağlayacak; girişimcilere sağlanacak hizmet kalitesinin artırılmasını, yenilikçi girişimciliğin geliştirilmesini, dijital dönüşümün sağlanmasını hedefleyen ve ihtiyaç ve etki analizlerinin yapıldığı ve kümelenme desteklerini içeren projelere öncelik verilecektir. Yatırım Programına yeni Küçük Sanayi Sitesi projesi alınmasında; nüfusu ve esnaf-sanatkâr sayısı daha fazla olan yerleşim yerlerinde olanlara, çevresel ve planlı kentleşme açısından zorunluluk arz edenlere ve ihtisas küçük sanayi sitesi niteliğinde olanlara öncelik verilecektir. 
· Enerji sektörü: Enerji arz-talep analizlerine dayanan, Türkiye'nin genel enerji ihtiyaç projeksiyonuna uygun olarak hazırlanmış ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun ortaya koyduğu esaslara uygun, güvenilir hammadde kaynaklarına ve yüksek ticari ve ekonomik faydaya sahip projelerle, başta nükleer ve yenilenebilir enerji olmak üzere yerli ve özgün enerji teknolojileri geliştirme amaçlı yatırımlara, gerçekleştirilmesi diğer projelerin hayata geçirilmesinin ön şartı niteliğinde olan veya bunların kapasite/verimini artıracak olan projelere ve yenilenebilir kaynakların sisteme entegrasyonunu sağlayacak iletim altyapısı projelerine öncelik verilecektir.
Doğal gaz iletim ve dağıtım ağını ülke sathında genişletecek yatırımlara devam edilecek olup, bu yatırımların şehir içi doğal gaz dağıtım yatırımları ile eş zamanlı olarak yürütülmesine önem verilecektir. Ayrıca, kaynak ve güzergah çeşitlendirilmesini sağlayacak projelere, doğal gaz arz stoklarının yeterli düzeyde oluşturulmasına imkân sağlayacak projelere ve denizlerimizde keşfedilen doğal gaz rezervlerinin ülke ekonomisine kazandırılmasına yönelik altyapı projelerine öncelik verilecektir.
· Ulaştırma/Demiryolu sektörü: Konya-Karaman-Niğde-Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep, Ankara-Sivas, Ankara-Afyonkarahisar-İzmir, Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli, Halkalı-Kapıkule projeleri ile ikinci hat yapımlarına, sinyalizasyon ve elektrifikasyon yatırımlarına ve önemli yük merkezlerine iltisak hattı yapımı, hat kapasitesi ve verimliliğini artıracak projeler ile raylı sistem araçlarının yerli üretimine öncelik verilecektir.
· Ulaştırma/Denizyolu sektörü: Filyos Limanı, Doğu Akdeniz Ana Konteyner Limanı ve Çandarlı Limanının tamamlanmasına birinci derecede öncelik verilecektir. Elverişli konumlarda Ro-Ro limanlarının yapımına yönelik yatırımlara önem verilecektir. Hem özel hem de kamu limanlarındaki işlemleri, maliyetleri ve bürokratik süreçleri asgari düzeye indirmeye yönelik yatırımlara ve projelere birinci derecede önem verilecektir.
· Ulaştırma/Havayolu sektörü: Hava seyrüsefer emniyetini artırıcı projelere öncelik verilecektir.
· Ulaştırma/Karayolu sektörü: 11. Kalkınma Planı’nda belirtilen öncelikli sektörlerin ihtiyaçları doğrultusunda trafik akış darboğazlarının giderilmesini, varlık yönetim sisteminin geliştirilmesini ve trafik akışının ihtiyaç duyulan hizmet seviyesinde sürdürülmesini sağlayacak yatırımlar ile karayollarında trafik güvenliği yatırımlarına öncelik verilecektir. Ayrıca, ortalama günlük ağır taşıt trafiği 1.000 aracın üzerinde olan güzergâhlarda bitümlü sıcak karışım kaplama (BSK) projelerine öncelik verilecektir. 
· Ulaştırma/Kentiçi Ulaşım sektörü: Toplu taşımada trafik yoğunluğu ve yolculuk talebindeki gelişmeler dikkate alınarak öncelikle otobüs, metrobüs ve benzeri sistemlere öncelik verilecek, bunların yetersiz kaldığı güzergâhlarda raylı sistem alternatifleri değerlendirilecektir. Ayrıca raylı sistemlerin, işletmeye açılması beklenen yıl için doruk saat-tek yön yolculuk talebinin tramvay sistemleri için asgari 7.000 yolcu/saat, hafif raylı sistemler için asgari 10.000 yolcu/saat, metro sistemleri için ise asgari 15.000 yolcu/saat düzeyinde gerçekleşeceği öngörülen koridorlarda planlanması şartı aranacaktır.
· Ulaştırma/Haberleşme sektörü: TRT'nin teknolojik altyapısının yenilenmesine yönelik projelere öncelik verilecektir.
· Ulaştırma/Otoyol sektörü: Tamamlanma aşamasındaki otoyol ve bağlantı yolu projeleri ile mevcut otoyol sisteminin korunmasını ve etkin kullanımını sağlayacak; üstyapı iyileştirme, trafik güvenliği, köprü ve viyadüklerin onarımına yönelik projelere önem ve öncelik verilecektir.
· Ulaştırma/Lojistik yatırımları: Çukurova, Batı Karadeniz ve Marmara bölgeleri başta olmak üzere mevcut ve yapımı devam eden lojistik merkezlerin standartları yükseltilecek, yeni yapılacak yük ve lojistik merkezleri yük talebinin yüksek olduğu demiryolu koridorlarında planlanacak, Türkiye'nin lojistikte bölgesel açıdan daha etkin olması yönünde, lojistik maliyetleri ile işlem süre ve süreçlerinin azaltılmasını sağlayacak, ulaştırma türlerinin bütünleşmiş bir şekilde işletilmesini temin edecek, kombine taşımacılık uygulamalarını geliştirecek, ulaştırma planlamasında kalite ve güvenliği artıracak projeler ile Türkiye Lojistik Master Planı sonuçları dikkate alınarak lojistik merkezlerin/üslerin yapımına öncelik verilecektir.
· Turizm sektörü: Turizmin çeşitlendirilmesi politikası ve sürdürülebilir turizm ilkeleri doğrultusunda destinasyon yönetimi yaklaşımıyla geliştirilmiş projelere öncelik verilecektir. 
· Konut sektörü: Yeni lojman yapımı tekliflerinde güvenlik kuruluşlarının Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki projelerine öncelik verilecektir. 
· Eğitim/İlköğretim ve Genel Ortaöğretim ile Mesleki ve Teknik Eğitim sektörleri: Fiziki gerçekleşmesi yüzde 75 ve daha üzerinde olan projeler ile deprem riski yüksek olan bölgelerden başlamak üzere okulların depreme karşı güçlendirilmesine yönelik projelere öncelik verilecektir. 
Daha önceki yıllarda sari ihale izni verilmiş projeler için öngörülen ödenekler yatırım tekliflerinde öncelikli olarak dikkate alınacaktır. En fazla göç alan ve deprem bölgesinde yer alan il ve ilçelerde fiziki gerçekleşmesi yüzde 50 ve daha üzerinde olan projelerin bitirilmesine öncelik verilecektir. Bu kapsama girmeyen projeler fiziki gerçekleşmesinin yüksekliği esas alınarak önceliklendirilecektir. 
· Eğitim/Yükseköğretim sektörü: Fiziki gerçekleşmesi yüzde 75’in üzerinde olan projelere, afet hasarlarının telafisine yönelik olarak başlatılmış projelere, mevcut binaların depreme karşı güçlendirilmesi ve engellilerin kullanımına uygun hale getirilmesine yönelik projelere öncelik verilecektir.
· Eğitim/Kültür sektörü: Kültür varlıklarının korunması, restorasyonu ve bakım-onarımı ile ilgili projelere öncelik verilecektir. 
Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı müzelerin bakım-onarım, teşhir-tanzim ve güvenliğinin arttırılmasına yönelik projelere öncelik verilecektir.
Kültür ve Turizm Bakanlığı yatırım programında yer alan kültür merkezi projelerinden fiziki gerçekleşmesi yüzde 50’nin üzerinde olanlara; kent merkezinde olma ve fazla nüfusa sahip olma gibi kıstaslara göre ödenek tahsisinde öncelik verilecektir. Bu niteliklere sahip olmayan ve inşaatına başlanmamış projeler yatırım programında iz ödenekle yer alacaktır. Ancak fiziki gerçekleşmeleri yüzde 50’nin altında olan projelere, yerel yönetimlere devredilmeleri durumunda, “Kamu Eliyle Yapılan Kültür Yatırımlarına Destek Projesi” kapsamında öncelikli olarak ödenek tahsis edilecektir. 
· Eğitim/Beden Eğitimi ve Spor sektörü: Devam eden projelerde Kalkınmada Öncelikli Yörelerde olup fiziki gerçekleşmesi yüzde 50’nin üzerinde olan ve kısa sürede tamamlanabilecek projelere; diğer bölgelerdeki fiziki gerçekleşmesi yüzde 75’in üzerinde olan projelere öncelik verilecektir. Yeni proje tekliflerinde ise bölge, nüfus, sporcu sayısı, yaygın spor talebi, ildeki mevcut spor tesisleri varlığı, çok amaçlı spor tesisi olması vb. faktörleri dikkate alan projelere, öğrenci sayısı 800’ün üzerinde olan ve aynı eğitim bölgesinde kamu kurum ve kuruluşlarına ait spor salonu bulunmayan okulların spor salonlarına ve ülkemizde düzenlenmesi kesinleşen uluslararası spor organizasyonlarında kullanılacak tesislerin onarım ve ikmalini gerektiren projelere öncelik verilecektir. 
· Sağlık sektörü: Koruyucu ve birinci basamak sağlık hizmetlerine yönelik projelere, fiziki gerçekleşmesi yüzde 75’in üzerinde olan projelere, inşaatı tamamlanan birimlerin donanım ihtiyaçları ile ilgili projelere, depreme karşı güçlendirme projelerine ve bölgesel farkları azaltıcı mahiyetteki projelere öncelik verilecektir.
· Diğer Kamu Hizmetleri/Güvenlik Hizmetleri sektörü: Güvenlik hizmetlerinin sunumunda koordinasyonu ve güvenlik birimlerinin teknolojik donanımını güçlendirecek projelere, önleyici/koruyucu güvenlik hizmetleri niteliğindeki projelere, hizmetin etkinliğini, kalitesini ve kapasitesini artıracak projelere, sınır güvenliği projelerine, terörle, uyuşturucuyla ve siber suçlarla mücadeleye katkı sağlayacak projelere ve yatırımlara öncelik verilecektir. 
· Diğer Kamu Hizmetleri/Adalet Hizmetleri sektörü: Yargıyı hızlandırıcı ve etkinleştirici vatandaşların adalete erişimini kolaylaştırıcı yatırımlar ile ceza ilamlarının infazında etkinliğin sağlanabilmesi için Ceza İnfaz Kurumlarında gerekli kapasite artışı yatırımlarına öncelik verilecektir. 
· Diğer Kamu Hizmetleri/İçme Suyu ve Kanalizasyon sektörleri: Su kayıp ve kaçaklarının azaltılmasına yönelik projelere öncelik verilecektir. DSİ Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen içme suyu temini projelerinden su kayıp oranı yüzde 50’nin altında olan nüfusu 50.000 ve üzeri belediyelere öncelik verilecektir. 
· Diğer Kamu Hizmetleri/Kırsal Alan Planlaması sektörü: İskân projelerinde fiziksel yerleşim işleri de dâhil olmak üzere; afet riski nedeniyle köy nakli gereken yerleşimlerden gelen talepler, yerleri baraj altında kalıp devlet eliyle iskânı kabul etmeyen hak sahibi ailelerin talepleri ve İskân Kanunu kapsamında daha önce iskân edilip yeni yerleşim yerinin devamı niteliğindeki taleplere öncelik verilecektir.
Kırsal Kalkınmaya ilişkin 11. Kalkınma Planında (2019-2023) yer alan politika, tedbir ve hedefler ile Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisi (2021-2023)’nde yer alan öncelik ve tedbirlerle uyumlu tematik projeler, araştırma projeleri, entegre kırsal kalkınma projeleri ile kırsal göstergelerin üretilmesini sağlayacak izleme-bilgi sistemlerinin oluşturulmasına ilişkin projelere öncelik verilecektir.
· Diğer Kamu Hizmetleri/Belediye Hizmetleri sektörü: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen Katı Atık Programı kapsamındaki projeler ile İLBANK tarafından yürütülen katı atık ve jeotermal merkezi ısıtma tesisi projelerine öncelik verilecektir. Belediye dış kredili yatırım projelerinde itfaiye ve acil müdahale aracı alımı ve doğal afetlerle mücadele projeleri gibi kent esenliği ve güvenliği projelerine öncelik verilecektir.
· Diğer Kamu Hizmetleri/Şehirleşme sektörü: Mekânsal planların, şehirlerin yaşam kalitesini artıracak, ekonomik gelişmesine katkı sağlayacak, doğal çevresini koruyacak tarih ve medeniyet perspektifimizi yansıtacak şekilde hazırlanmasına hizmet edecek projelere öncelik verilecektir. Coğrafi bilgi sistemleri alanındaki yeni projeler için coğrafi bilgi stratejisi ve eylem planı ile akıllı kentler stratejisinde ortaya konulacak öncelikler dikkate alınacaktır.
· Diğer Kamu Hizmetleri/Çevre sektörü: Çevre ve doğal kaynakların korunması, kalitesinin iyileştirilmesi, etkin, entegre ve sürdürülebilir şekilde yönetiminin sağlanmasına yönelik projelere, ulusal stratejilerdeki amaç ve hedeflere hizmet edecek çevre projelerine ve çevre konusundaki uluslararası taahhütlere (sözleşme ve protokoller) yönelik projelere öncelik verilecektir.
· Diğer Kamu Hizmetleri/İstihdam ve Çalışma Hayatı sektörü: İş sağlığı ve güvenliği kültürünün geliştirilmesine ve işletmelerde sürdürülebilir bir iş sağlığı ve güvenliği yönetim modeli anlayışının hakim kılınması ile iş kazaları ve meslek hastalıkların sağlıklı ve güvenilir bir şekilde izlenebilmesini sağlayan bir sistemin oluşturulmasına, özellikle iş ve meslek danışmanlığı hizmetleri olmak üzere aktif işgücü programlarının daha etkin kullanımının sağlanmasına, işgücü piyasasında dezavantajlı olan kadın, genç ve göçle ülkemize gelen kesimlerin işgücü piyasasına katılımının ve entegrasyonunun sağlanmasına yönelik yatırım projelerine öncelik verilecektir.
· Diğer Kamu Hizmetleri/Sosyal İçerme sektörü: Yeni projelerde, çocukların, gençlerin ve kadınların güçlendirilmesine yönelik projelere ve bölgesel ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak sosyal hizmet kuruluşları ve gençlik merkezleri projelerine öncelik verilecektir.
· Diğer Kamu Hizmetleri/Göç sektörü: Göç alanında veri sistemlerinin geliştirilmesine, göçmenlerin ve yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın ekonomik ve sosyal durumlarının tespitine yönelik araştırma projelerine öncelik verilecektir. Düzensiz göçle mücadele kapsamında yapılan geri gönderme merkezleri ve sığınma evi yatırımlarında mevcut yatırımların tamamlanmasına öncelik verilecek, yeni proje teklifi sadece mevcut imkânların kullanılması ile çözülemeyecek zorunlu hallerde yapılacak ve bu projelerde göç yolları üzerindeki illere öncelik verilecektir. 
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1. KaYa Bilgi Sisteminde her proje türünün tabi olduğu kurallar seti farklı olduğu için proje türünün doğru seçilmesi büyük önem arz etmektedir.
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5.1) [bookmark: _Toc14796800]Müstakil Projeler
1.   Müstakil proje; nitelik ve/veya maliyeti bakımından bağımsız olarak değerlendirilmesi gereken ve KaYa Bilgi Sisteminde alt projesi olmayan projeyi ifade etmektedir.
1. Proje parametreleri aşağıda ilgili bölümde yer alan kurallara uygun olarak KaYa Bilgi Sistemine girilecektir.
1. Müstakil projenin ödenek miktarının yüzde 50’den fazlasının bilgi ve iletişim teknolojilerine ilişkin unsurlardan oluşması durumunda KaYa Bilgi Sisteminde proje bilgilerinin yer aldığı bölümde, projenin bilgi ve iletişim teknolojileri projesi olduğu işaretlenecektir.
5.2) [bookmark: _Toc14796801]Toplu Projeler
1. Toplu proje; proje ve karakteristiği; makine-teçhizat, bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT), idame-yenileme, bakım-onarım, büyük onarım, tamamlama, taşıt alımı, etüt–proje ile yayın alım ve basımı olan veya bunların bileşiminden oluşan projeyi ifade etmektedir.
1. Bir kuruluşun, toplu proje tanımı kapsamındaki makine-teçhizat, idame-yenileme, bakım-onarım, büyük onarım, tamamlama, taşıt alımı ile yayın alım ve basımı işlerinden yıllık olanları, her alt sektörde ayrı ayrı olmak üzere, “Muhtelif İşler” adı altında ve tek bir proje olarak teklif edebilecektir. Diğer bir ifade ile, bir kuruluşun, aynı alt sektöründe, makine-teçhizat alımı, taşıt alımı, bakım-onarım vb. şeklinde her biri ayrı proje numarası olan yıllık projeler olmayacak, bu tür işlerin hepsi, “Muhtelif İşler” proje adı altında toplanacaktır.
1. “Muhtelif İşler” projeleri makine-teçhizat, idame-yenileme, bakım-onarım, büyük onarım, tamamlama, taşıt alımı, yayın alım ile basımı gibi karakteristik grupları itibarıyla alt proje şeklinde KaYa Bilgi Sistemine girilecektir.
1. Bir kuruluşun, toplu proje tanımı kapsamındaki bilgi ve iletişim teknolojilerinin idamesine yönelik işlerinden yıllık olanları, her alt sektörde ayrı ayrı olmak üzere “Bilgi Sistemleri İdame ve Yenileme” proje adı altında toplanacaktır.
1. Çok yıllık makine-teçhizat, bilgi ve iletişim teknolojileri, idame-yenileme, bakım-onarım, büyük onarım, tamamlama, taşıt alımı, etüt–proje ile yayın alım ve basımı işleri yıllık toplu projeden ayrı bir proje olarak hazırlanacaktır. Bu kapsamdaki projelerde bilgi ve iletişim teknolojilerine ilişkin unsurların bulunması halinde, bu unsurlar alt proje halinde düzenlenerek tadat edilecek ve KaYa Bilgi Sisteminde proje bilgilerinin yer aldığı bölümde, alt projenin bilgi ve iletişim teknolojileri projesi olduğu işaretlenecektir.
5.3) [bookmark: _Toc14796802]Toplulaştırılmış Projeler
1. Toplulaştırılmış proje; benzer nitelikteki alt projelerden oluşan ve amaç ve kapsamı itibarıyla toplu ödenek tahsis edilmesi uygun görülen projeyi ifade etmektedir. 
1. Toplulaştırılmış proje teklifleri alt projeleri de kapsayacak şekilde KaYa Bilgi Sistemine girilecektir. 
1. Yatırım programında alt projeleri veya alt harcama kalemleri itibarıyla tadat edilmiş projelerde; her alt kalem için yer, karakteristik, başlama-bitiş tarihi, proje tutarı, 2021 yılı sonuna kadar tahmini kümülatif harcama, 2022 yılı yatırımı teklifi gibi bir proje için verilen tüm bilgiler belirtilecek ve gerekli belgeler KaYa Bilgi Sistemine eksiksiz ve güncel bilgileri içerecek şekilde yüklenecektir.
[bookmark: _Toc14796803][bookmark: _Toc12276831][bookmark: _Toc12276899][bookmark: _Toc14086123][bookmark: _Toc14711797][bookmark: _Toc14788066][bookmark: _Toc14796804]PROJE PARAMETRELERİ
6.1) [bookmark: _Toc14796805]Proje Numarası
1. Yeni teklif edilecek projeler için KaYa Bilgi Sistemi tarafından geçici numara verilecek, projenin yatırım programına alınması halinde Proje Numarası yine KaYa Bilgi Sistemi tarafından otomatik verilecektir. 
6.2) [bookmark: _Toc14796806]Proje Adı 
1. Devam eden projelerin proje adları KaYa Bilgi Sisteminde 2021 Yılı Yatırım Programında yer aldığı şekliyle otomatik olarak görülecektir. 
1. Yeni proje adları belirlenirken proje adlarının ayırt edilebilir ve anlaşılır olmasına özen gösterilecektir. Proje adının projenin nihai amacını ifade etmesi sağlanacaktır. Ödenek türünü belirten ifadeler ile karakteristik niteliğindeki ifadeler proje adı olarak kullanılmamalıdır.
6.3) [bookmark: _Toc14796807]Proje Yeri 
1. Devam eden projelerin yerleri KaYa Bilgi Sisteminde yer aldığı şekliyle otomatik olarak görülecektir. 
1. Yeni projelerin yerleri KaYa Bilgi Sisteminde il bazında tek tek veya çoklu gruplar (81 il, GAP illeri gibi) halinde seçilebilecektir. 
6.4) [bookmark: _Toc14796808]Proje Karakteristiği
1. Devam eden projelerin proje karakteristikleri KaYa Bilgi Sisteminde 2021 Yılı Yatırım Programında yer aldığı şekliyle otomatik olarak görülecek olup, yeniden düzenlenebilecektir.
1. Projelerin karakteristik bilgileri; inşaat, makine-teçhizat, bakım-onarım, okul derslik sayısı, hastane yatak sayısı, karayolu yol uzunluğu, tarımsal altyapı sulama alanı, veri tabanı yönetim sistemi gibi nitelik ve nicelik olarak proje kapsamında yapılacak işleri ve/veya proje çıktılarını ifade etmektedir.
1. KaYa Bilgi Sisteminde karakteristikler sınıflandırılmış olup, yatırım teklifleri yapılırken projenin mahiyetine uygun kategorinin seçilmesi ve gerekli bilgilerin yazılması gerekmektedir. İnşaat ve taşıt gibi karakteristik gruplarında sistem miktar ve birim detayında bilgi girişini gerektirmektedir, diğer karakteristik grupları için ise karakteristik grubu ana başlığı (makine-teçhizat, bakım-onarım vs.) itibarıyla bilgi girişi yeterli olmaktadır.
6.5) [bookmark: _Toc14796809]Proje Tutarı 
1.  Proje Tutarı kümülatif harcama ve ödenek dağılımı bilgilerinin toplamından oluşacak olup, ayrıca veri girişi yapılmayacaktır. 
1. Toplu ve toplulaştırılmış projelerin alt projelerinin toplamı ana proje maliyetini verecektir. 
6.6) [bookmark: _Toc14796810]Kümülatif Harcama
1. Devam eden projelerin "2021 Sonuna Kadar Tahmini Kümülatif Harcama"sı 2022 yılı fiyatları ile belirlenecektir. Bunun için Ek-1’de yer alan deflatörler kullanılacaktır. 
1. 2021 yılı içinde yapılan revizyonlar da dikkate alınarak 2021 Yılı Yatırım Programı verileri ile 2021 yılı içinde yapılacak tahmini harcamalar da göz önünde bulundurulacaktır.
1. Kümülatif harcama tutarları KaYa Bilgi Sisteminde dış kredi, hibe ve bütçe kaynağı alanlarına ayrı ayrı girilecektir.
1. Projelerle ilgili kamulaştırma harcamaları ilgili alana girilmek suretiyle ayrıca belirtilecektir. 
6.7) [bookmark: _Toc14796811]Yatırım Ödeneği
1. Teklif edilecek ödenek tutarı KaYa Bilgi Sisteminde dış kredi, hibe ve bütçe kaynağı alanlarına ayrı ayrı girilecektir. 
1. Projelerin kamulaştırma ödenekleri ilgili alana girilecektir. 
1. Bütün projeler için (varsa) teklif tavanını aşan ilave ihtiyaç miktarı, ek dağılımlar kısmında yıllara sari olarak girilecektir.
1. Ödenek tekliflerinin 1.000 TL’nin katları şeklinde yapılması esastır. 
[bookmark: _Toc13961639]Tablo 2: Rehber'de Geçen Mevzuat ve Politika Metinleri Listesi
	MEVZUAT ADI
	POLİTİKA METNİ ADI

	2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu
	11. Kalkınma Planı (2019-2023)

	3194 sayılı İmar Kanunu
	Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı 

	4650 sayılı Kamulaştırma Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
	Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisi(2021-2023) 

	4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
	Türkiye Lojistik Master Planı

	4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun
	

	5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
	

	5378 sayılı Engelliler Kanunu
	

	6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu
	

	2019/20 sayılı AB'den Sağlanacak Katılım Öncesi Fonların ve AB Birlik Programlarına Katılımın Yönetimi konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi
	

	Kamu Binaları Standartları Rehberi
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EK 2: FİZİBİLİTE ETÜDÜ FORMATI
İÇİNDEKİLER
TANIM VE KISALTMALAR
PROJE ÖZETİ
Tüm projeler için doldurulacaktır.
a. Proje Kimlik Kartı
i. Temel Proje Verileri
· Proje Adı/ (varsa) Yatırım Programı Proje No	:
· Sektör/Alt Sektör					:
· Proje Sahibi Kuruluş				:
· Uygulama Yeri					:
· Uygulayıcı Birim					:
· Maliyet ve Temel Kalemler			:
· Planlanan Çıktılar					:
· Genel Takvim ve Başlama-Bitiş Tarihi		:
ii. Amaç ve Gerekçe (Azami 50 Kelime)
iii. Yapılan İş Tanımı (Azami 50 Kelime)
iv. Uzun ve Kısa Dönemli Amaçlarla İlişki (Kalkınma Planı, Ulusal Strateji Belgeleri, Stratejik Plan vb.)
v. Finansman Kaynağı ve Planı
vi. Proje Analiz Sonuçları (Alternatiflerin karşılaştırılması)
	
	Projesiz Durum
	Bakım Onarım/Tevsii
	Seçilen İkinci Alternatif
	Seçilen Alternatif

	Yatırım Tutarı
	
	
	
	

	Net Bugünkü Değer
(Ticari/Ekonomik)
	
	
	
	

	İç Karlılık Oranı
(Ticari/Ekonomik)
	
	
	
	

	Geri Ödeme Süresi
(Ticari/Ekonomik)
	
	
	
	

	Fayda/Maliyet Oranı
(Ticari)
	
	
	
	

	Fayda/Maliyet Oranı
(Ekonomik)
	
	
	
	

	Parasallaştırılamayan Önemli Fayda ve Maliyetler
	
	
	
	

	Rakamsallaştırılamayan Önemli Hususlar
	
	
	
	



vii. Etüt Bilgileri
· Etüdü Hazırlayan Birim ve Etüdün Hazırlanış Tarihi	:
· Etüt Hakkında Yetkili Kişi / İletişim Bilgileri			:
b. Projenin Gerekçesi  
Projenin, hedef kitlenin hangi sorununu çözmeye yönelik olarak tasarlandığı ve projeye neden ihtiyaç duyulduğu bu bölümde açıklanır. 
i. Projenin Hedef Kitlesi
Proje sonuçlarından en fazla etkilenen toplumsal kesimin ve projenin bu kesime getirdiği fayda ve zararın ifade edildiği bölümdür. 
c. Projenin Tanımı ve Kapsamı 
Projenin genel amacı, proje amacı, türü, bileşenleri, büyüklüğü, uygulama süresi, uygulama yeri, teknik içeriği, proje girdi ve çıktıları, projenin hedef aldığı kitle, proje sahibi yürütücü kuruluş bilgilerinin bulunduğu bölümdür.
d. Fizibilite Etüdü Analiz Sonuçları
Proje künyesinde yer verilen sonuçların yorumu ve seçilen alternatifin tercih edilme sebebinin anlatıldığı bölümdür.  
e. Projenin Etkileri
Projenin kısa/orta ve uzun vadeli ekonomik, sosyal ve çevresel etkilerinin özetlendiği bölümdür.
1. PROJENİN TANIMI VE KAPSAMI 
Tüm projeler için doldurulacaktır
1.1. Projenin Politika Dokümanlarına Uygunluğu
Projenin temel politika, plan ve program dokümanları (projenin ulusal, sektörel ve/veya bölgesel kalkınma amaçlarına yönelik) ile kurumun stratejik planı ile ilişkisinin ve uyumunun kurulduğu bölümdür. 
1.2. Kurumsal Yapılar ve Yasal Mevzuat
Projenin yatırım ve/veya işletme aşamalarına ilişkin kurumsal yapıların ve söz konusu projenin dayandığı yasal mevzuatın (ve varsa teşviklerin) belirtildiği bölümdür.
1.3. Projenin Kurumun Geçmiş, Yürüyen ve Planlanan Diğer Projeleri İle İlişkisi
Projenin geçmiş, yürüyen ve planlanan diğer projelerle (varsa) ilişkisinin ve söz konusu ilişkilerden kaynaklanan etkilerin belirtildiği bölümdür. Proje fikrinin ortaya çıkışı ve projeyle ilgili geçmişte yapılmış etüt, araştırma ve diğer çalışmalar bu bölümde yer alır.
1.4. Projenin Diğer Kurumların Projeleri İle İlişkisi
Projenin yatırım ve/veya işletme aşamalarında, söz konusu projenin başka yatırım projeleri ile ilişkisi olması durumunda bu ilişkinin kapsamlı bir biçimde anlatıldığı bölümdür. 
1.4.1. Proje İle Eşzamanlı Götürülmesi Gereken Diğer Kurumların Projeleri
Fizibilite etüdü konusu olan projenin yatırım ve/veya işletme aşamalarında başka bir yatırım projesine ihtiyaç olması veya başka bir yatırım projesinin yatırım ve/veya işletme aşamalarında fizibilite etüdü konusu olan projeye ihtiyaç duyulması durumunda, bahsi geçen ihtiyacın gerekçesinin ve gerekli (ilişkili) olan diğer projenin özet olarak tanımlandığı bölümdür.
1.4.2. Projede Başka Kurumların Projeleri ile Fiziki Çakışma Oluşmamasına
    Yönelik Tedbirler
Projenin uygulanmasını olumsuz yönde etkileyecek başka bir yatırım projesi ile bir fiziki çakışma olmamasına yönelik alınmış olan tedbirler ve varsa bunların mevzuat, belge, izin, ruhsat vb. yasal statülerinin belirtildiği bölümdür.
1.5. Proje ile İlgili Geçmişte Yapılmış Etüt Araştırma ve Diğer Çalışmalar
Proje fikrinin ortaya çıkışı ve projeyle ilgili geçmişte yapılmış etüt, araştırma ve diğer çalışmalar bu bölümde yer alır.
1.6. Proje İhtiyacı/Talebi 
Projeye duyulan ihtiyacın veya talebin analiz sonuçlarının özetlendiği bölümdür.
1.7. Proje Alternatifleri (En az aşağıdaki dört alternatife yer verilecektir)
Bu bölümde proje konusu mal/hizmet üretiminin gerçekleştirilmesini sağlayan, aşağıdaki ayrıntıları verilen en az 4 alternatife yer verilecektir. 
1.7.1. Projesiz Durum
Hâlihazırda proje konusu mal/hizmet ihtiyacının nasıl sağlandığı belirtilip, fizibiliteye konu hedeflere mevcut durumda nasıl ulaşıldığı ve bu durumun kilit (diğer alternatiflerle karşılaştırma yapmayı mümkün kılacak) bilgilerine yer yerilecektir. Örneğin, teknolojisi, kalan faydalı ömrü, kapasitesi, kapasitesinin talebi karşılayabilme derecesi vb.  
1.7.2. Bakım Onarım veya Tevsii Yatırımı
Hâlihazırda proje konusu mal/hizmet ihtiyacını karşılayan bir birim varsa, yapılacak bakım-onarım veya tevsii yatırımları ile faaliyetlerine devam etmesi bir alternatif olarak değerlendirilecektir. Bu alternatif diğer bir ifadeyle, temel hedeflere ulaşmak için gereken asgari müdahaleyi belirtmektedir. Asgari müdahaleden kasıt, proje çıktılarına ek özellikler getirmeden ek faydalar sağlayan bakım onarım ve/veya tevsii gibi müdahalelerdir.  Bu başlık altında bu alternatif hakkında bilgi verilecektir. Örneğin, yatırım tutarı, yatırım sonrası oluşacak ek faydalar (faydalı ömrün uzaması, kapasite artışı vb.)
1.7.3. En İyi İkinci Alternatif
Temel hedeflere ulaşmayı sağlayacak ancak yapılacak analiz sonucunda tercih edilen alternatiften sonra gelen proje alternatifine dair bilgilere yer verilen bölümdür. 
1.7.4. En İyi Alternatif (Tercih edilen alternatif)
Proje alternatiflerinin detaylı analizinden sonra tercih edilen seçenektir. Proje alternatifleri listesindeki her bir alternatifin karşılaştırılması sonucu, genel olarak ticari ve/veya ekonomik/sosyal olarak daha avantajlı bulunduğundan yapılması planlanan alternatife dair bilgilere yer verilen bölümdür. 
1.8. Teknoloji ve Tasarım
Bu bölümde, projede kullanılmak üzere seçilen teknolojinin özellikleri, seçim süreci ve tasarımı anlatılacaktır. Teknoloji; mal ve hizmet üretmek için kullanılan yöntem, süreç, takım-teçhizat ve makinelerden oluşan sistemdir. Teknoloji seçimi ise, değişik girdi bileşimlerini kullanarak aynı çıktıyı üreten alternatif üretim yöntemleri arasından birini saptama işlemidir. Alternatif teknolojiler irdelenmeli, seçilen teknoloji ve seçime temel olan gerekçeler ayrıntıları ile açıklanmalıdır.
Projelerde son teknolojiye uygun olan üretim yöntemi seçilirken kullanılacak olan teknolojinin seçiminde; yatırımın yaratacağı istihdam, çevreye zarar verecek unsurların varlığı ve üretilecek ürünün kalitesi gibi etkilerin birlikte değerlendirilmesi gerekmektedir.
Tasarım ise seçilen teknolojinin şekilsel ve kullanıma yönelik yapısı olup, bu bölümde ayrıca planlanan tasarım hakkında bilgi verilecektir.


2. YER SEÇİMİ VE ARAZİ MALİYETİ
Tüm projeler için doldurulacak olup, proje gereği herhangi bir yer seçimi söz konusu değilse, projenin gerçekleştirileceği yer/arazi konusunda bilgi verilecek ve varsa arazi maliyeti/kamulaştırma gideri belirtilecektir.
Proje yeri seçimi, projenin konumlanacağı bölgenin ve bölge içerisindeki yerin seçimini içerir. Bu bölümde, proje yerinin seçimini etkileyen etkenlere bağlı olarak alternatiflerle karşılaştırmalı olarak yer seçiminin karar aşaması ve arazi maliyetine yer verilecektir.
2.1. Fiziksel ve Coğrafi Özellikler 
Bu bölümde yatırım yapılacak bölgenin ve yerin coğrafi yerleşimi, iklimi (yağış oranı, nem, sıcaklık, rüzgâr vb.), toprak ve arazi yapısı, bitki örtüsü, su kaynakları ve diğer doğal kaynakları ile ilgili bilgiler verilecektir. Ayrıca, yenilenebilir enerji yatırımlarında üretim performansını ve karlılığını etkileyen uzun dönemli meteorolojik verilerin sağlanması gerekmektedir.
2.2. Ekonomik ve Fiziksel Altyapı 
Bu bölümde yatırım yapılacak bölgenin ve yerin hammadde ve yardımcı madde kaynaklarına erişilebilirlik durumu, pazara yakınlık durumu ile beraber dağıtım ve pazarlama olanakları, işgücü piyasası, ücret düzeyi, yan sanayi durumu, bölgenin teşvik olanakları, ulaşım ve haberleşme sistemi, su-elektrik-doğalgaz şebekeleri, arazi kullanımı gibi bilgiler verilecektir.
2.3. Sosyal Altyapı ve Sosyal Etkiler
Bu bölümde yatırım yapılacak bölgenin ve yerin nüfus, istihdam, gelir dağılımı bilgileri ve söz konusu yerdeki sosyal hizmetler ve kültürel yapı gibi sosyal altyapısı hakkında bilgi verilecektir.
Bu bölümde ayrıca, yatırımın hayata geçmesi sonucunda “10. Sosyal Analiz” bölümünde bahsi geçen yatırımın bölge üzerinde oluşturacağı sosyal etkiler de özetlenecektir.
2.4. Çevresel Etkiler
Bu bölümde yer seçimi kararını etkileyen çevresel faktörlerden bahsedilecektir. Bunun yanı sıra bu faktörlere dayalı olarak yer seçiminin gerekçesi belirtilecektir. Örneğin projenin çevre üzerinde olası bir olumsuz etkisi bulunması durumunda yer seçiminin bu etki dikkate alınarak nasıl yapıldığı gibi.  
2.5. Alternatifler, Yer Seçimi ve Arazi Maliyeti (Kamulaştırma Bedeli De Dâhil)
Bu bölümde yer alternatifleri belirlenecek, daha sonra alternatifler arasından seçilen seçim sebebi ile birlikte anlatılacaktır. Seçim kriterleri arasında arazi maliyeti de yer alacaktır. Bütün alternatif yerler için hem varsa kamulaştırma bedeline hem de arazinin alternatif maliyetine (üzerinde proje yapılmak suretiyle vazgeçilen tarımsal üretim geliri gibi) yer verilecektir. 


3. TALEP TAHMİNİ VE KAPASİTE SEÇİMİ 
Tüm projeler için doldurulacaktır.
Bu bölüm, projenin özelliğine göre talep analizi, pazar araştırması, ihtiyaç analizi, sorun analizi vb. yöntemler kullanılarak yapılması planlanan yatırımın kapasitesinin belirlenmesine etki edecek verilerin ve bu veriler ışığında seçilen kapasite düzeyinin ifade edildiği bölümdür. 
3.1. Varsayımlar
Talep tahminine dair ulusal ve bölgesel düzeyde varsayımlar, talebin geçmişteki eğilimi, mevcut talep düzeyi, ulusal ve bölgesel düzeyde büyüme beklentileri ve bunun gelecekteki talep ile ilişkisi, tahmin işleminin kapsayacağı zaman aralığı vb. varsayımların ifade edildiği bölümdür.
3.2. Talep Tahmin Yöntemi
Mevcut varsayımlara uygun olarak seçilen talep tahmin yöntemi ve metodolojisinin (niteliksel veya niceliksel – Pazar Araştırması, Görüş Toplama, Trend Analizi vb.) ve talep analizine olanak sağlayacak bilgilerin ifade edildiği bölümdür.
3.3. Talep Analizi
Uygulanmasına karar verilmiş olan talep tahmin yöntemine göre talep analizinin yapıldığı bölümdür. 
3.4. Talep Tahmin Sonuçları
Yapılan talep analizinin sonuçlarının ortaya konulduğu bölümdür.
2. 
3. 
3.1. 
3.2. 
3.3. 
3.4. 
3.5. Kapasite Seçimi
Tahmin edilen talep düzeyine uygun olarak seçilen proje kapasitesi (yıllık), üretilecek her bir mal veya hizmet için yıllık ve aylık bazda ayrı ayrı olarak belirtilecektir.
4. YATIRIM TUTARI 
Tüm projeler için doldurulacaktır.
Sabit sermaye yatırımı, işletme sermayesi ve toplam yatırım tutarının yer aldığı bölümdür.
3. 
4. 
4.1. Sabit Sermaye Yatırım Tutarı
Yatırımın uygulanması sırasında edinilen ve faydalı ömrü boyunca kullanılacak maddi ve maddi olmayan unsurların para birimiyle değeri sabit yatırımı oluşturur. Sabit yatırım tutarını oluşturan ana kalemler;  Etüd Giderleri, Mühendislik ve Proje Giderleri, Lisans-Patent-Know How vb. Teknoloji Ödemeleri, Arazi Bedeli, Arazi Düzenlemesi, Hazırlık Yapıları, İnşaat İşleri Giderleri, Ulaştırma Tesislerine İlişkin Harcamalar, Ana Tesis Makina ve Donanım Giderleri, Yardımcı İşletmeler Makina ve Donanım Giderleri, Taşıma ve Sigorta Gideri,  İthalat ve Gümrükleme Gideri, Montaj Giderleri, Taşıt Araçları, Genel Giderler, İşletmeye Alma Giderleri, Beklenmeyen Giderler ve Yatırım Dönemi Faizleridir. Bu bölümde belirtilmiş unsurlar tablo şeklinde belirtilecektir.
4.2. Arazi Bedeli/Kamulaştırma Bedeli
Arazi maliyeti olarak kamulaştırma bedelleri ve kamulaştırma sonrası arazide yapılan iyileştirmelerin maliyeti belirtilmelidir.
4.3. İşletme Sermayesi
İşletme sermayesi brüt ya da net olarak tanımlanır. Brüt işletme sermayesi döner değerler toplamını ifade eder. Net işletme sermayesi ise döner değerler ile kısa vadeli yabancı kaynaklar arasındaki farktır. 
Yatırımın mal veya hizmet üretebilmesi için hammadde, yardımcı madde, elektrik, yakıt, su, insan gücü gibi kaynaklar ile, ayrıca ürettiği mal veya hizmeti pazara ulaştırıp satmak için gereksinim duyacağı harcamalar belirtilecektir.
4.4. Toplam Yatırım Tutarı ve Yıllara Dağılımı 
Sabit sermaye harcamaları tutarı ve işletme dönemindeki işletme sermayesi ihtiyacı toplamından oluşan toplam yatırım tutarının ifade edildiği bölümdür. Yatırımın gerçekleşme süresi bir yıldan fazla olduğu durumlarda toplam yatırım tutarı harcamalarının yıllara göre dağılımı aşağıda yer alan Toplam Yatırım Tutarı Tablosu kullanılarak ifade edilecektir. 
Tablo 1. Toplam Yatırım Tutarı ve Yıllara Dağılımı Tablosu
	Yıllar
	1.Yıl
	n.Yıl
	TOPLAM

	Harcama Kalemleri
	İç Para
	Dış Para
	İç Para
	Dış Para
	

	A.Arsa Bedeli
	
	
	
	
	

	B.Sabit Tesis Yatırımı
	
	
	
	
	

	1.Etüd ve Proje
	
	
	
	
	

	2.Teknik Yardım ve Lisans
	
	
	
	
	

	3.İnşaat İşleri
	
	
	
	
	

	4.Makine ve Donanım
	
	
	
	
	

	5.Taşıma ve Sigorta
	
	
	
	
	

	6.İthalat ve Gümrükleme
	
	
	
	
	

	7.Montaj Giderleri
	
	
	
	
	

	8.Genel Giderler
	
	
	
	
	

	9.Taşıt ve Demirbaşlar
	
	
	
	
	

	10.İşletmeye Alma Giderleri
	
	
	
	
	

	11.Beklenmeyen Giderler
	
	
	
	
	

	      Sabit Yatırım Tutarı (A+B)
	
	
	
	
	

	C.İşletme Sermayesi İhtiyacı
	
	
	
	
	

	     Toplam Yatırım Tutarı (A+B+C)
	
	
	
	
	





5. PROJENİN FİNANSMANI VE FİNANSAL ANALİZ 
Tüm projeler için doldurulacak olup, 5.4. maddesindeki “Finansal Oranlar Analizi” sadece kurumun kendi mali tabloları (bilanço/gelir tablosu) olması durumunda doldurulacaktır.
Fizibilite etüdüne konu yatırımın finansman modelinin kurulup, finansal analizinin yapıldığı bölümdür.
5. 
5.1. Finansman Öngörüsü  
Projenin finansmanı için öngörülen finansman kaynaklarının (öz kaynak, iç kredi, dış kredi, bütçe vb.) belirtildiği bölümdür.
5.2. Finansman İhtiyacı ve Kaynakları
Yatırımın finansman ihtiyaçlarının saptanması ve bu ihtiyacın ne kadarının hangi kaynaklarla finanse edileceğine bu bölümde yer verilir. Dördüncü bölümde hesaplanmış olan maddi ve maddi olmayan duran varlık kalemlerinden oluşan “Sabit Yatırım Tutarı”na, geleceğe yönelik hesaplanan iç yatırımlarda gerekli fiyat artışları, dış yatırımlarda kur farkları ve varsa yatırım dönemi finansman giderleri de ilave edilerek “Sabit Yatırım Toplamı” bulunur. Bu toplama yatırımın üretime başlayabilmesi için gerekli işletme sermayesi ihtiyacının ilave edilmesi ile “Genel Yatırım Toplamı” bulunur. Yatırım finansman ihtiyacının belirlenmesinden sonra, bu ihtiyacın hangi kaynaklarla finanse edileceğine de bu bölümde yer verilecektir.
Finansman ihtiyacı ve bunu finanse edecek olan kaynakların ve değerlendirme sonuçları aşağıda yer alan Tablo 2 aracılığıyla ifade edilecektir.
Tablo 2. Finansman İhtiyacı ve Kaynakları Tablosu
	Yıllar
	1.Yıl
	n.Yıl
	TOPLAM

	FİNANSMAN İHTİYACI
	İç Para
	Dış Para
	İç Para
	Dış Para
	

	Sabit Tesis Yatırımı
	
	
	
	
	

	Finansman Giderleri
	
	
	
	
	

	    Sabit Yatırım Toplamı
	
	
	
	
	

	    İşletme Sermayesi Yatırımı
	
	
	
	
	

	TOPLAM FİNANSMAN İHTİYACI
	
	
	
	
	

	FİNANSMAN KAYNAKLARI
	
	
	
	
	

	Öz Kaynaklar
	
	
	
	
	

	Yabancı Kaynaklar
	
	
	
	
	

	TOPLAM FİNANSMAN KAYNAKLARI
	
	
	
	
	



5.3. Finansman Koşulları ve Sermaye Maliyeti
Öz kaynak/yabancı kaynak dengesinin saptanmasından sonra öz kaynak ve yabancı kaynak koşulları bu bölümde değerlendirilecektir. Bu bölümde geri ödeme yükümlülüğü olan kaynakların (yabancı kaynak) vadeleri ve maliyeti, öz kaynakların ise sadece maliyeti (seçilen risksiz faiz oranı/ uygun borçlanma maliyeti vs.) belirtilecektir. 
Kaynak bazında maliyetlerin belirtilmesinden sonra analizlerde indirgeme (iskonto) oranı olarak kullanılacak olan “Sermaye Maliyeti”nin hesaplanması gerekmektedir. Sermaye maliyetinin hesaplanmasında “Ağırlıklı Ortalama Sermaye Maliyeti” yöntemi kullanılacaktır (Ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti, kuruluşun kullanmış olduğu kaynakların (uzun vadeli yabancı kaynak + öz kaynak) ağırlıklı ortalama maliyetidir). 
5.4. Finansman Tablosu ve Finansal Oranlar Analizi
Finansman modelinin özetlenmesi için Tablo 2 oluşturulacaktır.
Bu aşamada yapılacak olan FOA (Finansal Oranlar Analizi)  kendi mali tabloları (bilanço/gelir tablosu) olan kuruluşlarca yapılacaktır. Finansal oranlar kuruluşun mevcut ve finansman planlaması için hazırlanan proforma bilanço, net gelir-gider tablosu ve nakit akım tablosu (ya da finansman tablosu) verilerinden hesaplanacaktır. Finansal yeterliliği ve başarıyı ölçmekte kullanılan bu oranlar likidite, kaldıraç, faaliyet ve karlılık oranları olmak üzere dört değişik oran grupları ile projenin ya da kuruluşun belli bir döneme ait finansal durum analizi yapılır.  
Likidite Oranları :  
Cari Oran = Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Borçlar  
Asit Test Oranı (Çabuk Oran) = ( Dönen Varlıklar - Stoklar ) / Kısa Vadeli Borçlar   
Kaldıraç Oranları :  
Borç-Toplam Varlıklar Oranı = Toplam Borç / Toplam Varlıklar  
Finansman oranı = Öz Kaynaklar / Toplam Borçlar  
Faaliyet Oranları :  
Alacakların Devir Hızı = Kredili Satışlar (ya da Net Satışlar)/Ortalama Ticari Alacaklar     
Stok Devir Hızı = Satışların Maliyeti / Ortalama Stoklar     
Karlılık Oranları :  
Net Kar Marjı (Oranı) = Net Kar (vergi sonrası) / Net Satışlar  
Toplam Varlıkların Karlılığı = Net Kar / Toplam Varlıklar 
Öz Kaynak Karlılığı = Net Kar / Öz Kaynak


6. TİCARİ ANALİZ 
Projenin gerçekleşmesi ile üretilecek ve yatırımcı kuruluşa gelir oluşturacak mal/hizmetin ticari olarak satışının söz konusu olduğu projelerde doldurulacaktır.
Ticari analizde proje, yatırımcı kuruluş açısından ele alınır ve ticari karlılığın maksimize edilmesi amaçlanır. Ticari analizde fayda ve maliyetler, cari piyasa fiyatları ile hesaplanır. Ticari analizde dolaylı ve dışsal etkiler hesaba katılmaz.  
6. 
6.1. Ticari Analiz ile İlgili Temel Varsayımlar (İskonto Oranı, Ekonomik Ömür, Hurda Değer, Yenileme Yatırımları, Enflasyon Artış Oranı vb.)
Ticari analizin yapılması için kullanılacak temel varsayımlar aşağıda özetlenmiştir.
İskonto Oranı
Nakit akımlarının indirgenmesinde kullanılan iskonto oranı ve gerekçesi belirtilecektir.
Ekonomik Ömür 
Yatırımın faydalı olarak üretimde bulunabileceği süre geçmişte gerçekleştirilen benzer yatırımlar ve uluslararası örnekler de göz önünde bulundurulacak belirlenecek ve bu bölümde ifade edilecektir.
Hurda Değer
Makine, teçhizat vb. gibi yatırımlarda, bu yatırımın gerçekleşmesinden belli bir süre sonra makine ve teçhizatın ekonomik ömrünü doldurması nedeniyle satılması halinde ele geçmesi öngörülen tutar bu başlık altında ifade edilecektir.
Yenileme Yatırımları
Tesislerde kullanılan araçların eskimesi ya da üretimdeki verimliliğin azalması üzerine faaliyetlerin etkin olarak devam ettirilebilmesi için gerekli olması muhtemel ara dönem yatırımları bu bölümde belirtilecektir. 
Enflasyon Oranı
Ülke genelindeki fiyat artışlarının ölçüsü olarak kullanılan fiyat endekslerinden yararlanılarak tahmin edilen enflasyon oranı belirtilecektir.
6.2. Ticari Faydalar ve Maliyetler (İşletme Dönemi Gelir ve Giderleri, Girdi İhtiyacı, Girdi Fiyatları ve Harcama Tahmini)
Bu bölümde proje konusu yatırımın işletme döneminde oluşturacağı fayda ve yol açacağı maliyetler belirtilecektir.
İşletme dönemi gelir ve giderlerinin parasal tutar olarak belirlenmesinden önce, miktar olarak girdi ihtiyaçları, mal/hizmet üretimi ve bunların miktar olarak esas alınmış olan birim fiyatları da belirtilecektir. Bunların belirlenmesinden sonra parasal tutarlar “Ticari Fayda ve Maliyetler” olarak belirtilecektir. 


Tablo 3. İşletme Gelir ve Giderleri Tablosu
	Yıllar
	1.Yıl
	2.Yıl
	3.Yıl
	4. Yıl
	n. Yıl

	Kapasite Kullanım Oranı
	
	
	
	
	

	1.İşletme Gelirleri
	
	
	
	
	

	2.Üretim Giderleri
	
	
	
	
	

	3.Amortisman
	
	
	
	
	

	4.Finansman Giderleri
	
	
	
	
	

	5.Satış Giderleri
	
	
	
	
	

	6.Brüt Kar (1-2-3-4-5)
	
	
	
	
	

	7.Matrahtan İndirilecekler
	
	
	
	
	

	8.Vergi Matrahı (6-7)
	
	
	
	
	

	9.Vergi ve Stopajlar
	
	
	
	
	

	10.Net Kar (6-9)
	
	
	
	
	

	11.Temettüler (Dağıtılacak Karlar)
	
	
	
	
	

	12.Kullanılabilir Kar (10-11)
	
	
	
	
	


Ticari Nakit Akış Tablosu
Ticari nakit akış tablosu, tesisin işletmeye geçmesinden itibaren yıllar itibariyle nakit giriş ve çıkışlarının karşılaştırıldığı tablodur. Nakit girişleri olarak yurtiçi ve yurtdışı satış gelirleri, nakit çıkışları olarak da işletme dönemi yatırım harcamaları, işletme giderleri, borç anapara geri ödemeleri, vergi ve stopaj ve dağıtılan kar paylarından belirtilecektir. Nakit farkı (nakit akımı) olarak da nakit girişleri ile nakit çıkışları arasındaki fark hesaplanacaktır. Bu bölümde ekte verilmiş olan “Ticari Nakit Akış Tablosu” hazırlanacaktır.
Tablo 4. Ticari Nakit Akış Tablosu
                                                                                                                                                                                                             (TL)
	Yıllar
	1.Yıl
	2.Yıl
	3.Yıl
	4.Yıl
	n.Yıl

	A.Nakit Girişleri
	
	
	
	
	

	   -İşletme Gelirleri
	
	
	
	
	

	   -Diğer Nakit Girişleri
	
	
	
	
	

	B.Nakit Çıkışları
	
	
	
	
	

	   -İşletme Dönemi Yatırım Harcamaları
	
	
	
	
	

	   -İşletme Giderleri
	
	
	
	
	

	   -Borç Anapara Geri Ödemeleri
	
	
	
	
	

	   -Vergi ve Stopaj
	
	
	
	
	

	   -Dağıtılan Kar Payları
	
	
	
	
	

	Nakit Farkı-Nakit Akımı (A-B)
	
	
	
	
	



6.3. Ticari Fayda Maliyet Analizi (NBD, İKO, GÖS, Fayda Maliyet Oranı)
Yapılması planlanan projenin sektörel ve teknik değerlendirme sonuçlarına dayalı olarak yapılan mali analizleri içeren bölümdür. Bu bölümde yapılması gereken temel analiz teknikleri aşağıda verilmiştir:
Net Bugünkü Değer
Belirlenen iskonto oranı üzerinden, yatırım harcamalarını ve yatırımın sağlayacağı net nakit girişlerini aynı zaman noktasına indirgeyerek aralarındaki farkın hesaplanması yöntemidir.
İç Karlılık Oranı
Projenin ekonomik ömrü boyunca sağlayacağı net nakit girişlerinin bugünkü değerini yatırım harcamalarının bugünkü değerine eşitleyen iskonto oranıdır.
Geri Ödeme Süresi
Toplam yatırım harcamasının net nakit akışlarıyla ödenebileceği süredir.
Fayda/Maliyet Oranı
Projenin ekonomik ömrü boyunca sağlayacağı faydaların (nakit girişleri) bugünkü değerlerinin toplamının, maliyetlerin (yatırım harcamaları ve diğer nakit çıkışları) bugünkü değerlerinin toplamına oranıdır. 
Tablo 5. Net Bugünkü Değer Tablosu
	(TL)

	Yıllar
	Sabit Yatırım Tutarı
(A)
	İşletme Sermayesi Yatırımı
(B)
	Vergi Öncesi Kar
(C)
	Amortisman
(D)
	Vergi ve Fon Kesintileri
(E)
	Faiz
(F)
	Net Nakit Akımı
(-A-B+C+D-E+F)
	İskonto Oranı
	İskonto Edilmiş Net Nakit Akımı

	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	n
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TOPLAM
	
	
	
	
	
	
	
	NBD
	





Tablo 6. İç Karlılık Oranı Tablosu
	(TL)

	Yıllar
	Sabit Yatırım Tutarı
(A)
	İşletme Sermayesi Yatırımı
(B)
	Vergi Öncesi Kar
(C)
	Amortisman
(D)
	Vergi ve Fon Kesintileri
(E)
	Faiz
(F)
	Net Nakit Akımı
(-A-B+C+C-E+F
	İskonto Oranı
	İskonto Edilmiş Net Nakit Akımı

	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	n
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TOPLAM
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	İKO (%)
	



7. EKONOMİK ANALİZ 
Tüm projeler için doldurulacaktır. Açıklamalar bölümü ışığında Fayda Maliyet Analizi veya Maliyet Etkinlik Analizinden biri tercih edilecektir.
Projelerin ekonominin bütününe ve toplumun geneline olan etkilerinin analiz edildiği bölümdür. Söz konusu analizde projenin ülkenin refah seviyesini artırıp artırmadığına bakılır. Girdi ya da çıktıların piyasa değerinin her zaman ülke ekonomisine olan değerini yansıtmaması ve tam rekabetçi olmayan piyasa koşulları (monopolistik yapı, gümrük tarifeleri nedeniyle arızalı fiyatlar, taban-tavan fiyat uygulamaları vs.) nedeniyle ekonomik analiz yapılmaktadır.
Ekonomik analizin ticari analizden farkları şunlardır. 
Fiyatlar: Ticari analizde piyasa fiyatları kullanılırken, ekonomik analizde nakit akım tablosunda piyasa aksaklıklarını ve kaynakların gerçek fırsat maliyetini yansıtan gölge fiyatlar kullanılır. Bu işlem için dönüştürme faktörü hesaplanır. Söz konusu oran işçilik gölge ücreti hesabında da kullanılır.
Fayda ve Maliyetler: 
1. Dışsallıklar: Ticari karlılık sadece doğrudan (parasal) etkileri kapsar iken olumlu veya olumsuz dışsallıklar (diğer alanlarda yol açılan gelir artırıcı ve eksiltici etkiler) (çevre kirliliği gibi) ihmal edilirken ekonomik analize dahil edilirler. 
2. Transferler (kamulaştırma, arazi bedeli, vergi, teşvik gibi) ekonomik analizde dikkate alınmaz. Ancak arazinin alternatif maliyeti (üzerinde proje yapılmak suretiyle vazgeçilen tarımsal üretim geliri gibi) analizde maliyetler arasına dâhil edilir. 
3. Piyasa-dışı etkiler, proje çıktısından doğrudan faydalanan kullanıcılar üzerinde yaratılan, ancak bir piyasa değeri olmayan faydalar ya da maliyetleri ifade etmektedir. Otoyol projesi ile yaratılan zaman tasarrufu veya arıtma tesisi projesi ile içme suyu kalitesinin artması gibi piyasa-dışı etkilerin rakamsallaştırılarak hesaplamalara katılması mümkündür. “Ödenmeye istekli olunan fiyat” bu aşamada kullanılabilecek bir yöntemdir. Projenin kalitatif yönleri, çoklu-kriter analizi yaklaşımı ile değerlendirmeye dahil edilebilir.
4. İndirgeme Oranı: Ticari ve ekonomik analizde kullanılan indirgeme oranları farklılık arz etmektedir. Nakit akımlarının bugünkü değerinin bulunmasında kullanılan indirgeme oranında temelde kaynakların alternatif maliyeti dikkate alınmaktadır. Ekonomik indirgeme oranı ise sermayenin ekonomik fırsat maliyeti olarak kullanılır. Sosyal indirgeme oranı olarak da adlandırılan bu yaklaşımda toplumun tüketimlerini ertelemeye istekli olacağı minimum getiri seviyesi olarak tanımlanabilir.

7. 
7.1. Ekonomik Analiz İle İlgili Temel Varsayımlar
Bu bölümde ekonomik analizin temelini oluşturan varsayımlar ve dayandıkları gerekçeler yer almalıdır.            
7.2. Ekonomik Faydalar ve Maliyetler 
Ekonomik analizde kullanılan faydalar ve maliyetler bu bölümde yer almalıdır. Gölge fiyat yaklaşımının benimsenmesi esastır. Projelerin faydaları arasında sayılan istihdam, ücretlerin artışı, fiyatların düşmesi, zaman kazancı/kaybı, hava kirliliğinin önlenmesi/artması gibi faydalar veya maliyetlerden rakamsallaştırılabilenler belirtilecek ve bir sonraki başlıkta analize dahil edilecektir.
Tablo 7. Ekonomik Nakit Akış Tablosu
                                                                                                                                                                     (TL)
	Yıllar
	1.Yıl
	2.Yıl
	3.Yıl
	4.Yıl
	n.Yıl

	A. Projenin Faydaları
	
	
	
	
	

	· Doğrudan Faydalar
	
	
	
	
	

	· Dolaylı Faydalar
	
	
	
	
	

	· Parasallaştırılamayan Önemli Faydalar
	
	
	
	
	

	B. Projenin Maliyetleri
	
	
	
	
	

	· Yatırım Harcamaları
	
	
	
	
	

	· İşletme Giderleri
	
	
	
	
	

	· Finansman Maliyeti
	
	
	
	
	

	· Olumsuz etkiler
	
	
	
	
	



7.3. Ekonomik Fayda Maliyet Analizi (Ekonomik NBD, Ekonomik İKO)
Ekonomik analiz sonucunda elde edilen net bugünkü değer, iç karlılık oranı, geri ödeme süresi ve fayda/maliyet oranı hesaplamaları bu bölümde yer almalıdır. 
7.4. Maliyet Etkinlik Analizi
Bu bölümde yapılacak “Maliyet Etkinlik Analizi” aynı veya benzer çıktıları üretmenin alternatif yollarının maliyetlerinin karşılaştırılması olup, genelde projenin üretmesi beklenen faydaların rakamsallaştırılması/parasallaştırılması mümkün olmadığında kullanılan bir tekniktir. Fayda maliyet analizi kullanılan projeler için maliyet etkinlik analizi yapılmayacak, fayda maliyet analizi yapılması mümkün olmayan projeler (özellikle sosyal projeler) bu yöntem kullanılarak analiz edilecektir.
7.5. Diğer Ekonomik Analiz Ölçütleri
(Zorunlu olmamakla birlikte vurgulanması gereken bir konu varsa yapılmalıdır.)
Bu bölümde ifade edilecek ulusal amaçlar ekonomik büyüme, toplam üretimde ve tüketimde artış, yaşam şartlarının geliştirilmesi, endüstrileşme, altyapının iyileştirilmesi, istihdamın artırılması, toplumsal eşitlik, gelir dağılımının iyileştirilmesi, katma değer etkisi, bölgesel gelişme, sağlık ve eğitim imkânlarının geliştirilmesi, döviz kazancının artırılması ve ulusal güvenlik vb. olarak sıralanabilir. Bu bölümde söz konusu amaçlara yönelik elde edilen kazanımlar yer alacaktır.
8. RİSK ANALİZİ 
Tüm projeler için doldurulacaktır.
8. 
8.1. Duyarlılık Analizi
Duyarlılık analizi, hangi risklerin ya da belirsizlik kaynaklarının proje çıktıları üzerinde en çok etki yaratacağını belirlemek amacıyla kullanılan bir analiz tekniğidir. Projedeki belirsiz bir unsurun diğer belirsiz unsurlar sabit tutulduğunda durumu ne şekilde etkilediğini incelemek için kullanılır.
Kamu yatırım projelerinde duyarlılık analizi, birim satış fiyatı, satış miktarı, ana girdi maliyetleri, projenin süresi, indirgeme oranı gibi herhangi bir değişkende meydana gelebilecek olası değişmelerin, diğerleri sabit kalmak kaydıyla analize esas alınan ölçüt (NBD, İKO, F/M, Geri Ödeme Süresi, vb.) üzerindeki etkisini görebilmek için yapılır. Duyarlılık analizi yapılırken öncelikle projenin hangi değişkene daha duyarlı olduğunun tespit edilmesi gerekir.
8.2. Proje İle İlgili Riskler ve Etkiler
Projede başarısızlığa yol açabilecek temel riskler ve bunların proje üzerinde oluşturacağı muhtemel etkilere bu bölümde yer verilir. 
8.3. Temel Risklerle İlgili Risk Azaltma Tedbirleri
Tanımlanan risklerin olasılıklarını azaltmak, iyileştirmek ve olumlu durumlara çevirmek amacıyla belirlenecek risk azaltma tedbirlerine bu bölümde yer verilir. 
9. ÇEVRESEL ANALİZ 
Tüm projeler için doldurulacaktır.
9. 
9.1. Çevresel Etkilerin Ön Değerlendirmesi
Projelerin önemli ekonomik ve sosyal sonuçlar doğurabilecek istenmeyen olumsuz çevresel etkileri olabilir. Projenin çevreye olabilecek olumlu veya olumsuz tüm etkileri çevresel analiz kapsamında değerlendirilir. Çevresel analiz kapsamında belirlenen olumlu ve olumsuz tüm etkileri bu bölümde belirtilecektir.
Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Olumlu Kararı veya Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Gerekli Değildir Kararı alınmadıkça projelerle ilgili onay, izin, teşvik, yapı ve kullanım ruhsatı verilemez; proje için yatırıma başlanamaz ve ihale edilemez.
Çevresel etki değerlendirmesi yönetmeliği Ek-1 listesinde yer alan veya Ek-2 listesinde yer alıp çevresel etki değerlendirmesi gereklidir kararı verilen faaliyetler ÇED yönetmeliğinin Ek-3’ünde yer alan formata göre bakanlıkça yetkilendirilmiş kuruluşlara ÇED raporu hazırlatmakla yükümlüdür.
Çevresel etki değerlendirmesi yönetmeliği Ek-2 listesinde yer alan faaliyetler ise bulunduğu ile göre o ilin valiliğine ya da bakanlığa Ek-4’de yer alan formata göre proje tanıtım dosyası hazırlamak ve sunmakla yükümlüdürler.
ÇED çevresel analizin tamamını karşılamaz. ÇED kapsamında olumlu bulunan bir projenin çevresel analiz kapsamında değerlendirildiğinde parasal olarak belirlenerek fayda maliyet analizine dâhil edilmesi gereken bazı etkileri halen bulunabilir. Çevresel analiz kapsamında parasal olarak ifade edilebilen etkileri, sayısal olarak ifade edilmekle birlikte parasal olarak ifade edilmeyen etkileri ve sadece niteliksel olarak tanımlanabilen etkileri değerlendirilir. Parasallaştırılabilen bütün çevresel etkiler fayda maliyet analizine dâhil edilecektir.  Parasallaştırılamayan bütün etkilere sözel olarak yer verilecektir.
Çevresel analiz ile belirlenen olumsuz etkilerin yönetmeliklerle ve/veya bilimsel esaslara göre kabul edilebilir sınırlara uyarak önlenmesi ya da çevreye zarar vermeyecek ölçüde en aza indirilmesi amacıyla alınabilecek alternatif önlemin maliyeti ile buna rağmen giderilemeyen etkilere ilişkin tüm maliyetler parasal olarak belirlenerek ekonomik analize dâhil edilir. Parasal olarak belirlenemeyen maliyetlere sosyal analizde niteliksel olarak yer alır.
9.2. Çevresel Riskler ve Azaltma Tedbirleri
Projenin çevreye vereceği olumsuz etkilerin en aza indirilmesi için önerilen tedbirler bu bölümde belirtilecektir. 
10. SOSYAL ANALİZ
Parasallaştırılamayan sosyal etkilere sahip projeler için doldurulacaktır. 
Parasallaştırılamayan sosyal faydalara bu bölümde yer verilecektir. (Parasallaştırılabilenlere ekonomik analiz başlığı altında yerilecektir.) 
10. 
10.1.  Projenin Sosyal Etkileri
Bu bölümde projenin oluşturması beklenen olumlu ve olumsuz sosyal etkilerine yer verilecektir. 
10.2.  Projenin Toplumsal Gruplara Etkisi
Toplumsal grupların (kadın, erkek, çocuk, genç, yaşlı vb.) projeden nasıl etkileneceği, proje sonucunda söz konusu grupların durumunda nasıl bir iyileşme öngörüldüğü bu bölümde belirtilecektir. 
10.3.  Bölgesel Düzeydeki Etkisi
Projenin bölgesel kalkınma ve/veya gelişmişlik farklarının giderilmesi hususunda öngörülen herhangi bir etkisinin olması durumunda bu bölümde söz konusu etkilere yer verilecektir.
11. PROJE YÖNETİMİ ve UYGULAMA PROGRAMI 
Tüm projeler için doldurulacaktır.
11. 
11.1. Proje Yürütücüsü Kuruluş ve Teknik Kapasitesi
Proje yürütücüsü kuruluş ve birim hakkındaki bilgiler ile kuruluşun proje ile ilgili tecrübelerine bu başlık altında yer verilecektir. 
11.2. Proje Organizasyonu ve Yönetim
Projenin yatırım ve işletme dönemi için organizasyon ve insan kaynakları planlaması gerekmektedir. Organizasyon kapsamında insan kaynakları yapılanması ve tahmini insan gücü gereksinimi ve tahmini yıllık insan kaynakları maliyeti (brüt) hesaplanarak bu bölümde belirtilecektir.
11.3. Proje Uygulama Planı ve Projede Kritik Aşamalar
Yatırım kararından projenin hayata geçmesine kadar geçen süreyi kapsayan proje uygulama aşaması, iç içe geçmiş bir takım faaliyetlerden oluşmakla beraber, bu aşamada belirli bir proje yönetim ekibi oluşturulması ve projenin uygulanması için gerekli işlemlerin tespiti gerekir. Etüdün bu bölümünde uygulama planı ile ilgili hususlar yer almalıdır.
Proje takvimi, proje faaliyetlerinin bir zaman çizelgesine dönüştürülmesidir. Bu bölümde belirtilecek olan proje takvimi, projenin tamamlanma zamanı, her aktivite için programlanmış başlangıç ve bitiş zamanı, önemli (kritik) olan ve olmayan aktiviteler, kritik olmayan aktivitelerin geciktirilebilme ihtimali ve süresi ile belirsizlikler hesaba katıldığında, projenin hedeflenen tarihte tamamlanma olasılığına yer verilmelidir.
12. SONUÇ 
Tüm projeler için doldurulacaktır.
12. 
12.1. Projenin Ticari ve Ekonomik Yapılabilirliği İle İlgili Sonuçlar
Projenin ticari ve ekonomik olarak yapılabilirliğine dair “Ticari Analiz” ve “Ekonomik Analiz” bölümlerinde yapılmış olan hesaplamaların sonuçlarının toplu olarak gösterildiği bölümdür.
12.2. Projenin Sürdürülebilirliği
Yatırımın planlanan ömrü boyunca faaliyetlerinin aksamadan devam edebilmesinin (sürdürülebilir olmasının) varsa bağlı olduğu koşulların belirtildiği bölümdür. Aynı zamanda bu koşulların sağlanması için alınan tedbirler de belirtilir.
12.3. Projeye İlişkin Temel Riskler
Projenin içinde bulunduğu durumun gözden geçirilerek, projenin geleceği için (hem yatırım hem de işletme dönemi) risk teşkil eden oluşumların ve bunların önlenmesi için alınan tedbirlerin belirtildiği bölümdür. Ayrıca, bazı istenmeyen durumların gerçekleşme ihtimallerinin minimize edilmesi için alınan önlemlerden de bu bölümde bahsedilecektir.
13. EKLER
Ek-1	: Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporu 
Ek-2	: Diğer destek etütler (rezerv etüdü, zemin etüdü vb.)
Ek-3	: Etüt proje, ön fizibilite etüdü

EK 3: PROJE TEKLİF FORMU 
[bookmark: Ek2](FİZİBİLİTE RAPORU HAZIRLANMASI GEREKMEYEN KAMU YATIRIM PROJESİ TEKLİFLERİ İÇİN)

1. PROJE TANIMLAMA BİLGİLERİ
· Adı:
· Yeri:
· Başlama-Bitiş Yılı:
· Sektörü:
· Projenin Türü:
· Projenin Karakteristiği:
· Proje Maliyeti:
· Öngörülen Finansman Kaynakları
· Projeyi Yürütecek Kurum/Kuruluş:
· Proje İle İlgili Bilgi Alınabilecek Kişi (adı, görevi, telefonu, e-posta adresi):
2. PROJENİN GEREKÇESİ, AMACI VE HEDEFLERİ 
· Projenin Gerekçesi (neden ihtiyaç duyulduğu):
· Projenin Hedef Aldığı Kesim ve Etkileyeceği Diğer Taraflar:
· Projenin Genel Amacı:
· Projenin Hedefleri:
· Projenin İstihdama Katkısı:
3. PROJE FİKRİNİN KAYNAĞI ve DAYANAKLARI
· Projenin İlişkili Olduğu ve/veya Dayandığı Plan, Program, İdare Stratejik Planı, Performans Programı, Proje ve Etütler:
· Proje Fikrinin Geliştirilmesinde Uygulanan Yöntem:
(ihtiyaç analizi, sorun analizi, olanak etüdü-fırsat analizi, diğer)
· Proje İle İlgili Valilik Görüşü
4. PROJE İLE İLGİLİ AYRINTILI BİLGİLER
· Proje Kapsamında Yapılacak İşler (Fiziki büyüklükler, projenin karakteristik bilgisi vb.):
· Beklenen Sonuçları/Çıktıları (Genel çıktıların yanısıra proje sonrası elde edilecek fiziki çıktılara da yer verilecektir.): 
· Projenin Bileşenleri (Proje Kapsamında Gerçekleştirilecek Faaliyetler ve Proje Uygulanırken Kullanılacak Yöntem/Yöntemler):
· Girdi İhtiyacı (insan gücü, organizasyon, teknik yardım vb.):
· Yatırım Sonrası Gelir ve Giderler:
· Projenin Uygulama Planı:
· Projenin Dayandığı Varsayımlar ve Karşılaşabileceği Riskler: 
· Projenin Yapılabilirliği ve Sürdürülebilirliği:

       EK :  Keşif  Özeti



EK 4: İDARİ HİZMET BİNALARI GEREKÇE RAPORU FORMATI


KURULUŞUN ADI		:
PROJENİN ADI		:
1. 	KURUMSAL BİLGİLER
· Yeni Hizmet Binasını Kullanacak Birim / Birimlerin Organizasyon Yapısı:
· Çalışan Personel Sayısı:
· Hizmetten Yararlanan Ziyaretçi Sayısı (Günlük ortalama):
· Personel ve Hizmetten Yararlanan Ziyaretçi Sayısında Beklenen Gelişmeler:
2.	KULLANILAN MEVCUT HİZMET BİNASI İLE İLGİLİ BİLGİLER	
· Bulunduğu Arsanın Yüzölçümü (m2)	:
· [bookmark: Onay1][bookmark: Onay2]Bina Sahiplik Durumu 		: |_|Tahsisli     |_|Kiralık	   |_|Mülkiyet      Diğer:………
· Kiralık İse Yıllık Kira Bedeli		:
· Yapı Cinsi				:
· Bina Kat Adedi			:
· Toplam Kapalı Alan	(m2)		:
· Toplam Ofis Alanı (m2)		:
· Binanın Yapım Yılı			:
· Son 10 Yılda Yapılan Onarımların Yılları ve Maliyetleri	:
· Yıllık Ortalama İşletme Giderleri (Elektrik, Su, Isınma vb.) :
· Tahliye Sonrası Arsa ve Binanın Değerlendirilme Şekli (Kiralık Değilse) :
3.	YAPIMI / KAMULAŞTIRILMASI PLANLANAN YENİ BİNA İLE İLGİLİ BİLGİLER
A) YERİ (İl, ilçe vb.): 
B) ARSA
· Arsanın Seçiminde Dikkate Alınan Hususlar :
· Arsanın Yüzölçümü	 (m2)	:
· Arsanın Yeri / Konumu	:
(İl, İlçe, Mahalle, Şehir İçi, Şehir Dışı vs.)
· Arsanın Temin Edilme Yolu(1):
· Arsanın Kamulaştırma Maliyeti (Varsa):
· Şehir İmar Planına Uygunluğu :
· Ulaşım İmkanları		:
· Altyapı, Peyzaj ve Çevre Düzenleme İhtiyaçları ile Maliyeti(1):
· Afet Risk Durumu		:

C) HİZMET BİNASI
· Toplam Kapalı Alan (m2)	:
· Toplam Ofis Alanı (m2)	:
· Yapı Tahmini Maliyeti	:
· Yapı Birim Maliyeti	(TL/m2)	:
D) PROJE İÇERİSİNDE YER ALACAK EK TESİSLER
(Eğitim Tesisi, Sosyal Tesis vb.)
· Ek Tesislerin Kullanım Amaçları		:
· Ek Tesislerin Kullanım Alanları ve Maliyeti	:
4.	PROJE	YE YÖNELİK GENEL DEĞERLENDİRME
(Mevcut Hizmet Binasının Yetersiz Kaldığı Hususlar, Kuruluşun Geleceğe Dönük İhtiyaçları, Önerilen Projenin Mevcut ve Gelecekteki İhtiyaçları Karşılama Durumu, vb. Değerlendirmeler)
5. PROJENİN UYGULANMASI İLE İLGİLİ BİLGİLER 
· Proje Toplam Maliyeti (2)	:
(Arsanın kamulaştırılması, bina ve ek tesislerin yapımı, altyapı, peyzaj ve çevre düzenleme işleri)
· [bookmark: Onay3][bookmark: Onay4]Finansman Kaynakları 		: |_|Kurum Bütçesi   |_|Genel Bütçe  Diğer: ….……….
· Projenin Uygulama Planı (Başlama-Bitiş Tarihleri):
· Projenin Geliştirilmesinden Sorumlu Kişi/Kişiler (adı, soyadı, görevi, telefonu, e-posta adresi):
· Projeyi Yürütecek Olan Kuruluş	:
6. ÖDENEK TALEBİNE ESAS BEDEL HESABI
	İşin Adı
	

	Hazırlama Tarihi
	

	Toplam İnşaat Alanı (m2)
	

	Proje No
	

	Bina Kat Adedi
	

	Yapı Cinsi
	



	a)
	Yapının Birim Maliyeti (*)
	TL/m2(**)
	

	b)
	Toplam İnşaat Alanı
	m2
	

	c)
	İnşaat Maliyeti
	a x b
	

	d)
	Çevre Düzenlemesi (%15)
	c x %15
	

	e)
	Toplam
	c + d
	

	f)
	KDV (%18)
	e x %18
	

	g)
	GENEL TOPLAM
	e + f
	


(*)Yapının sınıfına uygun olarak, son çıkan Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğde yer alan birim maliyeti geçmeyecektir. 
(**) Ödenek talebine esas tahmini bedel olup, yaklaşık maliyet yerine geçmez.  
       
Notlar:
1) Kamulaştırma tekliflerinde keşif özeti hazırlanmayacaktır. Hizmet Binası ve Hizmet Binası yapımı amacıyla arazi kamulaştırma tekliflerinde ihtiyaç programı hazırlanacaktır.
2) [bookmark: _GoBack]Proje Toplam Maliyetine KDV dahildir.
3) Kamulaştırma tekliflerinde Ekspertiz Raporu sunulacaktır.
4) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı veya TOKİ tarafından yürütülecek olan projelerde yürütücü kuruluşun görüşü de iletilecektir.

EK : Hizmet Binaları İhtiyaç Programı Formatı

	HİZMET BİNALARI İHTİYAÇ PROGRAMI FORMATI (*)

	
	
	
	

	A. OFİS ALANLARI
	 
	 
	 

	Personel 
	Personel Sayısı
	Toplam Alan (m2)
	Gerekçe (**)

	Hareketli Personel 
	 
	 
	 Bu bölümde ünvanları ana hatlarıyla belirtilecektir.

	Masa Başı Çalışan Personel 
	 
	 
	 Bu bölümde ünvanları ana hatlarıyla belirtilecektir.

	Şube Müdürü
	 
	 
	 Veya dengi makam. Makam adı belirtilecektir.

	Şube Müdürünün Üstü Makam
	 
	 
	 Her bir üst makam için ayrı satır hazırlanacaktır.

	Üst Yönetici Makamı (örneğin Bakan, Vali vb.)
	 
	 
	 Bu satır sadece ilgili durumlarda yer alacaktır.

	Sekreterya
	 
	 
	 Hangi makamlar için olduğu belirtilecektir.

	TOPLAM 
	 
	 
	 

	
	
	
	

	B. ORTAK ALANLAR
	 
	 
	 

	Ortak Alan Adı
	Öngörülen kişi/araç sayısı
	Toplam Alan (m2)
	Gerekçe

	Toplantı Salonu
	 
	 
	 Her bir salon için mevcut durum ve gerekçe belirtilecektir.

	Seminer/Konferans Salonu
	 
	 
	 Kurumlararası ortak kullanım esastır. Tasarlanması halinde gerekçesi belirtilecektir.

	Kapalı Otopark
	 
	 
	 Kapalı otopark sığınak da içerecek şekilde planlanacaktır.

	Arşiv
	
	 
	 

	Sığınak
	 
	 
	 

	Mutfak
	 
	 
	 

	Yemekhane
	 
	 
	 

	Mescit (bay/bayan)
	 
	 
	 

	Çay Ocağı
	 
	 
	 

	Diğer zorunlu ortak alan
	 
	 
	 Adları ve gerekçeleri ayrı satırlarda gösterilecektir.

	TOPLAM 
	 
	 
	 

	
	
	
	


	C. TEKNİK MAHALLER
	 
	 
	 

	Teknik Mahaller
	Toplam Alan (m2)

	· Isı merkezi
· Elektrik pano odası
· Orta Gerilim odası
· Santral
· Otomasyon odası
· Havalandırma santrali
· Teknisyen ve hizmetli odaları
· Depolar
· Su deposu
· Trafo ve jeneratör odası için yapılacak güç hesapları göz önüne alınarak uygun ölçülerde mahal ayrılmalıdır. Mümkün ise bina dışında bir mahalde projelendirilmelidir.
· Ana pano odası: Minimum 12 m2 (Temiz hava ile ilişkilendirilecek olup, ıslak hacimlere yakın olmamalıdır, zemin katta olmalıdır.)
· UPS odası: minimum 8-10 m2 (havalandırma imkânı olmalı),
· Zayıf akım odası: Minimum 10-12 m2,
· Sistem odası: Minimum 8 m2, (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun Bina İçi Elektronik Haberleşme Tesisatı Teknik Şartnamesi)
· Asansörler ilgili standart ve yönetmeliklere göre düzenlenir.
	 

	
	
	
	


	Ç. SİRKÜLASYON ALANI
	 
	 
	 

	 
	 
	Toplam Alan (m2)

	Giriş holleri, koridorlar, ıslak hacimler, rampalar, merdivenler, yangın merdivenleri, galeri boşluklarından oluşmaktadır.
	 

	
	
	
	

	D. TOPLAM KAPALI ALAN (NET) 
	 
	 

	 
	 
	Toplam Alan (m2)

	Yukarıda hesaplanan ofis alanları, ortak alanlar, teknik mahaller ve sirkülasyon alanının toplamından oluşmaktadır.
	 

	
	
	
	

	E. TOPLAM KAPALI ALAN (BRÜT) 
	 
	 

	 
	 
	Toplam Alan (m2)

	Duvar kalınlıkları, kolonlar için yukarıda hesaplanan kapalı inşaat alanına %10 ilave yapılarak brüt inşaat alanı bulunur
	 


(*) Söz konusu bileşenler 12.09.2018 tarihli ve 30533 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Binaları Standartları Rehberi” hakkındaki 11.09.2019 tarihli ve 2018/09 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi uyarınca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan “Kamu Binaları Standartları Rehberi”nden faydalanarak hazırlanmıştır. Bileşenlerde uyulması gereken büyüklükler için bakınız https://webdosya.csb.gov.tr/db/turkce/faaliyetler/kamu-hizm.binalari-duzenlenmis-metin-11.9.2018-20180919104813.pdf 
(**) Bileşenlerin büyüklükleri Kamu Binaları Standartları Rehberi’nde belirlenen kurallara ve büyüklüklere uymak zorundadır. Personel sayısı olarak mevcut personel sayısı veya kadro sayısı esas alınmalıdır. Personel sayısındaki öngörülen bir artış var ise, söz konusu durumunda dayanağı belirtilmelidir.
 

EK 5: 2022-2024 DÖNEMİ TAHMİNİ TAŞIT ALIM BEDELLERİ

	
Sıra No
	Taşıtın Cinsi
	2022
	2023
	2024

	1-a (*)
	Binek otomobil
	208.000
	220.300
	237.150

	1-b (**)
	Binek otomobil
	228.850
	242.350
	260.950

	2-
	Binek otomobil
	74.600
	79.000
	85.050

	3-
	Station-Wagon
	78.050
	82.650
	89.000

	4-
	Arazi binek (En az 4, en fazla 8 kişilik)
	133.050
	140.900
	151.700

	5-
	Minibüs (Sürücü dahil en fazla 17 kişilik)
	120.300
	127.400
	137.150

	6-
	Kaptıkaçtı (Arazi hizmetleri için)
	175.300
	185.650
	199.900

	7-
	Pick-up (Kamyonet, sürücü dahil 3 veya 6 kişilik)
	106.900
	113.200
	121.900

	8-
	Pick-up (Kamyonet, arazi hizmetleri için sürücü dahil 3 veya 6 kişilik)
	135.650
	143.650
	154.650

	9-
	Panel
	105.100
	111.350
	119.850

	10-
	Midibüs (Sürücü dahil en fazla 26 kişilik)
	230.800
	244.450
	263.150

	11-a
	Otobüs (Sürücü dahil en az 27, en fazla 40 kişilik)
	361.000
	382.250
	411.600

	11-b
	Otobüs (Sürücü dahil en az 41 kişilik)
	822.400
	870.900
	937.700

	12-
	Kamyon (Şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en az 3.501 Kg)
	135.550
	143.500
	154.550

	13-
	Kamyon (Şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en az 12.000 Kg)
	199.700
	211.500
	227.700

	14-
	Kamyon (Şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en az 17.000 Kg)
	242.750
	257.100
	276.800

	15-
	Ambulans (Tıbbi donanımlı)
	244.050
	258.450
	278.250

	16-
	Ambulans (Arazi hizmetleri için)
	305.650
	323.700
	348.500

	17-
	Pick-up (Kamyonet, cenaze arabası yapılmak üzere)
	107.300
	113.600
	122.350

	18-
	Motorsiklet (En fazla 600 cc.lik)
	16.350
	17.350
	18.650

	19-
	Motorsiklet (En az 601 cc.lik)
	39.300
	41.600
	44.800

	20-
	Bisiklet
	3.700
	3.900
	4.200

	21-a
	Güvenlik önlemli binek otomobil (Cinsi ve fiyatı Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenir.)

	21-b
	Güvenlik önlemli servis taşıtı (Cinsi ve fiyatı Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenir.)

	22-
	Diğer taşıtlar (Cinsi ve fiyatı Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenir.)



(*)  237 sayılı Taşıt Kanununa ekli (1) sayılı cetvelde yer alan Makamlar ile Devlet Protokol Hizmetlerinde kullanılmak üzere Dışişleri Bakanlığınca satın alınacak taşıtlar için.
(**) 237 sayılı Taşıt Kanununa ekli (1) sayılı cetvelde yer alan ilk üç sıradaki Makamlar için.

	
EK 6: TAŞIT ENVANTER FORMU

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	MEVCUT TAŞITLAR
	TALEP EDİLEN TAŞITLAR

	Sıra No
	Taşıtın Cinsi
	Mülk
	Kiralık
	Başka Kurum, Vakıf, Dernekten Tahsisli
	Satın Alma
	Hibe
	Kiralık
	Satın Alma     +                Hibe
	Diğer
	Satın Alınmak İstenilen Taşıtların Toplam Tutarı

	
	
	Kullanılan
	Başka Kuruma Tahsis Edilen
	
	
	
	
	
	
	
	

	T-1a 
	Binek otomobil
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	T-1b 
	Binek otomobil
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	T-2
	Binek otomobil
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	T-3
	Station-Wagon
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	T-4
	Arazi binek (En az 4, en fazla 8 kişilik)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	T-5
	Minibüs (Sürücü dahil en fazla 17 kişilik)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	T-6
	Kaptıkaçtı (Arazi hizmetleri için)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	T-7
	Pick-up (Kamyonet, sürücü dahil 3 veya 6 kişilik)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	T-8
	Pick-up (Kamyonet, arazi hizmetleri için sürücü dahil 3 veya 6 kişilik)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	T-9
	Panel
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	T-10
	Midibüs (Sürücü dahil en fazla 26 kişilik)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	T-11a
	Otobüs (Sürücü dahil en az 27, en fazla 40 kişilik)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	T-11b
	Otobüs (Sürücü dahil en az 41 kişilik)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	T-12
	Kamyon (Şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en az 3.501 Kg)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	T-13
	Kamyon (Şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en az 12.000 Kg)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	T-14
	Kamyon (Şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en az 17.000 Kg)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	T-15
	Ambulans (Tıbbi donanımlı)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	T-16
	Ambulans (Arazi hizmetleri için)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	T-17
	Pick-up (Kamyonet, cenaze arabası yapılmak üzere)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	T-18
	Motorsiklet (En fazla 600 cc.lik)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	T-19
	Motorsiklet (En az 601 cc.lik)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	T-20
	Bisiklet
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	T-21a
	Güvenlik önlemli binek otomobil 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	T-21b
	Güvenlik önlemli servis taşıtı 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	T-22
	Diğer taşıtlar 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 






	EK 7: TAŞIT TALEP FORMU

	(Talep Edilen Her Taşıt İçin Ayrı Ayrı Doldurulacaktır)


	A. GENEL BİLGİLER

	1. Taşıt Talep Eden Kurum
	

	2. Taşıtın Kullanılacağı İl
	

	3. Taşıtı Kullanacak Birim
	

	4. Talep Edilen Taşıtın Cinsi
(Lütfen Merkezi Yönetim Bütçe Kanunun Ekinde Yer Alan T Cetvelindeki Kodunu Yazınız)
	

	5. Taşıtın Kullanılacağı Hizmetin Türü


(Lütfen seçtiğiniz hizmet türünü açıklayınız. Tahmini ortalama yolcu sayısı ve/veya yük miktarını yazınız)
	☐Yolcu Taşıma                            ☐Yük ve Yolcu Taşıma

☐Yük Taşıma                               ☐Diğer

	6. Taşıtın Öngörülen Kullanım Sıklığı
	☐Her gün                                      ☐İhtiyaç olduğunda

☐Haftada birkaç kere                    ☐Diğer


	7. Taşıtın Yapacağı Yıllık Tahmini Km


(Yukarıda sayılanlar dışında bir performans ölçüm kriteri olması durumunda belirtiniz)
	☐ 0-10.000 km                         ☐ 20.001-30.000 km

☐ 10.001-20.000 km                ☐ 30.001 km ve
                                                           yukarısı


	8. Taşıtın Finansman Yöntemi


(Finansman Yönteminde hibe veya diğer kaynak yer alması durumunda kaynağını lütfen yazınız (örneğin AB Hibesi vb.))
	☐ Merkezi Yönetim Bütçesi (MYB)    ☐ Döner Sermaye

☐ Hibe                                                  ☐ Öz gelir

☐ MYB+Hibe                                       ☐ Diğer


	9. Taşıtın Kullanılacağı Coğrafi Alanın Özellikleri

(Lütfen seçtiğiniz coğrafi alanın gerekçesini yazınız)
	☐Şehir İçi                ☐ Kasaba ve Köyler ile Dağlık
                                      Alanlar

☐Şehirler Arası       ☐ Diğer


	10. Taşıt Talep Nedeni
	☐Değiştirme                                         ☐İlave




	B. DEĞİŞTİRME AMACIYLA TAŞIT TALEBİ İÇİN DOLDURULACAK BÖLÜM
(İlave Taşıt talebi halinde bir sonraki bölüme geçiniz)

	11. Mevcut Taşıtın Durumu

(Mevcut taşıtın durumu ve ikame taşıt temin edilmesi durumunda mevcut taşıtın akıbeti yazılacaktır. Örneğin taşıt hakkında değerlendirme raporunun düzenlenip düzenlenmediği, tescil durumu, tasfiye sürecinin başlatılıp başlatılmadığı vb. bilgiler yazılacaktır)  
	

	12. Mevcut Taşıtın Kullanıldığı İl
	

	13. Mevcut Taşıtın Cinsi
	

	14. Mevcut Taşıtın Marka ve Modeli
	

	15. Mevcut Taşıtın Yaşı
	

	16. Mevcut Taşıtın Toplam Km’si
	

	17. Mevcut Taşıtın Son Bir Yılda Katettiği Km
	

	18. Mevcut Taşıt İçin Son Bir Yılda Yapılan Onarım Harcaması (periyodik bakım hariç)
	

	19. Taşıtın Mevcut Durumu
(taşıtın çalışır ve kullanılabilir durumda olup olmadığı, kullanılabilir durumda değilse sorunu ve yaklaşık onarım maliyeti yazılacaktır)
	

	C. İLAVE TAŞIT TALEBİ İÇİN DOLDURULACAK BÖLÜM

	20. İlave Taşıt İhtiyacının Gerekçesi

(Lütfen taşıt ihtiyacının mevcut taşıtlarla karşılanamamasının nedenlerini açıklayınız)
	

	21. Taşıtı Kullanacak Birimin Hâlihazırda Bulundurduğu Taşıt Sayısı ve Türleri

(Lütfen satın alma, hibe, kiralama vb. tüm yöntemlerle edinilmiş taşıtların türlerini ve sayısını belirterek yazınız)                            
	

	22. Taşıtı Kullanacak Birimin Hâlihazırda Kullandığı Aynı Cins Taşıtların Yıllık Ortalama Km'si

(Lütfen her bir taşıt için (kiralamalar ve hibe taşıtlar dâhil) son bir yıllık yaklaşık km bilgisini yazınız)

	





EK 8: DEVAM ETMEKTE OLAN TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA SEKTÖRÜ PROJELERİ      BİLGİ FORMU
	A. PROJE GENEL BİLGİLERİ
	BİLGİLER (Rakamsal bilgiler veya açıklamalar)

	Kurum
	 

	Proje Adı
	 

	Proje Numarası
	 

	Projenin Başlama ve Bitiş Tarihleri
	

	Proje Yürütücüsü
	 

	Proje Yürütücüsünün İletişim Bilgileri
	 

	           E-posta Adresi
	 

	           Telefon (Tercihen cep telefonu)
	 

	B. PROJE BÜTÇESİ (TL)
	 

	B.1. Projeye Tahsis Edilen Toplam Ödenek
	 

	B.2. 2021 Haziran Ayı İtibarıyla Toplam Harcama (Cari fiyatlarla kümülatif harcama bilgilerine yer verilecektir.)
	 

	           İnşaat
	 

	           Diğer (Makine teçhizat vs.)
	 

	B.3. 2021 Yılı Sonu İtibarıyla Tahmini Toplam Harcama (Cari fiyatlarla kümülatif harcama bilgilerine yer verilecektir.)
	 

	            İnşaat
	 

	            Diğer (Makine teçhizat vs.)
	 

	B.4. Proje Özel Hesabındaki Ödenek Miktarı 
	 

	          Haziran Sonu İtibarıyla 
	 

	          Yıl Sonu Tahmini 
	 

	C. PROJENİN İNŞAAT BİLEŞENİ
	 

	  C.1. Projede inşaat bileşeni var mı? (EVET/HAYIR)
	 

	  C.2. İnşaat İhalesi Yapıldıysa İhale Tarihi
	 

	  C.3. İnşaat Büyüklüğü (m2) (Tadilat vs. ise bu yönde inşaat kaleminin açıklanması beklenmektedir.)
	 

	  C.4. Sözleşme Bedeli (KDV Dahil)
	 

	  C.5. İnşaatın Tamamlandığı/Tamamlanacağı Yıl 
	 

	  C.6. İnşaatın Geldiği Aşama (Fiziki gerçekleşmeye ilişkin bilgilere yer verilecektir.)
	 

	D. 2022 YILI BÜTÇE TEKLİFİ
	 

	2022 Yılı İçin Teklif Edilen Ödenek Miktarı
	 

	       İnşaat 
	 

	       Diğer (Makine teçhizat vs.)
	 

	2022 Yılı İçin Talep Edilen Bütçe Gerekçesi
	 

	Proje parametrelerinin (maliyet, bitiş yılı, karakteristik vs.) revizyonuna ilişkin var ise talep ve gerekçesi
	 

	E. 2023 YILI VE SONRASI İÇİN BÜTÇE TEKLİFİ

	2023 Yılı İhtiyacı ve Gerekçesi
	

	2024 Yılı İhtiyacı ve Gerekçesi
	

	F. PROJE HAKKINDA GENEL DEĞERLENDİRME 

	Projede yaşanan sorunlar ve belirtilmek istenen diğer hususlar
	 


* Tablo her bir teknolojik araştırma sektörü projesi için doldurulacaktır. Kurumunuzun bu nitelikte birden fazla projesi olması halinde her bir proje için tablo hazırlanacaktır.

EK 9: 2022-2024 DÖNEMİ YÜKSEKÖĞRETİM VE SPOR SEKTÖRÜ YATIRIM DETAY  
           TEKLİF FORMU


KURUM                          	       :     … ÜNİVERSİTESİ 

LİKİT ÖDENEK MİKTARI :    … TL
                                                                                                                                                                                          (TL)
	
	İhale Bedeli (KDV+İş Artışı+Fiyat Farkı)
	2021 Yılı Kümülatif
Harcama
	Harcama Olmaması Halinde Gerekçe (Aktarma vs.) 
	2022
	2023
	2024
	Fiziki Gerçekleşme (yüzde)
	İhale Tarihi

	Derslik ve Merkezi Birimler  (Devam Eden Projeler)                      
	
	
	
	
	
	
	
	

	(1) 
	
	
	
	
	
	
	
	

	(2) 
	
	
	
	
	
	
	
	

	(3) 
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kampüs Altyapısı
	
	
	
	
	
	
	
	

	· Mevcut ihale
	
	
	
	
	
	
	
	

	· Talep / Yeni İhale
	
	
	
	
	
	
	
	

	· Açıklama
	(Yeni Talepler, Taleplerin bir önceki yılı ödenekleri dikkate alınarak oluşturulması beklenmektedir.)

	Muhtelif İşler
	
	
	
	
	
	
	
	

	· Mevcut ihale
	
	
	
	
	
	
	
	

	· Talep / Yeni İhale
	
	
	
	
	
	
	
	

	· Açıklama
	(Yeni Talepler, Taleplerin bir önceki yılı ödenekleri dikkate alınarak oluşturulması beklenmektedir.)

	Yayın Alımları
	
	
	
	
	
	
	
	

	· Mevcut ihale
	
	
	
	
	
	
	
	

	· Talep / Yeni İhale
	
	
	
	
	
	
	
	

	· Açıklama
	(Yeni Talepler, Taleplerin bir önceki yılı ödenekleri dikkate alınarak oluşturulması beklenmektedir.)




Not: İhale Bedeli sütunu içerisine ihalesi yapılmış işlerin sözleşme bedeli (KDV, iş artışı ve fiyat farkı dâhil tutar) ve sözleşme tarihi yazılacaktır. İhalesi henüz yapılmamış işlerde ise üniversitenin daha önce yaptığı ihalelerden edindiği tecrübe ve ortalama inşaat maliyeti dikkate alınarak tahmini ihale bedeli (KDV, iş artışı ve fiyat farkı dâhil tutar) yazılacaktır. 2021 harcama kısmının sadece yıl içerisinde yapılan harcama değil kümülatif harcama tutarını içermesine dikkat edilecektir.

Yeni İnşaat İşleri Talepleri (Acil ve çok zorunlu haller dışında yatırım programına çok yıllı yeni proje alınmayacaktır. Bu husus dikkate alınarak yeni proje teklifinde bulunulması esastır.)
                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                (TL)
	Proje
	Yaklaşık Maliyet
	2022
	2023
	2024
	Açıklamalar

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	




BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR SEKTÖRÜ


KURUM: …                                ÜNİVERSİTESİ 
                                                                                                                                                                     (TL)
	Devam Eden Proje
	Proje Tutarı (KDV+İş Artışı+Fiyat Farkı Dahil)
	Harcama
	2022 ödeneği 

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	




Teklifler: (Acil ve çok zorunlu haller dışında yatırım programına çok yıllı yeni proje alınmayacaktır. Bu husus dikkate alınarak yeni proje teklifinde bulunulması esastır.)
                                                                                                                                                                     (TL)
	Proje
	Yaklaşık Maliyet
	2022
	2023
	2024
	Açıklamalar

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	







	[bookmark: Ek7]EK 10: DÜZEY 2 (İBBS- 2) İSTATİSTİKİ BÖLGE BİRİMLERİ KAPSAMINDA YER
             ALAN İLLER

	
	 

	DÜZEY 2 BÖLGE
KODU
	BÖLGE KAPSAMINDAKİ İLLER

	TR10
	İstanbul

	TR21
	Tekirdağ, Edirne, Kırklareli

	TR22
	Balıkesir, Çanakkale

	TR31
	İzmir

	TR32
	Aydın, Denizli, Muğla

	TR33
	Manisa, Afyon, Kütahya, Uşak

	TR41
	Bursa, Eskişehir, Bilecik

	TR42
	Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova

	TR51
	Ankara

	TR52
	Konya, Karaman

	TR61
	Antalya, Isparta, Burdur

	TR62
	Adana, Mersin

	TR63
	Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye

	TR71
	Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir

	TR72
	Kayseri, Sivas, Yozgat

	TR81
	Zonguldak, Karabük, Bartın

	TR82
	Kastamonu, Çankırı, Sinop

	TR83
	Samsun, Tokat, Çorum, Amasya

	TR90
	Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane

	TRA1
	Erzurum, Erzincan, Bayburt

	TRA2
	Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan

	TRB1
	Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli

	TRB2
	Van, Muş, Bitlis, Hakkari

	TRC1
	Gaziantep, Adıyaman, Kilis

	TRC2
	Şanlıurfa, Diyarbakır

	TRC3
	Mardin, Batman, Şırnak, Siirt











EK 11: GAP, DAP, KOP ve DOKAP EYLEM PLANLARI KAPSAMINDA YER ALAN
             İLLER

	GAP EYLEM PLANI KAPSAMINDA YER ALAN İLLER

	1.
	ADIYAMAN
	6.
	MARDİN

	2.
	BATMAN
	7.
	ŞANLIURFA

	3.
	DİYARBAKIR
	8.
	SİİRT

	4.
	GAZİANTEP
	9.
	ŞIRNAK

	5.
	KİLİS
	
	



	DAP EYLEM PLANI KAPSAMINDA YER ALAN İLLER

	1.
	AĞRI
	 9.
	IĞDIR

	2.
	ARDAHAN
	10.
	KARS

	3.
	BİNGÖL
	11.
	MALATYA

	4.
	BİTLİS
	12.
	MUŞ 

	5.
	ELAZIĞ
	13.
	SİVAS

	6.
	ERZİNCAN
	14.
	TUNCELİ

	7.
	ERZURUM
	15.
	VAN

	8.
	HAKKARİ
	
	



	KOP EYLEM PLANI KAPSAMINDA YER ALAN İLLER

	1.
	AKSARAY
	5.
	KONYA

	2.
	KARAMAN
	6.
	NEVŞEHİR

	3.
	KIRIKKALE
	7.
	NİĞDE

	4.
	KIRŞEHİR
	8.
	YOZGAT



	DOKAP EYLEM PLANI KAPSAMINDA YER ALAN İLLER

	1.
	AMASYA
	7.
	ORDU

	2.
	ARTVİN
	8.
	RİZE

	3.
	BAYBURT
	9.
	SAMSUN

	4.
	ÇORUM
	10.
	TOKAT

	5.
	GİRESUN
	11.
	TRABZON

	6.
	GÜMÜŞHANE
	
	




EK 12: SİSTEM YÖNETİCİSİ BİLGİLERİ FORMU

	Kurum
	

	Adı
	

	Soyadı
	

	TC Kimlik No
	

	Telefon
	

	E-posta 
	





EK 13: KAYA BİLGİ SİSTEMİNDE YER ALAN SEKTÖR VE ALT SEKTÖR KODLARI

	Sektör
	Sektör Kodu
	Alt Sektör Kodu
	Alt Sektör

	Tarım
	A
	01
	Sulama

	
	
	02
	Bitkisel Ürünler

	
	
	03
	Hayvancılık

	
	
	04
	Su Ürünleri

	
	
	05
	Ormancılık

	Madencilik
	B
	00
	Madencilik

	İmalat
	C
	01
	Gıda Sanayii

	
	
	04
	Dokuma ve Giyim Sanayii

	
	
	07
	Basım Sanayii

	
	
	11
	Kimya Sanayii

	
	
	19
	Demir-Çelik Sanayii

	
	
	22
	Elektriksiz Makine Sanayii

	
	
	25
	Elektrikli Makine Sanayii

	
	
	28
	Demiryolu Taşıt Sanayii

	
	
	31
	Standardizasyon ve Kalite

	
	
	33
	Kobi ve Girişimcilik

	Enerji
	D
	
	Enerji

	Ulaştırma-Haberleşme
	E
	01
	Demiryolu Ulaştırması

	
	
	02
	Denizyolu Ulaştırması

	
	
	03
	Havayolu Ulaştırması

	
	
	04
	Karayolu Ulaştırması-Otoyollar

	
	
	06
	Kentiçi Ulaşım

	
	
	11
	Haberleşme

	Turizm
	F
	00
	Turizm

	Konut
	G
	00
	Konut

	Eğitim
	H
	01
	İlköğretim ve Genel Ortaöğretim

	
	
	02
	Mesleki ve Teknik Eğitim

	
	
	03
	Yükseköğretim

	
	
	04
	Kültür

	
	
	05
	Beden Eğimi ve Spor

	Sağlık
	I
	00
	Sağlık




	Diğer Kamu Hizmetleri-İktisadi

	K
	01
	Genel İdare

	
	
	02
	Güvenlik Hizmetleri

	
	
	15
	Adalet Hizmetleri

	
	
	50
	Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar

	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal
	
	05
	İçmesuyu

	
	
	06
	Kanalizasyon

	
	
	07
	Kırsal Alan Planlaması

	
	
	08
	Belediye Hizmetleri

	
	
	09
	Şehirleşme

	
	
	10
	Çevre

	
	
	12
	Teknolojik Araştırma

	
	
	13
	Sosyal Güvenlik

	
	
	14
	Afetler

	
	
	16
	İstihdam ve Çalışma Hayatı

	
	
	17
	Sosyal İçerme

	
	
	19
	Göç

	
	
	20
	Bölgesel Gelişme


 

EK 14: ARAZİ TOPLULAŞTIRMA VE TARLA İÇİ GELİŞTİRME HİZMETLERİNE
             İLİŞKİN PROJE DEĞERLENDİRME RAPORU FORMATI


PROJE ÖZET TABLOSU
	Projenin Adı
	

	İli/İlçesi/Köyü
	

	Kapsam/Miktar 
	AT/TİGH/AT ve TİGH/Yol vb. (ha/km/m3 vb.)

	İşin Gerekliliği 
	GTHB/DSİ/KGM veya diğer

	Arazi Kullanım Durumu 
	Tarla/Bahçe/Mera/Çayır/Orman vb. (Yüzde)

	Mülkiyet Durumu
	Şahıs Arazisi/Hazine/Köy-Belediye/Orman/Çayır/Mera (ha)

	Faydalanıcı Aile Sayısı
	

	Parsel Durumu
	Önce/Sonra (da veya ha)

	Ortalama Parsel Büyüklüğü
	Önce/Sonra (da veya ha)

	Sulama Durumu
	Önce/Sonra (da veya ha)

	Yol Durumu
	Önce/Sonra (da veya ha)

	Toplulaştırma Oranı
	(yüzde) 

	Kadastro Yenileme Oranı
	(yüzde)

	Arazi Edinimi 
	Var/Yok (varsa miktarı)

	Fayda/Masraf Oranı
	(yüzde)

	İç Karlılık Oranı 
	(yüzde)

	Mevzuat Kapsamı 
	3083/5403 sayılı Kanunlar vb.

	Yatırım Dönemi, Başlama ve Bitiş Tarihi
	

	Toplam Proje Süresi
	 

	Yatırım Bedeli 
	Kamulaştırma+Zarar/Ziyan+Uygulama Projesi+Diğer Giderler

	Sözleşme Cinsi 
	

	İşin Cinsi 
	Etüd/Proje/ İnşaat

	Projeyi Hazırlayanın İletişim Bilgileri
	 







1. PROJENİN TANIMI
Geliştirilen projenin içeriğine ilişkin bilgiler
1.1. Giriş ve Projenin Kısa Açıklaması
Projenin yapılacağı yer, büyüklüğü, kimler tarafından yapılacağı, yatırım bedelinin nasıl sağlanacağı hakkında verilecek özet bilginin yanı sıra, projenin yapılacağı yerleşim yerine dair bilgiler
2. PROJE UYGULAMA YERİNİN ÖZET BİLGİSİ
Projenin uygulanacağı yerin özellikle alt ve üst yapısı, proje faydalanıcı ve tedarikçilerinin kimler olduğu/olabileceği, arazi durumu (hazine arazisi, çayır veya mera alanı, mülkiyetli arazi, zilyetlik arazi, vb.), yerleşim biriminin ekonomik ve sosyo-kültürel yapısı hakkında genel bilgi
3. YATIRIMIN NİTELİĞİNİN AÇIKLANMASI
Projenin finansmanının nasıl sağlanacağı, diğer kurum veya kuruluşların katkı veya katılımının olup olmadığı, söz konusu alanda varsa önceki ortak çalışmalarının neler olduğu, işin başlangıcında ve sürdürülmesinde karşılaşılacak mali ve idari sorunların nasıl çözüleceği, projenin uygulamasının nasıl yapılacağı, uygulama sonrasında ortaya çıkacak idari ve işletme yapısı hakkında bilgi
4. TEKNİK PROJELER VE PROJE MALİYETİ
4.1. Proje Altlık Dokümanları
Proje uygulama yerine ilişkin teknik alt yapıyı mevcut durumdaki işletme ve parsel sayıları, parsel/yol uzunlukları, bitki deseni, sulama durumu, çevredeki yapıların durumu, sanat yapısı mevcut durumu ve ek ihtiyaçları, arazi dağıtım uygulanıp uygulanmayacağı, ilgili diğer kurum ve kuruluşların uygulamaları ve neden böyle bir projeye ihtiyaç duyulduğuna dair bilgiler
4.2. Metraj ve Keşifler
Bu bölümde projeye ilişkin keşifler ile metrajların nitelik ve miktarı ile proje uygulamalarına ilişkin detay bilgiler
4.2.1. Arazi Toplulaştırma Çalışmaları
4.2.2. Tarla içi Geliştirme Hizmetleri (Tarla içi Drenaj, Taş Toplama, Erozyon Kontrol vb. Kültür Teknik Önlemleri)
4.2.3. Tarla içi Yol İmalatı
4.2.4. Sulama Şebekeleri
4.2.5. İhtiyaç Duyulan Sanat Yapıları 
4.2.6. Vb.….
5. PROJENİN BEKLENEN FAYDALARI
5.1. Parsel İçi İnsan ve Makine İş Gücü Kazanımları
5.2. İşletme Parsel Arası Makina ve İnsan İş Gücü Kazanımları
5.3. Sulama Oranının Artmasından Kaynaklanana Kazanımlar
5.4. Kamulaştırmadan Elde Edilen Kazanımlar
5.5. Sulama Yatırımlarından Sağlanan Kazanımlar
5.6. Yol Güzergâhlarından Sağlanan Kazanımlar
5.7. Kadastro Yenilenmesinden Sağlanan Kazanımlar
5.8. Vb.….
6. FİNANSAL ANALİZ
6.1. Yatırım Kalemleri 
6.2. Fayda Masraf Oranı
6.3. İç Karlılık Oranı
6.4. Yatırımın Geri Dönüş Süresi
7. YATIRIM TERMİN PLANI
Bu bölümde yer teslimini müteakip imalatın tamamlandığı tarihe kadar geçecek sürenin öngörülmesi ve bu sürede gerçekleşen imalatlardaki aşamalar 
8. SONUÇ
EKLER

























EK 15: DEVAM ETMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ PROJELERİ BİLGİ FORMU
	A. PROJE GENEL BİLGİLERİ
	BİLGİLER (Rakamsal bilgiler veya açıklamalar)

	Kurum
	 

	Proje Adı
	 

	Proje Numarası
	 

	Projenin Başlama ve Bitiş Tarihleri
	

	B. PROJE BÜTÇESİ (TL)
	 

	B.1. Projeye Başlangıcından İtibaren Yıl Bazında Tahsis Edilen Yılı Ödenekleri 
	 

	B.2. Toplam Gerçekleşmiş Harcama Bilgisi (Proje Başlangıcından İtibaren Yıl Bazında Cari Fiyatlarla, 2021 Haziran dahil) 
	

	           İnşaat-Çok Yıllık Onarım
	 

	           Diğer (Makine teçhizat vs.)
	 

	B.3. 2021 Yılına İlişkin Yıl Sonu Tahmini Toplam Harcama
	 

	            İnşaat-Çok Yıllık Onarım
	 

	            Diğer (Makine teçhizat vs.)
	 

	C. PROJEYE İLİŞKİN İNŞAAT VE ÇOK YILLIK ONARIM BİLEŞENİ 
	 

	  C.1. İhale Tarihi 
	 

	  C.2. İhale İsmi
	

	  C.3. İnşaat-Onarım Büyüklüğü (yatak/diş üniti/m2) 
	 

	  C.4. Sözleşme Tarihi
	 

	  C.5. Sözleşme Bedeli (KDV Dahil)
	

	  C.6. İnşaat-Onarımın Tamamlandığı/Tamamlanacağı Yıl 
	 

	  C.7. İnşaat-Onarımın Geldiği Aşama (Fiziki gerçekleşmeye ilişkin bilgilere yer verilecektir.)
	 

	D. 2022 YILI BÜTÇE TEKLİFİ
	 

	2022 Yılı İçin Teklif Edilen Ödenek Miktarı
	 

	       İnşaat-Çok Yıllık Onarım 
	 

	       Diğer (Makine teçhizat vs.)
	 

	2022 Yılı İçin Talep Edilen Bütçe Gerekçesi
	 

	Proje parametrelerinin (maliyet, bitiş yılı, karakteristik vs.) revizyonuna ilişkin var ise talep ve gerekçesi
	 

	E. 2023 YILI VE SONRASI İÇİN BÜTÇE TEKLİFİ
	

	2023 Yılı İhtiyacı ve Gerekçesi
	

	2024 Yılı İhtiyacı ve Gerekçesi
	

	F. PROJE HAKKINDA GENEL DEĞERLENDİRME 

	Projede yaşanan sorunlar ve belirtilmek istenen diğer hususlar
	 


* Tablo, sağlık sektörü altında devam eden her bir inşaat ve çok yıllık onarım projesi için doldurulacaktır. Kurumunuzun bu nitelikte birden fazla projesi olması halinde her bir proje için ayrı tablo hazırlanacaktır. Muhtelif İşler Projesi kapsamında yer alan tek yıllık onarım projeleri için tablo doldurulmayacaktır. 









EK 16: ÜNİVERSİTE HASTANELERİ MEVCUT ALTYAPI BİLGİ FORMU
	 HASTANE GENEL BİLGİLERİ
	BİLGİLER (Rakamsal bilgiler veya açıklamalar)

	Kurum
	 

	Toplam Hastane Yatak Sayısı
	 

	Yoğun Bakım Yatağı Sayısı
	 

	Ameliyathane Sayısı
	

	Dal Hastanesi var mı? (EVET/HAYIR)
	

	Dal Hastanelerine İlişkin Yatak Sayısı (Dal hastane bilgisine yer verilerek)
	

	Diş Hastanesi var mı? (EVET/HAYIR)
	

	Diş Hastanesine İlişkin Ünit Sayısı
	


* Yapımı devam eden ilave yatak ve ünitlere ilişkin bilgi eklenmeyecektir. Halihazırdaki hizmet sunum kapasitesi tabloya yansıtılacaktır.  































EK 17: LİSANSSIZ GES VE RES PROJELERİ İÇİN EK-2’DEKİ FİZİBİLİTE ETÜDÜ FORMATINA EKLENMESİ GEREKEN DİĞER BİLGİ VE BELGELER
“vi. Proje Analiz Sonuçları (Alternatiflerin karşılaştırılması)” bölümüne Ek-2’de yer alan tablo yerine aşağıda yer alan tablo eklenecektir:
           Tablo: Alternatiflerin Karşılaştırılması 

	
	Enerji Verimliliği Yatırımı Alternatifi
	GES veya RES Yatırımı

	
	
	Yerli Makine ve Teçhizat
	İthal Makine ve Teçhizat*

	Yatırım Tutarı
	
	
	

	Net Bugünkü Değer (Ticari)
	
	
	

	İç Karlılık Oranı (Ticari)
	
	
	

	Geri Ödeme Süresi (Ticari)
	
	
	

	Fayda/Maliyet Oranı (Ticari)
	
	
	


(*) Bu sütun, kurulumun yerli makine ve teçhizat ile yapılmasının mümkün olmadığı durumda doldurulacaktır. Ayrıca, kurulumun yerli makine ve teçhizat ile yapılmasının neden mümkün olmadığına dair gerekçeye bu bölümde yer verilecektir.
“1.7.1. Projesiz Durum” başlığında hâlihazırda kuruluşun yıllık olarak tükettiği enerji miktarı (kWh) ve bedeli (TL) konusunda bilgi verilecektir.
“1.7.2. Bakım Onarım veya Tevsii Yatırımı” yerine “Enerji Verimliliği Yatırımı Alternatifi” eklenecektir. Bu bölümde elektrik enerjisi üretimi yatırımı yapmak yerine, mevcut enerji tüketimini azaltabilecek ve dolayısıyla enerji verimliliği sağlayacak alternatif yatırımların olup olmadığı araştırılacak ve eğer böyle bir alternatif söz konusu ise değerlendirmenin sonuçları hakkında bilgi verilecektir.
 “3.3. Talep Tahmini” bölümüne kuruluşun GES veya RES yatırımı sonrası üretilecek elektrik enerjisinden hangi birimlerinin faydalanacağı belirtilecektir. Ayrıca faydalanacak yatırımcı kuruluş ve birimlerinin son 3 yıla ait aylık ve yıllık enerji tüketimi (kWh) miktarı belirtilecek ve gelecek yıllar için bir enerji tüketim öngörüsü yıllık olarak tablo şeklinde gösterilecektir. 
“3.5. Kapasite Seçimi” bölümünde kurulması planlanan tesisin kurulu gücüne yer verilecektir. Ayrıca, tesisin üretim tahmini ile üretilecek elektrik enerjisinden faydalanacak kuruluşun elektrik tüketim tahmini yıllar bazında karşılaştırılacaktır. Bu karşılaştırma sonucunda santralde üretilmesi öngörülen elektrik enerjisinin tüketimden fazla olmaması gerekmektedir.
 “6.2. Ticari Faydalar ve Maliyetler (İşletme Dönemi Gelir ve Giderleri, Girdi İhtiyacı, Girdi Fiyatları ve Harcama Tahmini)” başlığının altında GES veya RES tesisinin faaliyete geçmesi sonucu üretilecek olan elektrik enerjisi piyasaya satılmayıp iç tüketimde kullanılacağından, üretim sonucu edilecek olan tasarruf gelir olarak değerlendirilecektir. İşletme gelir-gider tabloları aşağıdaki şekilde doldurulacaktır.
Yıllık İşletme Gelirleri 
	
	Üretim Miktarı
(kWh)
	Birim Fiyatı 
(TL/kWh)
	Tutar
(TL)

	Elektrik Enerjisi Üretimi
	
	
	



Yıllık İşletme Giderleri 
	Gider Unsurları
	Miktar
	Birim
	Fiyat
	Cinsi
(TL/Birim)
	Tutar
(TL)

	1.Sistem Bedelleri
	
	
	
	
	

	   -Güç Bedeli
	
	
	
	
	

	   -Dağıtım Bedeli
	
	
	
	
	

	   -İşletim Bedeli
	
	
	
	
	

	2.Sigorta
	
	
	
	
	

	3.İşçilik-Personel
	
	
	
	
	

	4.Bakım-Onarım
	
	
	
	
	

	5.Genel Giderler
	
	
	
	
	

	Toplam Üretim Giderleri
	
	
	
	
	



“EKLER” bölümüne ilave edilmesi gereken diğer evraklar aşağıda listelenmiştir;
· Çağrı Mektubu
· Marjinal Tarım Arazisi Yazısı
· İmar Planı Onay Yazısı
· Tapu Sicil Belgesi/Kira Sözleşmesi
· Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü Teknik Değerlendirme Raporu
· Yerli Ekipman Firmalarından Alınan Örnek Proforma Faturalar
· İthal Ekipman Kullanılması Durumunda Örnek Proforma Faturalar
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YIL TARIM MADENCİLİK İMALAT ENERJİ ULAŞTIRMA TURİZM KONUT EĞİTİM SAĞLIK

DİĞER KAMU 

HİZMETLER

TOPLAM

DIŞ PARA 

DEFLATÖRÜ

1963 0,000000189559 0,000000173853 0,000000167965 0,000000212351 0,000000205655 0,000000228368 0,000000226971 0,000000255030 0,000000235518 0,000000266244 0,000000210543 0,000000482845

1964 0,000000199549 0,000000183328 0,000000176313 0,000000226218 0,000000212524 0,000000231199 0,000000237548 0,000000266277 0,000000245315 0,000000279130 0,000000219148 0,000000482845

1965 0,000000212799 0,000000193577 0,000000189995 0,000000239429 0,000000226466 0,000000247245 0,000000253630 0,000000289470 0,000000271392 0,000000302549 0,000000232835 0,000000482845

1966 0,000000223609 0,000000200565 0,000000199362 0,000000277665 0,000000234392 0,000000263859 0,000000266159 0,000000303683 0,000000284636 0,000000325059 0,000000244638 0,000000482845

1967 0,000000249726 0,000000215406 0,000000208214 0,000000292632 0,000000256800 0,000000281881 0,000000294505 0,000000331197 0,000000305870 0,000000347521 0,000000265165 0,000000482845

1968 0,000000260889 0,000000221416 0,000000211524 0,000000298865 0,000000264042 0,000000294876 0,000000306551 0,000000342722 0,000000314618 0,000000358711 0,000000273473 0,000000482845

1969 0,000000277977 0,000000231114 0,000000220133 0,000000310401 0,000000292928 0,000000310563 0,000000323932 0,000000359687 0,000000327895 0,000000374279 0,000000286331 0,000000482845

1970 0,000000292015 0,000000245536 0,000000247364 0,000000320954 0,000000318501 0,000000331278 0,000000342007 0,000000376916 0,000000341011 0,000000396436 0,000000304050 0,000000603556

1971 0,000000339701 0,000000319172 0,000000313237 0,000000373912 0,000000393061 0,000000385177 0,000000394164 0,000000461948 0,000000442802 0,000000508746 0,000000370597 0,000000801084

1972 0,000000389060 0,000000348312 0,000000352736 0,000000481561 0,000000439246 0,000000459131 0,000000452776 0,000000528192 0,000000503909 0,000000578496 0,000000414555 0,000000779137

1973 0,000000438237 0,000000384607 0,000000397322 0,000000518304 0,000000479964 0,000000515007 0,000000507154 0,000000590254 0,000000561708 0,000000649708 0,000000468774 0,000000844979

1974 0,000000536665 0,000000492027 0,000000483302 0,000000528878 0,000000589780 0,000000643243 0,000000630697 0,000000716096 0,000000664388 0,000000769385 0,000000563137 0,000000855953

1975 0,000000645072 0,000000567504 0,000000538012 0,000000590386 0,000000679958 0,000000760442 0,000000746114 0,000000835685 0,000000764644 0,000000887101 0,000000633689 0,000000932769

1976 0,000000769384 0,000000671986 0,000000625364 0,000000666417 0,000000792053 0,000000987891 0,000000909737 0,000001005746 0,000000907462 0,000001096545 0,000000745095 0,000001009585

1977 0,000001032514 0,000000864366 0,000000792921 0,000000862654 0,000001038392 0,000001509201 0,000001268083 0,000001371034 0,000001217619 0,000001515754 0,000000982942 0,000001174192

1978 0,000001499573 0,000001250294 0,000001181388 0,000001288716 0,000001551260 0,000002134915 0,000001829589 0,000001986353 0,000001771831 0,000002230432 0,000001443715 0,000001700932

1979 0,000002433110 0,000002076532 0,000001946620 0,000002134309 0,000002548469 0,000003446821 0,000002993025 0,000003267551 0,000002929358 0,000003679098 0,000002295936 0,000002809281

1980 0,000005105612 0,000004292616 0,000004184517 0,000004623897 0,000005344875 0,000007120787 0,000006305107 0,000006904009 0,000006209866 0,000008003509 0,000004879268 0,000005706352

1981 0,000007345073 0,000006084925 0,000006156595 0,000006830987 0,000007644269 0,000009474919 0,000008097649 0,000009826476 0,000008664906 0,000011265740 0,000007114899 0,000007473127

1982 0,000009301726 0,000007839937 0,000007966233 0,000008528063 0,000009188540 0,000011901446 0,000010204658 0,000012430493 0,000010839201 0,000014335654 0,000009018053 0,000010512857

1983 0,000011999759 0,000010932585 0,000011452831 0,000011994965 0,000012368874 0,000015388371 0,000013265772 0,000016050701 0,000014232909 0,000018435571 0,000012438558 0,000014265880

1984 0,000018010728 0,000017196801 0,000017872301 0,000018576639 0,000018750709 0,000022115406 0,000019844500 0,000022831460 0,000021678863 0,000025411288 0,000019049756 0,000022046272

1985 0,000025440476 0,000025670099 0,000027399778 0,000028385749 0,000026829213 0,000031660226 0,000028787472 0,000032576526 0,000031143875 0,000035894218 0,000028151280 0,000031099619

1986 0,000035519079 0,000038974102 0,000042940129 0,000044292979 0,000039822785 0,000044161462 0,000040084261 0,000045459406 0,000044268656 0,000050154706 0,000042253779 0,000047022537

1987 0,000051249905 0,000060586586 0,000067887666 0,000065737043 0,000059614975 0,000063304164 0,000058412839 0,000064894467 0,000063841783 0,000070702600 0,000062510225 0,000066215633

1988 0,000101147120 0,000113993859 0,000123096621 0,000119359773 0,000112165770 0,000118243375 0,000114211975 0,000119795998 0,000120642414 0,000125883662 0,000116276839 0,000117844091

1989 0,000146290593 0,000164807028 0,000178716171 0,000172516954 0,000162164061 0,000172258326 0,000167294483 0,000174281805 0,000175993358 0,000182386728 0,000167857128 0,000167181782

1990 0,000221335688 0,000244205802 0,000263189648 0,000251783203 0,000240289539 0,000258595831 0,000258783702 0,000259643817 0,000266212117 0,000265471845 0,000247658830 0,000218057989

1991 0,000392092225 0,000418230390 0,000435951645 0,000420620486 0,000411523340 0,000435048928 0,000446103279 0,000434118514 0,000450623826 0,000435600985 0,000419500279 0,000344117259

1992 0,000619742936 0,000673272527 0,000707831184 0,000685895336 0,000662475434 0,000696401628 0,000697749542 0,000698889296 0,000717204810 0,000713247740 0,000677979845 0,000575889658

1993 0,001079841339 0,001119043439 0,001121873441 0,001100679717 0,001101097636 0,001128154468 0,001169447598 0,001122391075 0,001171905146 0,001115466548 0,001108301925 0,000845356091

1994 0,002182392329 0,002481189292 0,002678068387 0,002594733320 0,002441399118 0,002581509417 0,002490981592 0,002612714390 0,002635270794 0,002728953077 0,002509920747 0,002505410500

1995 0,003685078947 0,004278425371 0,004650536721 0,004540555123 0,004209813400 0,004401603738 0,004121799129 0,004487704984 0,004460090408 0,004790437367 0,004349358468 0,004826627090

1996 0,006740019824 0,007773013676 0,008322687617 0,008209649933 0,007648359920 0,007852079324 0,007315305366 0,008015918243 0,007946235727 0,008589455417 0,007859718839 0,007662713070

1997 0,012816607190 0,014101285848 0,014634472162 0,014380683350 0,013875147271 0,014264886678 0,013972320607 0,014375541531 0,014621306873 0,014802995893 0,014105564252 0,012149840613

1998 0,022151835885 0,024656399297 0,025515522319 0,025351927523 0,024260991169 0,024497541522 0,023409607660 0,024838172002 0,024956459150 0,026041963300 0,024731742751 0,020392046712

1999 0,033294337426 0,037253742174 0,038667134454 0,038447864634 0,036656313804 0,036986039331 0,035131870143 0,037556452457 0,037622505224 0,039553203888 0,037310905880 0,029526408164

2000 0,047575211497 0,053478511907 0,055653130610 0,055373748017 0,052620891213 0,053059385949 0,050134739887 0,053948428972 0,053901581500 0,057040191705 0,053666306011 0,041930207750

2001 0,077261300448 0,089651940949 0,094964807068 0,094902812717 0,088214216581 0,088551912177 0,080666935743 0,090843775180 0,089150050970 0,098613296409 0,090514653527 0,080878561807

2002 0,107705195140 0,122050980532 0,127512012423 0,126986101322 0,120093681370 0,120966461759 0,113205314307 0,123249791775 0,122615222096 0,131031014786 0,123060138235 0,100367422347

2003 0,130171092594 0,142885967590 0,146519170840 0,145227695847 0,140594543274 0,142270909699 0,138043659887 0,143622472527 0,145537083802 0,148435543900 0,143070818936 0,124231931627

2004 0,148685429760 0,161954053195 0,165336905177 0,163697383429 0,159356839053 0,161435387081 0,158024054908 0,162608677960 0,165506664863 0,166940788912 0,161243423460 0,142184876454

2005 0,158685237194 0,166569674667 0,166387412140 0,163831169362 0,163898441030 0,166930007282 0,170401717195 0,166342679592 0,172972497119 0,165228703753 0,164691437038 0,139016164452

2006 0,185134644763 0,190470229249 0,188056790589 0,184624849947 0,187415708765 0,191435318477 0,199933120770 0,189659555607 0,199510991169 0,185104927226 0,187467279542 0,155209148730

2007 0,196201185939 0,195105362593 0,188824728109 0,184444032560 0,191976509707 0,197063158752 0,213908740173 0,193314730299 0,207396456609 0,183049297603 0,190379120012 0,169479056829

2008 0,224405824053 0,220977577803 0,212661301254 0,207433880674 0,217433819072 0,223508807130 0,245340189926 0,218641648589 0,235889366363 0,205282299770 0,215452051137 0,194126554345

2009 0,213355301476 0,221034800941 0,218731942892 0,214822225929 0,217490124538 0,221986081605 0,229788804872 0,220244451512 0,230945980954 0,215497431109 0,217652464279 0,190109389475

2010 0,223832205507 0,223643176886 0,216650442916 0,211633092360 0,220056670650 0,225788700579 0,243521882759 0,221669765102 0,237363616227 0,210001398558 0,219059693513 0,192425505236

2011 0,257590178437 0,260848465062 0,254616502049 0,249189786316 0,256665307500 0,262849608227 0,279168053121 0,259038921237 0,275270409429 0,248201045933 0,255986341217 0,244250065062

2012 0,268885708724 0,267475443946 0,258401452475 0,252237441002 0,263186011284 0,270220047318 0,292881030112 0,264937348913 0,284439833356 0,249928566845 0,261809874374 0,238526004275

2013 0,284985165364 0,288384131311 0,281302338166 0,275251308231 0,283759391582 0,290637012457 0,308886204264 0,286340094070 0,304444329745 0,274038242433 0,282717925741 0,258138398032

2014 0,315634649101 0,317262234929 0,308280170821 0,301357453145 0,312174384721 0,320048374939 0,342760146073 0,314710400561 0,335897493821 0,299449155082 0,310598630229 0,290666704863

2015 0,330681086623 0,341985524993 0,337633514804 0,331354217772 0,336501193948 0,343605414234 0,356136597822 0,340595127447 0,357717357582 0,331844627765 0,336360219649 0,299682636982

2016 0,356091060568 0,378538515135 0,384056988941 0,364788761774 0,362700857176 0,370392510310 0,383464357631 0,367251848840 0,383127081177 0,358121362697 0,362896616628 0,315005465982

2017 0,413450387991 0,452680747250 0,477346798524 0,444719166350 0,435751582574 0,423672577605 0,433213188356 0,421375837904 0,445199001344 0,414690195603 0,426410856793 0,403645934894

2018 0,525399281579 0,549016635559 0,575420817940 0,552335184423 0,540211807335 0,528034339047 0,531957498900 0,527109313082 0,542619959496 0,524466243897 0,534375714378 0,555164277796

2019 0,611739110011 0,641242890084 0,651393191395 0,643324409201 0,622264302228 0,627669659606 0,643066843686 0,623911106240 0,645538362320 0,612845695167 0,623139549648 0,613034826196

2020 0,701451870734 0,705515725347 0,726272512976 0,716417106314 0,717637788685 0,715621114837 0,727800720371 0,712639642884 0,734321133744 0,703842446424 0,714791113067 0,787749297277

2021 0,913518030684 0,913518030684 0,913518030684 0,913518030684 0,913518030684 0,913518030684 0,913518030684 0,913518030684 0,913518030684 0,913518030684 0,913518030684 0,913518030684

2022 1,000000000000 1,000000000000 1,000000000000 1,000000000000 1,000000000000 1,000000000000 1,000000000000 1,000000000000 1,000000000000 1,000000000000 1,000000000000 1,000000000000

2023 1,077811770822 1,077811770822 1,077811770822 1,077811770822 1,077811770822 1,077811770822 1,077811770822 1,077811770822 1,077811770822 1,077811770822 1,077811770822 1,077811770822

2024 1,140188653809 1,140188653809 1,140188653809 1,140188653809 1,140188653809 1,140188653809 1,140188653809 1,140188653809 1,140188653809 1,140188653809 1,140188653809 1,140188653809

4. 2022 yılı kur değeri olarak 1 ABD Doları = 9,2678 TL alınacaktır (2023 yılı için 1 ABD Doları = 9,5078 TL, 2024 yılı için 1 ABD Doları= 9,9633 TL olarak dikkate alınacaktır.)

EK 1: KAMU SABİT SERMAYE YATIRIM DEFLATÖRLERİ (2022=1.000000)

1. Proje hangi sektörde yer alıyorsa o sektöre ait yatırım deflatörü kullanılacak, cari yıl fiyatlarıyla olan harcamalar ilgili yılın deflatörüne bölünerek 2022 yılı fiyatlarına dönüştürülecektir.

Açıklama :

2. Kamu sabit sermaye yatırım deflatörleri sektördeki toplam (bina, makine-teçhizat) yatırım harcamaları içindir.

3. Cari fiyatlarla olan dış para harcamaları (TL cinsinden), ilgili yılın dış para deflatörüne bölünerek 2022 yılı fiyatlarına dönüştürülecektir.
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